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Status pa straekningen mellem Kebenhavn og Arhus efter korsel
med malevogn d. 25. september 2006

Til Trafikudvalgets orientering oversendes hermed seneste status pa Banedan-
marks handtering af hastighedsnedszttelserne pa straekningen mellem Keben-
havn og Arhus.

Af vedlagte orientering fremgar det, at antallet af fejl og hastighedsnedsaettelser
har veeret faldende siden sidste mélevognskersel. Ved den seneste male-
vognskersel blev der séledes konstateret 33 hastighedsnedsattelser imod 38
ved forrige karsel, og der blev konstateret 217 lokaliteter med klasse 4 fejl imod
219 ved forrige karsel. Antallet af klasse 4 fejl har siden mélevognskerslen den
25. april 2006 veret konstant faldende, og denne positive tendens skyldes den
igangvaerende og planlagte sporjustering pa streekningen. Det skal dog bemeer-
kes, at seneste maling mangler oplysninger om 60 km spor mellem Fredericia
og Odense. De manglende oplysninger skyldes nedbrud i maleudstyret.

Derudover fremgar det, at Banedanmark stort set har afsluttet den skinneud-
veksling, der afstedkom af ultralydsmalingerne fra maj méned, og som var &r-

sag til en raekke nye hastighedsnedsettelser i juli.

Til sidst fremgar det, at naeste malevognskersel er planlagt til mandag den 23.
oktober 2006.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen



