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Status på håndtering af hastighedsnedsættelserne på strækningen 
København – Århus efter målevognskørsel den 23. oktober 2006 
 
 
Hermed følger status på Banedanmarks håndtering af hastighedsnedsættelserne på 
strækningen København – Århus efter målevognskørsel den 23. oktober 2006. 
 
Udviklingen i antal fejl 

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af klasse 4 fejl og klasse max fejl for 
hver målevognskørsel på strækningen København – Århus, samt antallet af hastig-
hedsnedsættelser på strækningen. 
 
 Klasse 4 fejl Klasse max-fejl 

v. 180 km/t 
Klasse max-fejl 
v. 160 km/t 

Antal fejl 
pr. kilome-
ter spor 

Antal 
hastig-
hedsned
sættelser 

*) 
2005 
Februar 863 - - 1,31 - 
15.-18. juni  733 104 - 1,11 - 
13.-17. august 769 - 75 1,17 - 
9. september 632 86 43 0,96 - 
8.-9. oktober 610 47 21 0,92 19 
22. oktober 479 19 13 0,73 39 
5.-6. november 498 15 10 0,75 44 
23. november 475 14 6 0,72 38 
4. december 412 6 2 0,62 38 
18. december 400 11 7 0,61 39 
2006 
3. januar 398 6 2 0,60 42 
17. januar 438 5 2 0,66 42 
30. januar 408 8 4 0,62 41 
13. februar 516 11 7 0,78 53 
28. februar-2. marts 535 2 0 0,81 58 
13. marts 462 1 0 0,70 58 
27.-28. marts 511 4 0 0,77 61 
10. april 515 1 0 0,83 58 
25.-26. april 536 5 2 0,81 56 
8. maj 456 2 2 0,69 53 
21. maj 432 3 3 0,66 56 
7.-8. juni 400 3 1 0,62 61 
19.-21. juni 342 2 2 0,52 44 
3. juli 316 8 5 0,48 52 

Trafikudvalget 
TRU alm. del - Bilag 88 
Offentligt            
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 Klasse 4 fejl Klasse max-fejl 
v. 180 km/t 

Klasse max-fejl 
v. 160 km/t 

Antal fejl 
pr. kilome-
ter spor 

Antal 
hastig-
hedsned
sættelser 

*) 
17. juli 262 1 1 0,40 45 
7. august 257 1 1 0,40 55 
29. august 219 1 1 0,33 38 
25. september 217 0 - 0,36#) 33 
23. oktober 205 2 - 0,32 27 
*)Antallet af hastighedsnedsættelser er ikke i alle tilfælde opgjort samme dato som målevognskørselen. 
#)På grund af nedbrud i dataudstyr mangler oplysninger om 60 km spor Fredericia – Odense. 

 
Siden foråret har antallet af fejl pr. km spor været faldende ved hver målevognskørsel 
på strækningen København – Århus. Ved den seneste målevognskørsel blev der såle-
des konstateret i alt 205 lokaliteter med klasse 4 fejl svarende til 0,32 fejl pr. km spor. 
På grund af det lave antal klasse max fejl, rapporteres der ikke længere på ”klasse 
max fejl v. 160 km/t” 
  
Antallet af lokaliteter med klasse 4 fejl ligger væsentligt under det maksimalt tilladte 
antal klasse 4 fejl i henhold til gældende Banenorm. 
 
Ved målevognskørslen blev der endvidere konstateret 2 max-fejl i hoved- og gennem-
gående togvejsspor i forhold til gældende TIB-hastighed inkl. midlertidige hastig-
hedsnedsættelser, svarende til 0,3 max-fejl pr. 100 km spor. Begge nye max fejl er 
højdefejl, som afviger henholdsvis 2 og 4 mm fra maksimal grænsen.  
Højdefejlen, som afviger 2 mm fra max, er et isolerklæbestød i et sporskifte, som vil 
blive repareret (pålægssvejsning, opretning og omklæbet). 
Højdefejlen, som afviger 4 mm fra max, er et isolerklæbestød, som er planlagt til ud-
skiftning primo november 2006. Der er i øjeblikket lavet ekstra eftersyn på stedet 
indtil udskiftningen har fundet sted. 
For god ordens skyld skal det nævnes, at der er indført restriktioner i hastigheden, 
svarende til gældende retningslinjer / krav. 
 
Ændring af frekvens for målevognskørsel 

Næste målevognskørsel på strækningen er planlagt til den 20.-21. november 2006. 
 
Nye sporfejl som følge af ultralydsmåling 

Ved analyse af ultralydsmålinger af skinnenettet fra maj måned, er der konstateret et 
større antal fejl, der har medført nye hastighedsnedsættelser i starten af juli måned, 
specielt på strækningen mellem Fredericia og Århus. Banedanmark har nu afsluttet 
arbejdet med udveksling af skinner på denne strækning og fortsætter udskiftningen på 
andre strækninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kim Backmann Paulsen 


