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Status medio april 2007 vedrørende projektet til fremme af 
evalueringskulturen i folkeskolen 
 
Dette notat er en opdatering af tidligere statusnotater vedrørende projek-
tet ”Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen”. Tidligere notater er 
daterede henholdsvis den 27. november 2006 og den 23. januar 2007. 
 
Generelt kan det konstateres, at projektets tidsplan bliver fulgt i forhold 
de centrale leverancer, der er placeret i 1. halvår 2007. Evalueringsporta-
len www.evaluering.uvm.dk blev lanceret den 1. marts 2007, og den før-
ste version af de tre første test bliver som forudsat afviklet i perioden 1. 
maj til udgangen af juni 2007, dog således at testene efterfølgende vil 
skulle justeres og suppleres på en række punkter. 
 
Projektets risikoanalyse vurderes løbende i samarbejde med Skolestyrel-
sens rådgiver Devoteam Consulting. Pt. er det Skolestyrelsens vurdering, 
at projektets samlede risikoprofil fortsat er relativ høj.  
 
Nedenfor opgøres status for de enkelte leverancer i projektet. 
 

Netstedet (evalueringsportalen) 

Evalueringsportalen gik i luften den 1. marts 2007 på adressen 

www.evaluering.uvm.dk. Der er tale om en første version af portalen, der 

løbende skal videreudvikles med nyheder samt flere materialer til de for-

skellige målgrupper (se nedenfor under ”Materialerne”).  

 

Skolestyrelsen vil endvidere nedsætte et brugerpanel, der kan komme 

med forslag til den fortsatte udvikling af portalen.  

 

Materialerne 
Denne leverance består i generelt vejledningsmateriale om løbende eva-

luering, beskrivelser af evalueringsværktøjer samt inspirationsmateriale til 

evaluering i de enkelte fag. Materialerne er tilgængelige på evaluerings-

portalen. 

 

Uddannelsesudvalget 
UDU alm. del - Bilag 315 
Offentligt            
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Ved lanceringen af evalueringsportalen den 1. marts 2007 var ca. 130 

materialer (artikler, vejledninger og værktøjer) klar og tilgængelige for 

brugerne. Oprindeligt var det planen, at godt 150 artikler skulle være klar 

den 1. marts, men kvalitetssikringen medførte, at et mindre antal artikler 

ikke kunne godkendes på det planlagte tidspunkt. De resterende artikler 

bliver løbende lagt på portalen.  

 

Fordelingen af artikler i forhold til målgrupper er endnu ikke endelig, og 

artiklerne skal i højere grad målrettes til såvel de professionelle brugere 

(bl.a. lærere, ledere, skolebestyrelser og kommuner) som offentligheden i 

bredere forstand. Materialerne på portalen er primært rettet mod lærere 

og skoleledere. 

 

Der arbejdes pt. på at få udarbejdet vejledningsartikler om, hvordan læ-

rerne kan følge op på de nationale test. Disse artikler vil være tilgængelige 

fra den 1. maj 2007 for så vidt angår den første version af de tre første 

test. 

 

Endelig udvikles en række fagspecifikke inspirationsmaterialer til de øv-

rige fag og emner i folkeskolen. Materialerne til brug for 6 nye fag (bl.a. 

engelsk, historie mv.) skulle efter planen være tilgængelige fra den 1. maj 

2007, men COWI vurderer, at kun ca. halvdelen af de 95 artikler vil være 

tilgængelige den 1. maj. De resterende artikler forventes lagt på portalen 

ultimo maj. I 2008 suppleres portalen med flere materialer til 14 reste-

rende fag og emner. 

 

De nationale test 
Som forudsat i lovforslag nr. L 101 om bl.a. indførelse af de nationale 
test som pædagogisk redskab, er det hensigten, at den første version af 
testene i matematik i 6. klasse, fysik/kemi i 8. klasse samt læsetesten i 8. 
klasse inden for faget dansk skal være klar den 1. maj 2007. De øvrige 
obligatoriske test skal være klar 1. april 2008. 
 

Opgaverne i hver test skal i den endelige version ligge inden for tre em-
ner - det er de såkaldte profilområder. Testene er opdelt på profilområ-
der, så læreren får en mere nuanceret profil af elevens standpunkt i faget.  

Følgende profilområder skal indgå i den endelige version af de tre test:  

 

Fysik/kemi 8. klasse 

Profilområde 1: Energi og energiomsætning 

Profilområde 2: Fænomener, stoffer og materialer 

Profilområde 3: Anvendelser og perspektiver 

Energi og energiomsætning omfatter eksempelvis energiressourcer, 
energiomsætning, energiforsyning, energioverførelse, energikvalitet samt 
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miljøforhold, der knytter sig til energiproduktion, energiforbrug og ener-
gidistribution. 

Fænomener, stoffer og materialer handler eksempelvis om partikel-
modeller for stoffers opbygning, det periodiske system, egenskaber som 
ledningsevne, surhedsgrad, temperatur, tilstandsformer ved materialer og 
stoffer samt fænomener, som knytter sig til lys, lyd, luft, vand, elektrici-
tet, radioaktivitet, vejr og observationer af nattehimlen. 

Anvendelser og perspektiver omfatter bl.a., hvordan fysisk og kemisk 
viden anvendes i dagligdagen og i teknikken. Derudover hvordan viden 
om fysik og kemi har forandret vores opfattelse af verden (verdensbille-
der, mikrokosmos, makrokosmos). Dette profilområde omfatter således 
problemstillinger fra de to andre profilområder, men med et anvendel-
sesorienteret perspektiv.  

 

Matematik 6. klasse 

Profilområde 1: Tal og algebra 

Profilområde 2: Geometri 

Profilområde 3: Matematik i anvendelse 

Tal og algebra omfatter færdigheder i at kende til hele tal, decimaltal og 
brøker. Her arbejdes med at genkende og behandle problemer, der kan 
løses med de fire regningsarter. Brøker, decimaltal og procent indgår. 
Det drejer sig om færdigheder som hovedregning og procentregning, 
samt kendskab til sammenhængen mellem tal og tegning f.eks. i aflæs-
ningen af en graf.   
 
Geometri handler om elevens arbejde med forskellige geometriske figu-
rer og deres egenskaber. Måling og beregning af afstand, flade, rum og 
vægt indgår. Der kan f.eks. i testen stilles opgave om at finde rette vink-
ler eller beregne rumfanget i en kasse. Men også kendskab til spejlinger 
og symmetri kan testes.   
 

Matematik i anvendelse omhandler elevens anvendelse af matematik i 
en række situationer og sammenhænge. Det vil sige at vælge og benytte 
de fire regningsarter i en konkret sammenhæng og anvende og forstå 
informationer som indeholder matematikfaglige udtryk. Dette profilom-
råde omfatter således problemstillinger fra de to andre profilområder, 
men med et praksisorienteret perspektiv, f.eks. procentregning ved ra-
batkøb.  
 

Læsning (dansk) 8. klasse 

Profilområde 1: Sprogforståelse 

Profilområde 2: Afkodning  

Profilområde 3: Tekstforståelse 
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Sprogforståelse, omfatter færdigheden i at forstå sprogets indhold, 
f.eks. i lyd og billeder, samt sproglig korrekthed. Det kan eksempelvis 
lade sig måle ved arbejde med synonymer og evnen til at forestille sig, 
hvad der er underforstået i teksten. Man kan være dygtig til sprogforstå-
else uden at kunne læse skrevne ord.  

Afkodning handler om den mere tekniske side af læsningen. Det vil sige 
færdigheden i at identificere de enkelte skrevne bogstaver og ord. Det 
kan eksempelvis lade sig måle ved at koble ord og billeder. Man kan være 
dygtig til at afkode tekst, uden at forstå indholdet i sproget.  

Tekstforståelse omfatter færdigheder i at læse sammenhængende tek-
ster. Tekstlæsning kobler færdigheder i afkodning og sprogforståelse. 
Med tekstlæsning menes både opfattelse af meningen, evnen til at reflek-
tere over teksten og evnen til at læse mellem linjerne. Det drejer sig f.eks. 
om genrekendskab og evnen til at kunne skelne ældre tekster fra nye. 

 
Status 

Siden sidste statusnotat den 23. januar 2007 har der været særligt fokus 
på udvikling og afprøvning af testsystemet samt på, om de opgaver, der 
er udviklet til testene indenfor hvert profilområde, lever op til kravene. 
 
Opgavebanken  
I marts og april måned har der været særligt fokus på den opgavebank, 
der vil danne grundlag for afviklingen af den første version af de tre før-
ste test fra 1. maj 2007. I forbindelse med en afprøvning af testsystemet 
vurderede Skolestyrelsen, at der muligvis ikke var en tilstrækkelig stor 
spredning i opgavernes sværhedsgrad.  
 
Skolestyrelsen har på denne baggrund bedt COWI om en vurdering her-
af.  
 
COWI har den 16. april 2007 leveret en endelig vurdering af opgaveban-
ken for de tre første test, herunder om de tre første test kan afvikles som 
planlagt fra den 1. maj 2007.  

 

COWI konkluderer: 

 

• At der med hensyn til bredden i opgavernes sværhedsgrad er til-

strækkeligt mange opgaver til både stærke og svage elever, dog med 

et forbehold ifht. de allersvageste elever. 

 

• At testene kan gennemføres på 7 ud af 9 profilområder (hver test har 

normalt 3 profilområder). I to profilområder har opgaverne ikke be-

stået kvalitetskontrollen. Det drejer sig om profilområdet ”afkod-

ning” i læsning 8. klasse og profilområdet ”tal og algebra” i matema-

tik 6. klasse. COWI anbefaler som følge heraf, at testen i læsning og 

testen i matematik i den første version kommer til at indeholde hver 

2 profilområder i stedet for 3. Endvidere vil længden af disse to være 

30 min. i stedet for 45 min. 
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• At opgavebanken ikke er fuldt udbygget, men at der vurderes at være 

et tilstrækkeligt antal opgaver til at gennemføre test indenfor 7 pro-

filområder i første runde. 

 
Med de profilområder, som nu ligger klar, vil testene også i år kunne 
bruges til at vurdere elevernes niveau inden for centrale dele af fagene. 
Når lærerne og forældrene får testresultaterne, fremgår det klart, hvilke 
profilområder eleverne er blevet testet i. Det fremgår også, hvordan ele-
verne har klaret sig inden for hvert profilområde, så læreren på disse 
områder kan inddrage resultaterne ved tilrettelæggelse af undervisningen 
i forhold til den enkelte elev.  
 
Testene er ikke tænkt til at dække alle emner inden for fagene, men ude-
lukkende de emner, som er særligt egnede til at lade sig evaluere ved 
hjælp af it-baserede test. Dette gælder uanset antallet af profilområder. 
Nogle kundskaber og færdigheder kan bedre evalueres på anden vis og 
har derfor ikke på noget tidspunkt været planlagt til at indgå i testene. 
For eksempel kan andre metoder være mere egnede til at evaluere oplæs-
ning af tekster og selvstændig formulering af matematiske problemer. 
Med ét profilområde mindre i to af testene vil lærerne kunne anvende 
alternative evalueringsmetoder på disse områder.  
 
Udviklingen af det faglige indhold i profilområderne er i øvrigt forudsat 
at skulle ske i hele kontraktperioden.  

 

Skolestyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at den første versi-

on af testene kan gennemføres i maj-juni 2007 med den ændring, at to af 

testene indeholder 2 profilområder i stedet for 3. Der vil – som følge af 

COWI’s forbehold – i forbindelse med gennemførelsen skulle fokuseres 

særligt på de allersvageste elevers udbytte af testen. 

 

Det er forudsat i kontrakten med COWI, at de nationale test løbende 

skal vurderes og forbedres. Det er aftalt mellem Skolestyrelsen og CO-

WI, at godkendelsen af leverancen af testene skal bero på en evaluering 

af testforløbet – herunder opgavebanken - for de tre første test, jf. ne-

denfor. 
 
Et notat fra COWI om status for test vedlægges.  
 
Testsystemet 

I henhold til tidsplanen vil COWI arbejde på udviklingen af systemets 

funktionalitet frem til slutningen af april måned. Skolestyrelsen har bedt 

COWI om at vurdere, hvorvidt den stramme tidsplan vil give anledning 

til tekniske problemer – blandt andet under hensyn til, at det er samme 

system, som skal anvendes til den elektroniske afvikling af afgangsprø-

verne i geografi og biologi i maj måned. COWI har meddelt, at der kun 

er en meget lille risiko herfor.  
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Skolestyrelsen har aftalt med COWI at gennemføre en generalprøve på 

de adaptive test. Formålet med generalprøven er dels at forebygge tekni-

ske problemer, dels at afprøve systemet med den maksimale belastning, 

som testsystemet skal kunne holde til (ifølge kontrakten 6.600 elever 

samtidigt). 

 
Opsamling af erfaringer fra brugerne og evaluering 

Skolestyrelsen vil lægge særlig vægt på at dokumentere brugernes ople-

velse af testsystemets anvendelighed og kvalitet. Det er i den sammen-

hæng planlagt, at: 

 

1. Skolestyrelsen i perioden maj-juni opsamler erfaringer fra brugerne af 

testsystemet (skoleledere, lærere og elever). Formålet er at indsamle 

brugeroplevelser, der kan anvendes til fremadrettet at udvikle de na-

tionale test. Erfaringsopsamlingen planlægges gennemført via obser-

vationer og interview på et mindre antal skoler (inklusiv specialsko-

ler) og en analyse af henvendelser.  

 

2. Skolestyrelsen opretter en særskilt e-mail med adressen 

risogros@skolestyrelsen.dk, hvor skolerne kan sende ris og ros ved-

rørende testene samt forslag til forbedringer. 

 

3. Skolestyrelsen sammen med COWI gennemfører en række initiativer 

for at evaluere den første version af testene og dermed identificere 

andre forbedringsmuligheder, f.eks. om testene i højere grad skal ind-

rettes på, at specialundervisningselever kan anvende dem. I efteråret 

2007 påtænkes afholdt en konference, hvor erfaringerne fra gennem-

førelsen af første version af testene og de opnåede resultater af eva-

lueringen bliver præsenteret og drøftet. 

 
National præstationsprofil 
Det følger af folkeskolelovens § 13 a, at undervisningsministeren hvert år 
offentliggør landsresultaterne af testene, både for testene som helhed og 
for de enkelte profilområder (præstationsprofilen). Det fremgår af lovens 
forarbejder, at de offentliggjorte landsresultater skal vise, hvordan ele-
verne på landsplan - i de forskellige fag og på de forskellige klassetrin - 
fordeler sig inddelt efter relevante resultatkategorier.  
 
Kommunalbestyrelsen og skolelederen skal have en tilbagemelding om 
den enkelte skoles testresultater, både absolut set og korrigeret for for-
skelle i elevernes socioøkonomiske baggrund. Udvikling af de nøjagtige 
metoder til korrektion af testresultater for social baggrund mv. vil ske på 
baggrund af nærmere analyser af de første testresultater. De samlede 
testresultater foreligger medio september, når der i august og primo sep-
tember er afholdt test for de elever, som var syge ved testafholdelsen i 
maj og juni.  
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Skolestyrelsen og UNI-C er i gang med at forberede udvikling af meto-
den til social korrektion. Analyser af de samlede testresultater og meto-
deudviklingen forventes færdig således, at testresultater korrigeret for 
social baggrund kan foreligge medio november 2007. 

 

Tilgængelighed til testene 

Et af de områder, hvor testene ikke fuldt lever op til kravene i kontrak-

ten, og hvor der bør ske forbedringer, vedrører tilgængelighed for elever, 

der har brug for særlige hjælpemidler. Således er opgaverne i testene fra 

COWI’s side f.eks. ikke godt nok forberedt til anvendelse af talesyntese, 

og de grafiske illustrationer er ikke forsynet med beskrivelser, der ville 

kunne sætte synshandicappede i stand til at løse opgaverne.  

 

Skolestyrelsen har på denne baggrund taget spørgsmålet op til drøftelse 

med De Samvirkende Invalideorganisationer og Center for Ligebehand-

ling af Handicappede. Efter råd fra DSI er der nu indledt et samarbejde 

med organisationerne på synsområdet med henblik på at deltage i arbej-

det med at forbedre tilgængeligheden i de næste udgaver af testene. 

 

Skolestyrelsen vil endvidere udarbejde en vejledning til skolerne, som 

beskriver mulige forholdsregler, så også elever med funktionsnedsættel-

ser kan aflægge testene. Der kan være tale om at anvende støttepersoner 

eller tekniske hjælpemidler. 

 

Formidling og kampagne 

Siden sidste statusnotat er der gennemført en omfattende kampagneind-

sats relateret til projektet. De gennemførte aktiviteter kan sammenfattes 

således: 

• Der er produceret to film rettet mod henholdsvis forældre og lærere. 

Filmene er tilgængelige på evalueringsportalen og forventes derud-

over udsendt i april måned som en dvd til samtlige folkeskoler og 

kommuner.  
• Der er trykt en folder om evaluering, test og elevplaner i folkeskolen 

til forældre med elever i folkeskolen. Folderen er medio marts ud-

sendt til alle folkeskoler og øvrige institutioner med folkeskoleunder-

visning med henblik på udlevering til forældrene. Folderen er ud-

sendt i ca. 660.000 eksemplarer. Folderen er i øvrigt oversat til en 

række andre sprog end dansk, og disse versioner kan downloades fra 

evalueringsportalen. Folderen vedlægges. 

• Der er i marts og april afholdt 15 temadage på landets centre for 

undervisningsmidler med deltagelse af mere end 1.600 deltagere 

(skoleledere, tillidsrepræsentanter, kommuner m.fl.). 
 

Som supplement til ovenstående udsender Undervisningsministeriet lø-

bende nyhedsbreve om folkeskolen til skoleforvaltninger, skoleledere 

m.fl. Seneste nyhedsbrev blev udsendt i marts 2007. Skolestyrelsen vil 
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udsende et særligt nyhedsbrev inden den 1. maj, hvor skolerne får de 

seneste oplysninger, der kan skabe grundlaget for den bedst mulige afvik-

ling af den første version af de nationale test.  

 

Endvidere indkaldes projektets referencegruppe inden 1. maj, hvor der 

vil blive orienteret om særligt de nationale test. Deltagerne i reference-

gruppen er KL, Danmarks Lærerforening, Skole og Samfund, Danske 

Skoleelever, Danske Regioner og Børne- og Kulturchefforeningen. 

 

 


