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Trafikudvalget har i brev af 07-03-07 stillet mig følgende spørgsmål 17 (TRU 

B9), som jeg hermed skal besvare. 

 

./. Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. 

 

Spørgsmål nr. 17: 

 

"Hvad er årsagen til, at Kystdirektoratet har besluttet at forøge revlefodringen i 

referenceområde 1 og umiddelbart nord for SIC-projektet med 1,1 mio km3 

sand den 30. juni 2004?" 

Svar: 

 

For perioden 2004-2008 er der mellem staten, det daværende Ringkøbing Amt 

og kystkommunerne indgået en aftale for at sikre dele af den jyske vestkyst 

mod gennembrud.  Aftalen er kendt som Fællesaftalen. I forbindelse med 

aftalens indgåelse opstilles nogle forventninger til udviklingen på Vestkysten i 

perioden, som anses for at være opnåelige inden for aftalens økonomiske 

ramme.  

Kystdirektoratet foretager løbende i aftaleperioden opdateringer af 

kystbeskyttelsesbehovet med udgangspunkt i kysttekniske vurderinger af 

effekten af indsatsen på Vestkysten. Samtidig tages der også hensyn til 

enhedspriserne på sandfodring, som er den mest benyttede 

kystbeskyttelsesmetode. Disse vurderinger sammenfattes i en samlet 

handlingsplan for det enkelte år, der beskriver de tiltag, som er mulige inden 

for den fastsatte økonomiske ramme.  

Sandfodringsmængden i Fællesaftaleperioden 2004-08 blev således fastlagt i 

efteråret 2003 ud fra en kystteknisk vurdering og de forventede enhedspriser, 

idet udbuddet af hvert års sandfodring skal ske efteråret før det år, som 

sandfodringen foregår. Først efter indgåelsen af Fællesaftalen i januar 2004 

blev det muligt at udarbejde handlingsplanen for 2004. Den var færdig i marts 

2004.  

I forbindelse med EU-licitationen, som blev afholdt 14. april 2004, viste det sig, 

at der var tale om priser, der var væsentligt lavere end priserne på tidspunktet 

for indgåelsen af aftalen. Ved udarbejdelsen af handlingsplanen for 2005-06, 



 
 
 
 

Side 2/2 blev der derfor anvendt enhedspriser, som var lavere end de, som udgjorde 

grundlaget for handlingsplanen for 2004. Derved blev fodringsmængderne 

øget i forhold til handlingsplanen for 2004, for på den måde at optimere 

fodringsindsatsen og skabe en sikkerhedsmargin i tilfælde af en periode med 

særligt hårdt vejr. Jeg finder det naturligt, at Kystdirektoratet løbende 

foretager denne optimering af fodringsindsatsen igennem den femårige 

aftaleperiode.  

Optimeringen af fodringsindsatsen foregik dermed inden forsøgets 

projektgruppe blev enige om at benytte strækningen som forsøgsstrækning og 

de to professorer, som evaluerer forsøget, har løbende fået stillet alle relevante 

informationer omkring fodringsindsatsen på strækningen til rådighed. Dette 

fremgår tydeligt af to professorers evalueringsrapporter. 

Jeg skal afslutningsvis understrege, at jeg ud fra en generel 

sikkerhedsvurdering har fundet det vigtigt, at Kystdirektoratet udfører det 

nødvendige kystbeskyttelsesarbejde med udgangspunkt i Fællesaftalen 

sideløbende med at forsøget gennemføres på et højt videnskabeligt niveau med 

de to professorer, der evaluerer forsøget, som garanter for dette.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Flemming Hansen 


