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Status pa handtering af hastighedsnedsaettelserne pa strzekningen
Kobenhavn — Arhus efter malevognskersel 18. marts 2008

Hermed folger status pd Banedanmarks handtering af hastighedsnedsattelserne pa
strekningen Kebenhavn — Arhus efter malevognskersel den 18. marts 2008.

Udviklingen i antal fejl

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af klasse 4 fejl og klasse max fejl for
hver mélevognskersel pa strekningen Kebenhavn — Arhus, samt antallet af hastig-
hedsnedsettelser pé straekningen.

Klasse 4 fejl | Klasse max- | Klasse max- | Antal fejl pr. Antal ha-
fejl v. 180 fejl v. 160 kilometer stighedsned-
km/t km/t spor settelser *)
2005
Februar 863 - - 1,31 -
15.-18. juni 733 104 - 1,11 -
13.-17. august 769 - 75 1,17 -
9. september 632 86 43 0,96 -
8.-9. oktober 610 47 21 0,92 19
22. oktober 479 19 13 0,73 39
5.-6. november 498 15 10 0,75 44
23. november 475 14 6 0,72 38
4. december 412 6 2 0,62 38
18. december 400 11 7 0,61 39
2006
3. januar 398 6 2 0,60 42
17. januar 438 5 2 0,66 42
30. januar 408 8 4 0,62 41
13. februar 516 11 7 0,78 53
28. februar-2. marts 535 2 0 0,81 58
13. marts 462 1 0 0,70 58
27.-28. marts 511 4 0 0,77 61
10. april 515 1 0 0,83 58
25.-26. april 536 5 2 0,81 56
8. maj 456 2 2 0,69 53
21. maj 432 3 3 0,66 56
7.-8. juni 400 3 1 0,62 61
19.-21. juni 342 2 2 0,52 44
3. juli 316 8 5 0,48 52
17. juli 262 1 1 0,40 45
7. august 257 1 1 0,40 55
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Klasse 4 fejl | Klasse max- | Klasse max- | Antal fejl pr. Antal ha-
fejl v. 180 fejl v. 160 kilometer stighedsned-
km/t km/t spor sattelser *)

29. august 219 1 1 0,33 38
25. september 217 0 - 0,36 #) 33
23. oktober 205 2 - 0,32 27
21. november 190 2 - 0,29 16
8.-16. december Ikke opgjort 1 - 0,1 16
2007

22. januar 179 3 - 0,27 17
12. februar 190 2 - 0,29 18
16. — 19. marts Ikke opgjort 1 - 0,1 27
11. april 211 3 - 0,32 19
7. maj 172 1 - 0,26 22
11. juni 200 4 - 0,3 27
2. juli 186 3 - 0,28 28
30. juli 169 1 - 0,26 28
27./29. august 162 2 - 0,3 26
26. september 150 1 - 0,1 28
14. november Ikke opgjort 1 - 0,1 18
2008

12. og 28. januar 212 0 - 0,32 13
18. marts 225 3 - 0,34 16

*) Antallet af hastighedsnedszttelser er ikke i alle tilfaelde opgjort samme dato som malevognskerselen.
#) Pa grund af nedbrud i dataudstyr mangler oplysninger om 60 km spor Fredericia — Odense.

Ved malevognskerslen den 18. marts 2008 blev der konstateret 3 max-fejl i hoved- og
gennemgéende togvejsspor i forhold til geldende straekningshastighed inkl. midlerti-
dige hastighedsnedsettelser. De nye max-fejl er 2 hgjdefejl og 1 vridningsfejl, hvor
afvigelsen fra max-graenserne er marginal.

Antallet af klasse 4 fejl er steget, primert pa streekningen Fredericia — Arhus, hvor der
pt. foregar en sporombygning, som bl.a. vil bevirke, at antallet vil blive vasentligt
mindre, ndr ombygningen er afsluttet. Derudover har antallet af klasse 4 fejl generelt
veret stigende ved de to seneste malevognskersler, hvilket skyldes, at der i vinter-
halvaret udferes faerre sporjusteringer end i den @vrige del af aret henset til, at der 1
vinterhalvaret traditionelt forekommer frostvejr, hvor disse arbejder ikke kan udferes.
Udferelse af sporjusteringer har en leengere planlegningshorisont, hvorfor omfanget
ikke kan tilpasses det faktiske vintervejr. Samtidig bruges vinterménederne til storre

eftersyn og reparationer af justeringsmaskinerne.

Efter mélevognskerslen var der 16 hastighedsnedsettelser (10 retningen Kebenhavn —
Arhus og 6 i modsatte retning).

Banedanmark vurderer pa baggrund af ovenstiende, at det fortsat er sikkerhedsmaes-
sigt forsvarligt at opretholde straekningshastigheden pa 180 km/t.

Nazste malevognskersel Kabenhavn — Arhus er planlagt til uge 23, 2008.

Med venlig hilsen

Kim Backmann Paulsen
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