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Spergsmal 84:

"Ministeren bedes nermere redegere for de problemer, der har vaeret ved SKATS
overtagelse af administrationen af udlevering af nummerplader o.lign. fra politiet
herunder

- baggrunden og ansvaret for, at det planlagte EDB system ikke er leveret,

- hvornér det nye EDB system ventes leveret, og hvornar det ventes indkert, sa
det ikke kreever ekstra arbejdsindsats i skattecentrene,

- hvor mange drsveark det var forudsat, at politiet fik frigjort ved overforslen

- antallet af medarbejdere — &rsvaerk — der var planlagt afsat til at administrere
den overforte opgave, og hvor mange der faktisk bruges til opgaven i skattecent-
rene i dag."

Svar:

SKAT overtog pr. 1. januar 2008 bl.a. opgaven med registrering af motorkereto-
jer fra politiet. Beslutningen om flytningen blev truffet i forbindelse med beslut-
ningen om digitalisering af omradet. Udviklingen af Digital Motor Registrering
(DMR-systemet) er en del af fase 2 i SKATSs systemmodernisering.

Fase 2 bygger pa den infrastrukturplatform, der udvikles i systemmoderniserin-
gens fase 1. Der er af forskellige arsager opstaet forsinkelser i fase 1. Dette for-
lob er der nermere redegjort for i SKATs kvartalsvise rapporteringer til Finans-
udvalget, som ogsé er sendt til Skatteudvalget (SAU alm. del - Bilag 25 og 26
2007/08 2. samling).

Det nye DMR-system forventes nu taget i brug ultimo 2009.

Derpa folger i takt med en stigende digitaliseringsgrad (de autoriserede nummer-
pladeoperaterers opkobling til systemet mv.) en gradvis reduktion over 3 ér af
ressourceforbruget fra ca. 240 arsveerk til ca. 110 arsvark. Dette var forudsat i
bemarkningerne til lovforslaget om digital motorregistrering (vedtaget som lov
nr. 309 af 19. april 2006), og det er stadig forventningen.

Det er altsa forsinkelser i SKATs systemmodernisering, der har betydet, at
SKAT har lagt nye planer for overtagelse af motorregistreringsopgaven, der ikke
var direkte athaengige af datoen for leverance af EDB-systemet. I den mellemlig-
gende periode skal SKAT lagse opgaven med politiets nuveerende CRM/3-system
suppleret med overvejende manuelle processer.

Med hensyn til den i spergsmalet bredere henvisning til problemer i forbindelse
med opgaveovertagelsen kan jeg derudover oplyse folgende:



Der var af tekniske &rsager ikke mulighed for fuldt ud at teste adgangsforbindel-
serne fra SKAT til CRM/3-systemet inden arsskiftet. En fuld test med opkobling
af alle SKATs medarbejdere pad omradet ville have pavirket politiets muligheder
for uendret at kunne afvikle registreringsopgaven systemmaessigt frem til ars-
skiftet. Der blev derfor kun gennemfert en begraenset belastningstest.

Dette gav problemer de forste dage. Dertil kom de belastningsbetingede proble-
mer (kodannelser etc.), som matte forventes efter jul og nytdr med lukkede mo-
torkontorer. Ogsé disse problemer synes dog overvundet.

SKAT har ansat ca. 110 medarbejdere fra politiet, og ca. 130 medarbejdere er
rekrutteret internt. Dermed er der indtil videre afsat ca. 240 medarbejdere til at
lose opgaven. Dette svarer til det antal medarbejdere, som hos politiet har an-
vendt pa opgaven, og som det mig bekendt var forudsat, at politiet fik frigjort
ved opgaveoverforslen.



Spergsmal 85:

"Kan ministeren bekrafte, at overforslen af opgaverne vedrerende administration
af udlevering af nummerplader m.v. fra politiet er en af de ofte sete situationer,
hvor der teoretisk beregnes store rationaliseringsfordele, og foretages nedskaering
af personalestyrken herefter, men efterfolgende konstateres, at det tager ret lang
tid for, den pageeldende rationaliseringsfordel reelt konstateres?"

Svar:
Nej, det kan jeg ikke bekraefte.
Jeg vil 1 gvrigt henvise til min besvarelse af spergsmal nr. 84.



