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Orientering om udskydelse af digital tinglysning

Domstolsstyrelsen indstiller til regeringen, at idriftsattelsen af digital tinglysning udskydes til
primo september 2009. Arsagen er forsinkelser pa delleverancer fra CSC samt et behov for
yderligere test af det komplekse samspil mellem en rakke offentlige og private it-systemer.

CSC har meddelt Domstolsstyrelsen, at man ikke kan veere klar til idriftszttelse af det digitale
tinglysningssystem den 12. januar 2009.

Domstolsstyrelsen har pa den baggrund dreftet situationen med CSC og finanssektoren, og der er
opnéet enighed om en ny tidsplan med idriftsattelse primo september 2009. Parterne er enige om, at
udszttelsen er nodvendig for at sikre en optimal overgang til det nye tinglysningssystem.
Vasentlige dele systemet er udviklet, og en raekke tests er pabegyndt. Der er blandt parterne fortsat
tillid til projektets retning og systemets design.

Domstolsstyrelsen underseger for tiden muligheden for at fastholde si mange erfarne medarbejdere
ved domstolene som muligt. Domstolsstyrelsen er i den forbindelse meget opmzrksom p4, at
fastholdelsen af medarbejderne ved domstolene er afgorende for at sikre vedligeholdelsen af den
eksisterende tinglysning frem til, det nye system bliver sat i drift.



