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Status for IC4  

 

Rollefordeling og godkendelsesproces 

 

DSB har bestilt IC4-tog til levering fra AnsaldoBreda.  
 
Trafikstyrelsen er sikkerhedsmyndigheden i Danmark, som skal godkende IC4-
togene. Godkendelsen foregår i flere etaper. Først typegodkendes IC4 som en-
keltkørende togsæt, og derefter som sammenkoblede togsæt. TÜV Nord er ble-
vet inddraget som assessor.  
 
DSB, AnsaldoBreda, og Trafikstyrelsen mødes jævnligt til statusmøder for at 
diskutere fremdriften i leveringen af sikkerhedsdokumentation og mere gene-
relle aspekter om godkendelse og prøvekørsel.  
 
Af figur 1 neden for fremgår processen for IC4-togenes stadier af godkendelse. 
På figuren er indsat en søjle, der viser den højest opnåede godkendelse og 
fremdrift for de kørende togsæt. Således kan flere togsæt godt have individuelle 
færdiggørelsesgrader og godkendelser. 
 
Figur 1, Forventede stadier af godkendelse: 
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Nyt siden sidste orientering og fortsat proces 

AnsaldoBreda har overholdt den overordnede tidsplan, hvilket betyder, at der 
pr. 10. november 2008 er 5 togsæt leveret, heraf er to under ansøgning om 
ibrugtagningstilladelse. 
 



 
 
 
 

 

Side 2/3 Inden IC4-togsæt kan indsættes i drift med passagerer, skal DSB på baggrund 
af dokumentation fra AnsaldoBreda ansøge om og Trafikstyrelsen udstede en 
ibrugtagningstilladelse til toget.  
 
Ibrugtagningstilladelserne er tidsbegrænsede, og for de to togsæt DSB aktuelt 
benytter til kørsel i landsdelstrafikken, har DSB ansøgt om at få tilladelsen for-
længet. Disse er nu forlænget til den 6. januar 2009.  
 
DSB har haft ibrugtagningstilladelse til et 3. togsæt. Dette togsæt anvendes som 
planlagt til at teste en ny softwarepakke, hvorfor DSB ikke har ansøgt om at få 
ibrugtagningstilladelsen forlænget for dette togsæt. 
 
DSB kører uden et fast indsættelsesmønster med de to togsæt, der kører i 
landsdelstrafikken. DSB har været nødsaget til at aflyse nogle få planlagte af-
gange helt eller delvist, hvilket skyldtes større og mindre fejl på togsættene. 
 
Næste fase er, at IC4 indsættes som lyntog mandag-torsdag. Det vil ske i takt 
med, at driftskvaliteten forbedres, og at der leveres flere togsæt. 
 
DSB ser fortsat med alvor på, at fejlene medfører, at der endnu ikke er opnået 
en tilfredsstillende driftskvalitet. Det er AnsaldoBreda's forventning, at den nye 
softwarepakke, der netop nu testes, vil løse en del af disse fejl, således at drifts-
kvaliteten af togsættene forbedres. Når softwarepakken er færdigtestet, skal 
Trafikstyrelsen godkende opgraderingen, hvorefter den vil kunne implemente-
res på de leverede togsæt, der benyttes til passagerdrift. 
 
Næste processuelle skridt er, at Trafikstyrelsen udsteder en typegodkendelse 
for enkeltkørende togsæt. Typegodkendelse vil enten være endelig eller betinget 
af en løsning af specifikke udeståender. En betinget typegodkendelse indebæ-
rer, at toget generelt vurderes som sikkert, men at der kan være en række min-
dre fejl og mangler, der skal afhjælpes. 
 
Som omtalt i status af 21. oktober 2008 kan et tredje togsæt indsættes i lands-
delstrafik under forudsætning af, at der foreligger en liste over alle udestående 
punkter, som er gennemgået af TÜV.  
 
Forud for tilladelse til, at flere end 3 togsæt kan køre i landsdelstrafik, skal eks-
poneringen af risici, processen mod en betinget typegodkendelse samt en vur-
dering af listen over udestående punkter tages i betragtning. 
 
AnsaldoBreda har den 22. oktober 2008 ansøgt Trafikstyrelsen om betinget ty-
pegodkendelse med baggrund i en oversigt og en redegørelse for de ikke-
afsluttede punkter i forhold til en endelig typegodkendelse.  
 
 
 



 
 
 
 

 

Side 3/3 Trafikstyrelsen har myndighedsbehandlet ansøgningen og vurderet punkterne 
på oversigten. 
 
For at begrænse eksponeringen af risici finder Trafikstyrelsen det nødvendigt at 
der findes en permanent løsning på de nedenstående tre udeståender samt at 
der foretages en uafhængig vurdering af AnsaldoBredas sikkerhedsledelsessy-
stem og de produktionsprocesser, der opgraderer eksisterende tog til nye kon-
figurationer. På baggrund heraf vil Trafikstyrelsen kunne udstede en betinget 
typegodkendelse, hvorefter et ubegrænset antal IC4-togsæt kunne tages i brug i 
landsdelstrafikken.  
 
De tre væsentlige udeståender er: 
 

• styring af powerpacks (motorer mv.) ved start på stejle stigninger, fx i 
tunneller 

• automatisk sikring af bremsernes funktionsevne (tørring af trykluft)   
• falske fejlmeddelelser i togcomputeren.  

 
Det er fortsat målet, at Trafikstyrelsen kan udstede en betinget typegodkendel-
se eller endelig typegodkendelse, når AnsaldoBreda kan fremvise dokumentati-
on på, at de oven for nævnte udestående forhold er afsluttet.  
 
Det er planlagt, at den endelige typegodkendelse i forhold til sammenkoblet 
kørsel skal efterfølge typegodkendelsen af enkeltkørende togsæt. AnsaldoBreda 
har den 6. november 2008 fremsendt en plan for den uafhængige assessors ar-
bejde til godkendelse i Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen er i færd med at vurdere 
denne plan. 
 
Næste statusmøde mellem parterne DSB, AnsaldoBreda og Trafikstyrelsen er 
aftalt til den 20. november 2008. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Barfoed 
 

 


