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Trafikudvalget har i brev af 13. marts 2009 stillet mig følgende spørgsmål 582 
(TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 
fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 582:

"Kan ministeren uddybe besvarelsen af TRU alm. del - spm. 490, hvori det 
hedder, at Trafikstyrelsen og Banedanmark allerede er opmærksomme på, at 
der kan opnås planlægnings-, ressource- og effektiviseringsgevinster ved at la-
de sporombygning og nyanlæg på en given banestrækning finde sted samtidig, 
ligesom der også vil være opmærksomhed herpå i forhold til planlægningen af 
fremtidige arbejder på banen.”

Svar:

Der foregår i dag et tæt samarbejde mellem Trafikstyrelsen og Banedanmark 
for at koordinere trafikinvesteringer i nye anlæg og de øvrige fornyelsesaktivite-
ter på jernbanen, således at der både opnås en effektivisering ved koordinering 
af udførelsen, samt at generne for både passsager- og godstrafikken minimeres.

Med hensyn til sporarbejderne har der inden for de seneste år været speciel 
opmærksomhed på at udføre disse i så store ”klumper”, at der er opnået bety-
delige stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster. Samtidig udførelse af ha-
stighedsopgradering og sporfornyelse er senest sket ved den igangværende op-
gradering af Sydbanen, hvor der forventes en effektiviseringsgevinst på ca. 18 
mio. kr.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed
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