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Skakt og afgreningskamrene ved Sønder Boulevard 

 

 

Baggrund 

I det oprindelige Cityringsprojekt var der forudsat etableret et sporskiftekammer under Halm-
torvet og en sporudfletning under Sønder Boulevard. Sporudfletningen forbinder selve City-
ringen med Kontrol- og vedligeholdelsescentret (CMC) på det gamle godsbaneterræn ved 
Vasbygade. Disse anlæg var forudsat udført som kaverner, det vil sige underjordiske rum, der 
graves ud direkte i kalken, og uden anvendelse af boremaskiner. 
 
Som led i de forberedende arbejder på Cityringen, blev der i efteråret 2010 konstateret en 
væsentlig større udbredelse af forureningen i området ved Halmtorvet og Sønder Boulevard 
end tidligere antaget. I området, der ligger ved Den Hvide Kødby, lå indtil 1927 Vestre Gas-
værk, og det er forureningen herfra, der har vist sig at medføre uventede høje koncentratio-
ner af forurenende stoffer i grundvandsmagasinet. Dette indebærer, at den forudsatte an-
lægsmetode med udgravning af kaverner ikke kan anvendes i området, uden at der opstår 
uacceptable arbejdsmiljøforhold. På baggrund af den konstaterede forurening vurderede Me-
troselskabet i efteråret det nødvendigt at gennemføre anlægget uden sporskiftekammeret 
under Halmtorvet og med en ændret placering af afgreningskammeret under Sønder Boule-
vard, men fortsat udført som kaverne. 
  
Efterfølgende har det vist sig, at udførelsen af afgreningskammeret i stedet kan ske ved 
hjælp af en cut & cover løsning, som mindsker risikoen for, at der opstår arbejdsmiljøproble-
mer under arbejdets udførelse. Det er derfor besluttet at gennemføre afgreningskammeret 
med denne metode. 
 
 
 
 
 
 
 

Trafikudvalget 2010-11
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Ændret udførelsesmetode 
 
Den valgte løsning er illustreret i figur 1 nedenfor. 

 
 
 
Figur 1 viser afgreningskammeret udført som Cut & Cover boks. Boksen, som alene er place-
ret under gadearealet i Sønder Boulevard, er illustreret ved fiktivt at fjerne gadens overflade 
og jorden omkring boksen. 
 
 
Cut and cover løsningen indebærer, at der installeres tætte indfatningsvægge langs kanten af 
afgreningskammeret, ligesom kalken i bunden af boksen tætnes således, at udgravningen kan 
udføres indenfor en tæt boks. Herefter kan udgravningen udføres. Langt den meste del af ud-
gravningen kan udføres efter, at der er lagt tag på boksen, så naboer generes mindst muligt. 
Denne løsning er vurderet at give bedre arbejdsmiljøforhold og mindre risiko for forsinkelser 
af anlægsarbejdet. 
 
Idet indsivning af grundvand er minimeret medfører metoden en mere sikker håndtering af 
den konstaterede grundvandsforurening, således at risikoen for spredning af denne minime-
res. Den forbedrede styring af grundvandet betyder endvidere, at mængden af vand der skal 
håndteres af et vandbehandlingsanlæg på byggepladsen, mindskes 
 
Ændringen af udførelsesmetoden betyder derfor en reduktion af det samlede arbejdsplads-
areal på Sønder Boulevard med 15 %. Det vil af samme årsag være muligt at mindske antal-
let af nødvendige pumpe- og reinfiltrationsboringer, således at indgreb i baggårde mm., hvor 
boringerne skal placeres, mindskes. Arbejdspladsens størrelse før og efter ændringen er illu-
streret i figur 2. 
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Figur 2, Arbejdsplads oprindeligt forudsat (venstre figur) samt arbejdsplads i det ændrede 
forslag (højre figur)  
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