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Erhvervs- og Veekstministeriet. Kgbenhavn, den 30. november 2015.

a.

Erhvervs- og Vekstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at lanerammen pa §
08.21.20. Erhvervsstyrelsen forhgjes med 21,2 mio. kr. og reduceres tilsvarende pa § 08.71.01. Sg-
fartsstyrelsen med 21,2 mio. kr. Omplaceringen af lanerammen skal sikre, at Erhvervsstyrelsen har
en tilstreekkelig laneramme til de investeringer, der foretages i 2015 som falge af opgaver fastsat pa
finansloven.

Investeringsniveauet i 2015 forventes for Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vakstministeriet at
blive 20,1 mio. kr. hgjere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015, jf. tabel 1. Det
hgjere investeringsniveau skyldes et ekstraordinaert hgjt aktivitetsniveau i forbindelse med afslutnin-
gen af styrelsens Moderniseringsprogram. Formalet med Moderniseringsprogrammet er at samle sty-
relsens registreringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssy-
stem, hvor samtlige indberetninger kan foretages som straks-sagsbehandling af sdvel styrelsen som af
brugerne selv.

Det hgjere investeringsniveau kan tilskrives en kombination af flere af falgende faktorer:

— En mindre forsinkelse i gennemfarelsen af enkelte af it-udviklingsaktiviteterne i Moderniserings-
programmet, idet flere af Moderniseringsprogrammets udviklingsaktiviteter er afheengige af hin-
anden, hvorfor en forsinkelse pa selskabsregistreringsomradet har betydet, at udviklingen af andre
specifikke lgsninger under programmet ogsa er forsinket. Forsinkelsen medfarer, at de neevnte sy-
stemer bliver idriftsat senere pa aret end forventet, hvilket medfarer et lavere afskrivningsniveau i
2015.

— Et gget investeringsbehov i forbindelse med udvikling af de nye registreringslgsninger grundet
bl.a. ggede krav til registreringsomfang, brugerfunktionalitet og datasikkerhed som falge af ny
lovgivning.

— Et gget investeringsbehov i forbindelse med vedligehold af styrelsens store it-lgsninger. Saledes
har der vist sig behov for en sakaldt refactoring (programkodeomskrivning) af lgsningerne til
f.eks. virksomhedsregistrering og regnskabsaflevering for at optimere funktionaliteten af syste-
merne og gare vedligeholdelsen af systemerne billigere.

— Nye investeringsbehov som falge afledte effekter af it-moderniseringen, herunder behovet for ud-
vikling af nyt LIS (ledelsesinformationssystem).
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Det skal bemarkes, at hverken forsinkelsen eller det ggede investeringsniveau forventes at medfare
vaesentlige a&ndringer i business casen for Moderniseringsprogrammet. Det vil sige, at de forudsatte
bevillingsmaessige og tidsmaessige rammer fortsat vil blive overholdt.

Det bemzrkes endvidere, at Erhvervsstyrelsens laneramme ikke blev forhgjet i forbindelse med
igangseettelse af aktiviteterne under Moderniseringsprogrammet, jf. aktstykke nr. 28 af 19. november
20009 eller i forbindelse med aktstykke nr. 2 af 3. oktober 2013 om &ndret bevillingsprofil for Moder-
niseringsprogrammet. Der blev i den forbindelse ikke taget stilling til stgrrelsen af styrelsens lane-
ramme, og det har farst i 2015 vist sig, at den hidtidige laneramme ikke er tilstreekkelig. Det skyldes
bl.a., at den forsinkede proces omkring Moderniseringsprogrammet har betydet, at afskrivningerne
pa programmets investeringer ikke har varet sa fremskredne som forudsat, hvilket har lagt et yderli-
gere pres pa styrelsens laneramme.

Sefartsstyrelsens nuveerende laneramme er andret én gang siden den oprindelige fastleeggelse ved
omkostningsreformen i 2007. A£ndringen skete i forbindelse med sammenlaegningen med Farvands-
vaesenet i 2011, hvor en betydelig anlaegsmasse blev overfart til styrelsen. Sgfartsstyrelsens laneram-
me er saledes fastlagt ud fra det forhold, at den har relativt store anlaeg i form af skibe, der vil skulle
finansieres inden for styrelsens laneramme. Imidlertid er styrelsens stgrste aktiver efterhanden af-
skrevet, hvilket har reduceret styrelsens udnyttelsesgrad af lanerammen. Styrelsen vurderer, at den
ikke forelgbigt skal udnytte den frie laneramme til nye investeringer.

Tabel 1: Udnyttelse af lanerammen for § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

Mio. kr. Estimat ultimo 2015

Laneramme, Erhvervsstyrelsen FL15 208,8
Lanerammetraek primo 2015 186,7
Nye investeringer 2015 101,2
Afskrivninger 2015 -62,7
Anlzgslgn 2015 3,7
Lanerammetrak ultimo 2015 228,9
Overskridelse af laneramme 20,1

Note: Estimatet viser arets forventede lanerammetraek med de aktuelle investeringsbudgetter og yderligere investeringsforventninger samt med anleegs-
lgn og fremrykning af ngdvendige afskrivninger sfa. udfasning af gamle anlag i takt med Moderniseringsprogrammets gennemfarelse.

Tabel 2: Udnyttelse af laneramme for § 08.71.01. Sgfartsstyrelsen

Mio. kr. Estimat ultimo 2015

Laneramme, Sgfartsstyrelsen FL15 248,2
Lanerammetraek primo 2015 146,1
Nye investeringer 2015 14,5
Afskrivninger 2015 -14,0
Lanerammetrak ultimo 2015 146,6
Uudnyttet lanramme 101,6




f.

For at sikre en margin indenfor Erhvervsstyrelsens laneramme anmodes der om, at omprioritere
21,2 mio. kr. i laneramme fra Sgfartsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen. Herved vil Erhvervsstyrelsens
samlede laneramme blive pa 230,0 mio. kr.

Erhvervsstyrelsen har foretaget en fremskrivning af sit forventede treek pa lanerammen for de kom-
mende ar. Fremskrivningen viser, at styrelsen frem mod 2019 forventer at fa behov for at fa overfart
laneramme fra Sgfartsstyrelsen. Den bevillingsmassige hjemmel hertil vil for 2016 blive tilvejebragt
ved forelaeggelse af et nyt aktstykke i 2016, mens den fra 2017-2019 vil blive indarbejdet i finans-
lovsforslaget for 2017.

Pa baggrund af ovenstdende anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at der overfgres ledig/
uudnyttet laneramme fra § 08.71.01. Sgfartsstyrelsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen pa i alt 21,2
mio. kr.

Sagen foreleegges for Finansudvalget nu for at fa udvalgets godkendelse til, at der inden arsafslut-
ningen overfares uudnyttet laneramme inden for Erhvervs- og Veakstministeriets omrade mellem Sg-
fartsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de geldende regler for lanerammen.

Under henvisning til ovenstaende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at lanerammen pa §
08.21.20. Erhvervsstyrelsen forhgjes med 21,2 mio. kr. og reduceres tilsvarende pa § 08.71.01. Sg-
fartsstyrelsen med 21,2 mio. kr. pa forslag til lov om tilleegsbevilling for 2015.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

Kgbenhavn, den 30. november 2015
TRoOELS LUND POULSEN

/ Johnny Emlington Darling

Til Finansudvalget.



