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Orientering vedrgrende ombygningen af DSB’s EA lokomotiver Direktions-
sekretariatet
| den politiske aftale om bedre og billigere kollektiv trafik fra 2012 blev der afsat
50 mio. kr. til ombygning af DSB's seks EA lokomotiver. Hensigten var, at EA 10. august 2016
lokomotiverne skulle overtage en del af karslen med dobbeltdekkervogne i den
sj®llandske regionaltrafik og derved frigive IR4 togseet til karsel i DSB
landsdelstrafikken. Telegade 2
2630 Taastrup
Det var ngdvendigt at ombygge EA-lokomotiverne for at lokomotiverne kunne
treekke dobbeltd®kkervognene. Ombygningen skulle sikre, at der kunne ske CVR 25 05 00 53
udveksling af meldinger og ordrer mellem henholdsvis styrevogn og lokomotiv,
som er en forudsatning for, at EA-lokomotivet kan traekke Direkte 24681010
dobbeltdekkervognene. Ombygningen indebar indbygning af darstyringsanleg mmil@dsb.dk

samt tilh@rende softwareopdatering i savel lokomotiv som i styrevogn. Det blev
desuden besluttet at udskifte en reekke nedslidte komponenter, hvoraf flere ikke
leengere var hyldevarer. Herunder nyt meldedisplay og nye hjelpeomformere med
storre redundans, som skal sikre sa stor traekkraeft som muligt.
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Ombygningen har imidlertid vaeret genstand for en raekke forsinkelser, fordyrelser
og uforudsete udfordringer, da der er tale om gamle lokomotiver (anskaffet i
perioden 1981-1993). Det har blandt andet veeret vanskeligt at skaffe
reservedele, ligesom ombygningen er vurderet til at veere sikkerhedsmaessig
signifikant, hvilket betyder, at der er indhentet ibrugtagningstilladelser for hvert
enkelt lokomotiv fra Trafik - og Byggestyrelsen. For de ®ldste lokomotiver har
der veeret behov for to ibrugtagningstilladelser grundet opdeling af ombygning.

Med baggrund i udfordringerne i forbindelse med ombygningen har DSB besluttet,
at kun fem ud af de seks EA lokomotiver vil blive indsat i drift. Komponenterne i
det sjette lokomotiv vil i stedet blive anvendt som omlgbsdele.

Det er DSB's forventning, at der vil veere fem funktionsdygtige EA-lokomotiver
med alle godkendelser pa plads til K17 i december 2016, men det er under
forudsaetning af, at der ikke opstar flere handelser.

Behovet og planen for anvendelse af EA er &ndret, siden projektet blev igangsat.
Forventninger er p.t., at der anvendes to EA i drift i K16 og K17 og fire i drift i K18
og K19 i spidsbelastningen. Med ferdiggarelse af fem EA vil der forsat veere et EA
i reserve. Dobbeltdekkerafgange, som er planlagt kart med EA, kan pa udvalgte



afgange erstattes af ME-tog (diesellokomotiver), og beslutningen om at have fem
EA i stedet for seks EA til radighed bar derfor ikke pavirke driften.

Med venlig hilsen
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