Mi(l%(a— og Fgdevareudvalget 2015-16
MOF Alm.del Bilag 155
Offentligt

NOTAT Miljg- og Fadevareministeriet
Miljgstyrelsen

Jord & Affald

J.r. 2015-11211

Ref. mipov

Den 5. november 2015

Statusnotat om digitalisering af Miljegordningen for biler

Dette notat giver status for, hvordan digitaliseringen af Miljgordningen for Biler er
skredet frem siden lov om endring af lov om miljebidrag og godtgerelse i
forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljobeskyttelse blev
vedtaget den 24. februar 2015.

Folgende fremgik af lovforslaget: "Det er intentionen, at DPA-System skal overtage
administrationen af godtgerelsesordningen pr. 1. januar 2016.” i heringsnotatet
“Det er tanken, at det[systemet] i en 3-maneders periode skal kogre parallelt med
det eksisterende system, og fra 1. januar 2016 er det intentionen, at systemet fuldt
ud skal kere i det nye system”.

Miljestyrelsen skal orientere om, at ambitionen om digital sagsbehandling fra 1.
januar 2016 ikke kan indfries. Herefter folger en kort redeggrelse for, hvad der er
sket i processen.

Flytning af Miljgordningens sekretariat
Kort for loven blev vedtaget, kontaktede Danske Bilimporterer (DBI) og Dansk

Producentansvarssystem (DPA-System) Miljostyrelsen med et forslag. Parterne
udtrykte, at der var behov for at sikre en hgj grad af kontinuitet i det eksisterende
arbejde med at udbetale skrotningsgodtgerelser sidelasbende med udvikling af den
digitale lgsning.

De pegede pé erfaringer fra andre digitaliseringsprojekter (f.eks. digital
tinglysning, rejsekortet), hvor der er sket overgang fra en papirdreven
sagsbehandling til en digital sagsbehandling. Deres konklusion var, at der burde
vere forsigtighed med at pabegynde afviklingen af den eksisterende
sagsbehandlingskompetence, for den digitale sagsbehandling fuldt og helt var
implementeret samt, at inddragelse af erfaringer fra det gamle system var en vigtig
komponent i at f succes med opgaven. Derfor forslog de to organisationer en
overforsel af Miljgordning for Bilers sekretariat og opgaver til DPA-System sa
hurtigt som muligt, sdledes at sagsbehandling kunne foregé parallelt med
udviklingen af det nye digitale system. P& den baggrund blev det vurderet, at
erfaringsudvekslingen med medarbejderne fra sekretariatet kunne ske pa den mest
optimale méde.

Miljostyrelsen sé flere potentielle fordele i forslaget og efter en relativt kort proces,
blev der indgéet en aftale mellem DPA-System, DBI og Miljastyrelsen. Aftalen
forte til, at sekretariatet fysisk flyttede fra DBI til DPA-system den 27. april 2015,
hvorefter driften overgik til DPA-system. Miljostyrelsen indgik aftalen, fordi den



sikrede, at der ikke vil opsté et brud i sagsbehandlingen, og at stabil drift af
miljeordningen vil fortsatte i tilfzelde af opstartsvanskeligheder med det digitale
system. Da der under lovbehandlingen blev fremsat gnsker om stor
interessentinddragelse fra mange forligsparter, har styrelsen vurderet, at det var
vigtigt at vaere lydhere over for DPA-system og DBI, der er nogle af de mest
centrale interessenter. Miljgstyrelsen vurderede, at fordelene var sa vaesentlige, at
DPA-System burde tillades at drive sekretariatet under digitaliseringens
udviklingsfase, selvom det er en udfordring i forhold til tidsplanen.

Digitalisering

Digitalisering af Miljgordningen for Biler har tre komponenter, 1) en
administrativ, 2) en juridisk og 3) en teknisk komponent, der bestér af at bygge
selve IT-systemet. DPA-System og Miljestyrelsen lavede kort efter loven tradte i
kraft en arbejdsdeling. DPA-System tager ansvar for at styre projektet med at
etablere den digitale platform. Miljastyrelsen har udarbejdet den ngdvendige
bekendtggrelsesendring, der skal udmgnte lovens intentioner. DPA-System og
Miljgstyrelsen har i felleskab arbejdet for at f& det administrative grundlag pa
plads. Arbejdet har her primaert bestéet i en vedtegtsaendring, reviderede
budgetter, en ny samarbejdsaftale og forskellige procedurer.

DPA-System skal lede arbejdet med den digitale platform, fordi sekretariatet, der
skal drive den digitaliserede miljoordning, ligger hos DPA. Systemet skal modsvare
sekretariatets og DPA-Systems behov, si kvaliteten i sagsbehandlingen bliver s
hgj og tidseffektiv som muligt. Projektets forankring i DPA giver bedst mulighed
for at sikre kontinuitet i forhold til brugerne, og sekretariatets erfaringer fra de
sidste 15 ar er teet pa projektets ledelse. DPA-System er ansvarlige for driften af IT-
systemet. Det er forventningen, at DPA-System i kraft af deres
forstehandskendskab til sekretariatet og brugernes behov samt ved deres tydeligt
afgraensede funktionsomréde vil kunne agere agilt i forhold til at lase problemer og
optimere systemet, nér det er i drift.

Hvor langt er projektet?

Ved overflytningen af sekretariatet har DPA-System konstateret et behov for
dokumentation af sekretariatets interne procedurer. Dette har kravet en storre
indsats fra DPA-Systems medarbejdere end farst antaget. Der har derudover vearet
mindre uforudsete problemer og udgifter bl.a. pa sekretariatets software-licenser.
Samlet set vurderes flytningen at vaere forlgbet tilfredsstillende med et minimum
af gener for ordningens brugere.

DPA-System hyrede en projektleder, der tiltradte i august. Desverre blev han
langtidssygemeldt i midten af september. DPA-System star pt. uden projektleder,
men de er i feerd med at finde en anden projektleder. DPA- System har fortsat med
en rekke mgder med centrale interessenter. DPA-Systems bestyrelsesformand har
bekraftet over for Miljostyrelsen, at opgaven med systemudvikling fortsat lgses af
dem.

DPA-System har i uge 45 praesenteret Miljostyrelsen for et forste udkast til
projektinitieringsdokument. Herefter udestar en raekke afklaringer og
tilpasninger, inden en projektplan skal forelaegges Miljastyrelsens direktion og
DPA-Systems bestyrelse til godkendelse.

Miljgstyrelsen orienterer ministeren igen, nar der foreligger en godkendt tidsplan
for projektet.



Den korte status er opsummerende:

1. Miljeordningens sekretariat er flyttet fra DBI til DPA-System pr. 1. maj
2015. Sekretariatet videreforer sagsbehandlingen som hidtil. Dette kan
fortseette, indtil digitaliseringen traeder i kraft.

2. En @&ndring af DPA-Systems vedtaegter, der afspejler organisationens nye
rolle i miljogordningen, ligger til godkendelse hos DPA-systems bestyrelse.

3. Miljestyrelsen og DPA-System har udarbejdet en samarbejdsaftale, der
bl.a seetter rammerne for samarbejdet om miljoordningen, der ligger til
godkendelse i DPA-Systems bestyrelse.

4. Miljgstyrelsen har skrevet et udkast til en ny bilskrotbekendtgarelse, der
er kommenteret af de neermeste interessenter. Den egentlige horing
forventes gennemfort ultimo 2015, og bekendtgarelsen forventes at treede i
krafti 2016.

5. Programmeringen af sagsbehandlingssystemet er ikke startet.

6. Miljostyrelsen og DPA-System arbejder pa at udarbejde en projektplan,
herunder en tidsplan. Nar dette foreligger, vil Miljestyrelsen orientere
ministeren og udvalget igen.



