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Tidsplan for et nyt SIC-forseg

SIC har pA medet i Transportministeriet den 18. oktober 2010 accepteret, at et nyt
SIC-forseg skal ske inden for rammerne af falgende betingelser:

*  Detnye forsog med SIC-systemet finder sted pd den forsliede 5 km lange
strzkning pa Skallingen

¢ Opgaven med at foresta forsaget og evaluering heraf sendes af Trans-
portministeriet i EU-udbud blandt ridgivende ingenisrfirmaer. Det vin-
dende firma fastizgger det metodiske grundlag for forsegets udformning.

¢  Forseget skal have en varighed pi 3 ir.

*  Detvindende firma udarbejder én afsluttende evaluering af forseget.
Hverken SIC, Transportministeriet eller Kystdirektoratet er involveret i
evalueringen.

*  leje af SIC-systemet udger 250.000 kr. ekskl. moms pr. km rerstrzkning
pr. &r.

Som det fremghr skal et forseg sendes i EU-udbud blandt ridgivende ingeniorfir-
maer. Udbuddet vil have felgende milepele:

¢ Bekendigsrelse i EU-tidende (ultimo marts 2011)

¢ Udsendelse af udbudsmateriale (primo maj 2011)
o Herunder skitsering af udbudsbetingelser.
o Spergerunde til udbudsmaterialet

=  Frist for tilbudsgivning medio juni 2011
o Herunder skitsering af udbudsbetingelser og spergerunde il ud-
budsmaterialet

* Tilbudsevaluering
o Indstilling til valg af leverander fra bygherrerdgiver

* Fremszattelse af aktstykke til Folketingets Finansudvalg (sep-
tember 2011)

¢ Endelig kontraktindgaelse



