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Im.del Bilag 82

Offentligt

Erhvervs- og Vakstministeriet
Finansministeriet

Fakta-ark: Status pa udflytning af statslige arbejdspladser

Regeringen prasenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900
statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk gnske om i
hojere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsomridet.

Ministerierne har siden da udarbejdet implementeringsplaner. Nedenfor folger en
status for udflytningen.

Antal udflyttede arsvaerk
Der forventes nu udflyttet knap 4.000 arsveaerk, jf. bilag. Forskellen skyldes primeert,
at der udflyttes flere drsvark i Arbejdsskadestyrelsen.

Statens Verksteder for Kunst udgér af regeringens udflytningsplan, men soges
flyttet senere. Kulturministeriet igangsatter snarest en analyse af ministeriets slotte
og kulturejendomme, og i forlengelse af den analyse vil Kulturministeriet arbejde
videre med at finde en alternativ placering til Statens Varksteder for Kunst.

Tidsplan
Storstedelen af de udflyttede institutioner ventes pa nuvaerende tidspunkt udflyttet
inden udgangen af 2017. Enkelte udflytninger kan traekke leengere ud.

Der overvejes fortsat mulige lokationer i Nastved til Udlendingestyrelsen.
Okonomi

Alle ministerier har udarbejdet implementeringsplaner. P4 baggrund af implemen-
teringsplanerne tegner der sig folgende billede af udgifterne, jf. zabel 1.

Tabel 1
Skennede udgifter til udflytning, mio. kr.

2015 2016 2017 2018 2019-2021 Total
Midlertidige udagifter til udflytning 6 414 338 173 14 944

Anm.: Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udlendingestyrelsen er ikke medregnet. Ved spand
er gennemsnittet anvendt.
Kilde: Ministeriernes implementeringsplaner.

Samlet set skonner ministerierne midlertidige udgifter for knap 1 mia. kr. i perio-
den. Storstedelen af de midlertidige udgifter forventes — som ventet - i 2016 og
2017.

Hertil kommer udgifter forbundet med udflytning af Udlendingestyrelsen. De
kendes forst, ndr der er truffet endelig beslutning for lokation i Nastved.
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Der er gennemfort en konsolidering af de indmeldte tal, herunder med henblik pa,
at der fokuseres pa transaktionsomkostninger, forstiet som midlertidige udgifter
forbundet med udflytningen. Flere ministerier har annonceret visse permanente
merudgifter, bla. 1 tilfxlde, hvor eksisterende styrelser deles 1 to. Disse vil blive
afklaret frem mod finanslovsforslaget for 2017 og er ikke indeholdt i ovenstiende
tal.

Regeringen har besluttet at fordele den afsatte reserve pa 400 mio. kr. direkte til
de enkelte ministerier efter en objektiv fordelingsnogle.

I lyset af, at udgifterne primzert falder over de nzaste tre ar, har regeringen besluttet
at fordele den afsatte reserve pda 400 mio. kr. 1 2016 over flere ar, siledes at der vil
vere medfinansiering til ministerierne over flere ar. Dette indebarer, at der afsat-
tes midler til medfinansiering ogsa i 2017 og frem. Disse vil blive indarbejdet pa
finanslovsforslaget for 2017.

Ministerierne far i gennemsnit medfinansiering for ca. 45 pct. af de samlede trans-
aktionsomkostninger. Det betyder samtidig, at de selv skal finde de resterende
midler inden for deres eksisterende skonomiske rammer over de n®ste ar.

Det er 1 denne sammenhang vaesentligt, at kravet til selvfinansiering ses i lyset af
folgende forhold:

- Merudgifterne er fordelt over flere ar. De storste udgifter ventes at falde 1
2016. Intet ministerium skal finde mere end ca. 30 mio. kr. 1 2016.

- Ministerierne har haft mindreudgifter i storrelsesordenen 4 mia. kr. om
aret de seneste ar. Disse midler kan i nogen grad omprioriteres til at dackke
udflytningsomkostningerne.

- Det er ikke den udflyttede institution, der nedvendigvis kommer til at ba-
re den samlede merudgift. Det er derimod ministeriet som helhed, som

skal finde frie midler inden for eget omrade.

Regeringen vil lobende folge den fortsatte implementering.
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Bilag. Oversigt over implementering

Tabel 1

Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed
Udenrigsministeriet
- Dansk Institut for Internationale Studier

- Danida Fellowship Centre

Finansministeriet
- Statens Administration

- Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark

Erhvervs- og Vakstministeriet
- Sofartsstyrelsen
- Dele af Patent- og Varemzerkestyrelsen
- Dele af Erhvervsstyrelsen

- Klagenaevnenes Hus (EVM-del)*

Skatteministeriet

- Dele af Skatteankestyrelsen
- Dele af SKAT

- Spillemyndigheden

Antal arsvaerk,
Bedre Balance

88
15

226
68

190
35
31

59,5

25

200

50

Antal arsveerk,
implementeringsplaner

88
14

228,5
73,5"

191,2
35
26,7
58,3

25

200

55

Forventet afslutning

2017
2017

2017
2016

2017
2017
2016
2016

2016

2018

2016

By

Aarhus

Holbaek

Hjerring
ATP/UDK?

Korsar

Ikast

Nyk. F. og Esbjerg
Viborg

Silkeborg

Ranne, Herning,
Aalborg, Ribe,
Odense, Naestved og
Horsens

Odense

Skennede
omkostninger, mio. kr.

34,1
1,6

52,6
25,9°

447
11,8

6,0
27,9

0,3

28,7

13,2

Skennede omkostninger

per arsvark, mio. kr.

0,388
0,111

0,230
0,352

0,234
0,337
0,225
0,479

0,012

0,144

0,239




Tabel 1

Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed
Justitsministeriet

- Civilstyrelsen

Forsvarsministeriet
- Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

- Forsvarets sgopmalere

Udlazndinge-, Integrations og Boligministeriet

- Udleendingestyrelsen

Social- og Indenrigsministeriet
- Radet for Socialt Udsatte
- Socialstyrelsen
- Dele af Ankestyrelsen

- Berneradet

Sundheds- og Aldreministeriet

- Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed

Antal arsvaerk,
Bedre Balance

84

31
13

375

177
50
16

100

Antal arsveerk,
implementeringsplaner

88

32
13

375

184
53
16

100

Forventet afslutning

2017

2016
2016

2016
2017
2016
2017

2017

By

Viborg

Hjerring
Aalborg

Neestved

Renne
Odense
Aalborg

Billund

Aarhus

Skeonnede
omkostninger, mio. kr.

31,2

8,8
3,8

0,8
27,2
10,1

2,5

19,0

Skennede omkostninger
per arsvark, mio. kr.

0,355

0,274
0,290

0,151
0,148
0,191
0,158

0,190
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Tabel 1

Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed
Beskaftigelsesministeriet
- Arbejdsskadestyrelsen til ATP®
- Dele af Arbejdstilsynet
- Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

- ATP/UDK-funktioner for BM

Uddannelses- og Forskningsministeriet
- Danmarks Akkrediteringsinstitution

- Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation

Ministeriet for Barn, Unge og Ligestilling

- Danmarks Evalueringsinstitut

- Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og
Sundhed

- Klagenavnenes Hus (MBUL-del)

Kulturministeriet
- Jagt- og Skovbrugsmuseet
- Statens Vaerksteder for Kunst®

- Dele af Slots- og Kulturstyrelsen

Antal arsvaerk,
Bedre Balance

325
60
37
84

42
39

62

13

13

60

Antal arsveerk,
implementeringsplaner

430
50
37
90

42
39

80

13

127

60

Forventet afslutning

2018
2016
2017
2016

2017
2016

2017

2017

2016

2017

2017

By

ATP/UDK?
Slagelse
Brenderslev

ATP/UDK?

Holbaek

Odense

Holbaek
Sorg

Viborg

Djursland
Helsinger

Nykebing F.

Skeonnede
omkostninger, mio. kr.

128,1
6,5
10,5
16,2

4,1
4,1

7,3

4,1

0,1

17,28

23,9

Skennede omkostninger
per arsvark, mio. kr.

0,298
0,130
0,284
0,180

0,098
0,105

0,091

0,316

0,067

1,432

0,398
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Tabel 1

Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed

Antal arsvaerk,
Bedre Balance

Miljo- og Fedevareministeriet

Naturstyrelsen og dele af Styrelsen for Vand- og

Naturforvaltning il
- Dele af NaturErhvervstyrelsen 390
- Dele af Miljgstyrelsen 61
- Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til 15
Kystdirektoratet
- Fedevareministeriets Klagecenter 10
- Energiklagenaevnet 7
- Natur- og Miljgklagensevnet 80
Transport- og Bygningsministeriet
- Feerdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet 67
- Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane 11
- Dele af Banedanmark 310
- Dele af Bygningsstyrelsen 32
Energi-, Forsynings og Klimaministeriet
- Geodatastyrelsen 96
- Dele af Energinet.dk’ 56
- Dele af Energistyrelsen 51
- Dele af DMI 10

Antal arsveerk,
implementeringsplaner

8910
374
61
15
11

68

73
1
310

32

94
56

44

Forventet afslutning

2017
2018
2016
2016
2017
2017
2017

2016
2016
2017

2016

2016
2017
2017
2017

By

Randbgl og
Augustenborg
Augustenborg og
Tender

Slagelse
Lemvig
Viborg
Viborg
Viborg

Ribe og Viborg

Ringsted

Ringsted og
Fredericia

Skanderborg

Aalborg

Esbjerg og
Fredericia

Esbjerg

Karup

Skeonnede
omkostninger, mio. kr.

36,4

3,0
1,4
36,2

18,3
4,1
17,3

6,8

46,7
8,1
14,0

21

Skennede omkostninger
per arsvark, mio. kr.

0,409
0,264
0,184
0,273
0,273
0,175
0,532

0,251
0,376
0,056

0,213

0,497
0,198
0,318
0,298




Tabel 1

Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Antal arsvaerk,

Antal arsveerk,

Myndighed Bedre Balance implementeringsplaner Honventetiatsiuting By omkostningesr,kr‘:lri‘:.elf: sm:::gfssgl:lzsrt:iloﬁgli
- Dele af GEUS 13 16,4 2017 Aarhus 53 0,322
- Teleklagenaevnet 4 4 2016 Viborg 0,3 0,075
Total, indberetninger 3898,5 3989,1 - 886,4 0,245"
Feellesudgifter' . 5 . 58,0 s
Total - - - 944,4 o

Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved speend er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum eller beregninger af skennede omkostninger per arsveerk skyldes afrundinger.
! Ved virksomhedsoverdragelsen til Udbetaling Danmark er det besluttet at overfore administrationen af tjenestemandspensioner fra hhv. Forsvaret, DSB og Politiet. Disse arsvark indgér i de 73,5 arsvark.
? Fordelingen af arbejdspladser pa Udbetaling Danmarks fem regionale centre er endnu ikke fastlagt.
* Af de skennede omkostninger for virksomhedsoverdragelsen til Udbetaling Danmark vedrerer 22 mio. kr. ATP’s andel af implementeringsudgifterne.
* Gennemsnitsomkostningerne for EVM’s del af Klagenzvnenes Hus er beregnet for hejt. Det skyldes, at samtlige etableringsomkostninger vedrerende Klagenavnenes Hus er medtaget under EVM, men kun
fordelt pa det antal arsveerk (58), som EVM bidrager med. Omkostningerne skal dog yderligere fordeles pa de ca. 95 drsvaerk, som andre ministerier bidrager med til Klagenaevnenes Hus
* Der overvejes fortsat mulige lokationer i Naestved til Udlzndingestyrelsen og der foreligger siledes ikke et endeligt skon for udgifterne til denne udflytning.
® Der er ivaerksat en analyse af udflytningen af Arbejdsskadestyrelsen til ATP, hvorfor de endelige omkostninger stadig er under konsolidering.
7 Arsvarkene er baseret pi FL16. Der er tale om 13 arbejdspladser, som udflyttes.
8 Udover transaktionomkostningerne pa 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger pa den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse handteres saerskilt, jf note 13 vedr. feellesudgifier-.
? Statens Varksteder for Kunst udgar af regeringens udflytningsplan, men soges flyttet senere. Kulturministeriet igangsatter snarest en analyse af ministeriets slotte og kulturejendomme, og i forlengelse af
den analyse vil Kulturministeriet arbejde videre med at finde en alternativ placering til Statens Varksteder for Kunst.
1 Afvigelsen skyldes, at Bedre Balance anforer det samlede antal medarbejdere, der fremover vil vaere i Randbel. Det inkluderer de medarbejdere, der allerede er placeret pd lokaliteten. Der tilferes saledes
67 arbejdspladser. De resterende 22 overfores til Augustenborg
' Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver pa PSO-omradet. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser afhenger
af resultatet af den igangvarende analyse af Energinet.dk’s opgaveportefalje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne relaterer sig til flyt-
ning af de 41 arbejdspladser.
2 De skennede omkostninger per rsvark er beregnet uden de 375 arsveerk fra Udleendingestyrelsen da der ikke foreligger et endeligt sken for udgifterne herfor.
" Faellesudgifter daekker bl.a. ekstraordinzre omkostninger til Bygningsstyrelsen ifm. lokaliseringen af de ovrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger, der
ikke — pa samme vis som evrige bygningstilpasninger — indeholdes i den lebende huslejebetaling.

Kilde: Ministeriernes indberetninger.
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