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Fakta-ark: Status pa udflytning af statslige arbejdspladser 23. februar 2016

Regeringen prasenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900
statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk onske om i
hojere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsomradet.

Ministerierne har siden da udarbejdet implementeringsplaner. Nedenfor folger en
status for udflytningen.

Antal udflyttede arsvaerk
Der forventes nu udflyttet knap 4.000 arsveerk, jf. bilag. Forskellen skyldes primaert,
at der udflyttes flere arsvark i Arbejdsskadestyrelsen.

Statens Vearksteder for Kunst udgir af regeringens udflytningsplan, men soges
flyttet senere. Kulturministeriet igangsatter snarest en analyse af ministeriets slotte
og kulturejendomme, og i forlengelse af den analyse vil Kulturministeriet arbejde
videre med at finde en alternativ placering til Statens Varksteder for Kunst.

Tidsplan
Storstedelen af de udflyttede institutioner ventes pa nuvarende tidspunkt udflyttet
inden udgangen af 2017. Enkelte udflytninger kan treekke lengere ud.

Der overvejes fortsat mulige lokationer 1 Nastved til Udlendingestyrelsen.
Okonomi

Alle ministerier har udarbejdet implementeringsplaner. P4 baggrund af implemen-
teringsplanerne tegner der sig folgende billede af udgifterne, jf. zabel 1.

Tabel 1
Skennede udgifter til udflytning, mio. kr.

2015 2016 2017 2018 2019-2021 Total

Midlertidige udgifter til udflytning 6 414 338 173 14 944

Anm.: Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udleendingestyrelsen er ikke medregnet. Ved spaend
er gennemsnittet anvendt.
Kilde: Ministeriernes implementeringsplaner.

Samlet set skonner ministerierne midlertidige udgifter for knap 1 mia. kr. i petio-
den. Storstedelen af de midlertidige udgifter forventes — som ventet - i 2016 og
2017.

Hertil kommer udgifter forbundet med udflytning af Udlendingestyrelsen. De
kendes forst, ndr der er truffet endelig beslutning for lokation i Nastved.

Der er gennemfort en konsolidering af de indmeldte tal, herunder med henblik pa,
at der fokuseres pa transaktionsomkostninger, forstdet som midlertidige udgifter



forbundet med udflytningen. Flere ministerier har annonceret visse permanente
merudgifter, bla. 1 tilfxlde, hvor eksisterende styrelser deles 1 to. Disse vil blive
afklaret frem mod finanslovsforslaget for 2017 og er ikke indeholdt i ovenstiende
tal.

Regeringen har besluttet at fordele den afsatte reserve pa 400 mio. kr. direkte til
de enkelte ministerier efter en objektiv fordelingsnagle.

I lyset af, at udgifterne primert falder over de naste tre ar, har regeringen besluttet
at fordele den afsatte reserve pa 400 mio. kr. 1 2016 over flere ar, siledes at der vil
vere medfinansiering til ministerierne over flere ar. Dette indebarer, at der afsat-
tes midler til medfinansiering ogsa i 2017 og frem. Disse vil blive indarbejdet pa
finanslovsforslaget for 2017.

Ministerierne far i gennemsnit medfinansiering for ca. 45 pct. af de samlede trans-
aktionsomkostninger. Det betyder samtidig, at de selv skal finde de resterende
midler inden for deres eksisterende skonomiske rammer over de n®ste ar.

Det er i denne sammenhzxng vaesentligt, at kravet til selvfinansiering ses i lyset af
folgende forhold:

- Merudgifterne er fordelt over flere ar. De storste udgifter ventes at falde 1
2016. Intet ministerium skal finde mere end ca. 30 mio. kr. 1 2016.

- Ministerierne har haft mindreudgifter i storrelsesordenen 4 mia. kr. om
aret de seneste ar. Disse midler kan i nogen grad omprioriteres til at dackke
udflytningsomkostningerne.

- Det er ikke den udflyttede institution, der nedvendigvis kommer til at ba-
re den samlede merudgift. Det er derimod ministeriet som helhed, som

skal finde frie midler inden for eget omrade.

Regeringen vil lobende folge den fortsatte implementering.
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Bilag. Oversigt over implementering

Tabel 1

Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed
Udenrigsministeriet
- Dansk Institut for Internationale Studier

- Danida Fellowship Centre

Finansministeriet
- Statens Administration

- Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark

Erhvervs- og Vakstministeriet
- Sofartsstyrelsen
- Dele af Patent- og Varemzerkestyrelsen
- Dele af Erhvervsstyrelsen

- Klagenaevnenes Hus (EVM-del)*

Skatteministeriet

- Dele af Skatteankestyrelsen
- Dele af SKAT

- Spillemyndigheden

Antal arsvaerk,
Bedre Balance

88
15

226
68

190
35
31

59,5

25

200

50

Antal arsveerk,
implementeringsplaner

88
14

228,5
73,5"

191,2
35
26,7
58,3

25

200

55

Forventet afslutning

2017
2017

2017
2016

2017
2017
2016
2016

2016

2018

2016

By

Aarhus

Holbaek

Hjerring
ATP/UDK?

Korsar

Ikast

Nyk. F. og Esbjerg
Viborg

Silkeborg

Ranne, Herning,
Aalborg, Ribe,
Odense, Naestved og
Horsens

Odense

Skennede
omkostninger, mio. kr.

34,1
1,6

52,6
25,9°

447
11,8

6,0
27,9

0,3

28,7

13,2

Skennede omkostninger

per arsvark, mio. kr.

0,388
0,111

0,230
0,352

0,234
0,337
0,225
0,479

0,012

0,144

0,239




Tabel 1

Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed
Justitsministeriet

- Civilstyrelsen

Forsvarsministeriet
- Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

- Forsvarets sgopmalere

Udlandinge-, Integrations og Boligministeriet

- Udlaendingestyrelsen

Social- og Indenrigsministeriet
- Radet for Socialt Udsatte
- Socialstyrelsen
- Dele af Ankestyrelsen

- Begrneradet

Sundheds- og Aldreministeriet

- Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed

Beskaftigelsesministeriet

Antal arsvaerk,
Bedre Balance

84

31
13

375

177
50
16

100

Antal arsveerk,
implementeringsplaner

88

32
13

375

184
53
16

100

Forventet afslutning

2017

2016
2016

2016
2017
2016
2017

2017

By

Viborg

Hjerring
Aalborg

Naestved

Renne
Odense
Aalborg

Billund

Aarhus

Skennede
omkostninger, mio. kr.

31,2

8,8
3,8

0,8
27,2
10,1

2,5

19,0

Skennede omkostninger
per arsvaerk, mio. kr.

0,355

0,274
0,290

0,151
0,148
0,191
0,158

0,190
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Tabel 1

Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed
- Arbejdsskadestyrelsen til ATP®
- Dele af Arbejdstilsynet
- Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
- ATP/UDK-funktioner for BM

Uddannelses- og Forskningsministeriet
- Danmarks Akkrediteringsinstitution

- Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation

Ministeriet for Barn, Unge og Ligestilling

- Danmarks Evalueringsinstitut

- Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og
Sundhed

- Klagenavnenes Hus (MBUL-del)

Kulturministeriet
- Jagt- og Skovbrugsmuseet
- Statens Vaerksteder for Kunst®

- Dele af Slots- og Kulturstyrelsen

Milje- og Fedevareministeriet

Antal arsvaerk,
Bedre Balance

325
60
37
84

42
39

62

13

13

60

Antal arsveerk,
implementeringsplaner

430
50
37
90

42
39

80

13

Forventet afslutning
2018
2016
2017
2016

2017
2016

2017

2017

2016

2017

2017

By
ATP/UDK?
Slagelse
Brgnderslev

ATP/UDK?

Holbaek

Odense

Holbaek
Sorg

Viborg

Djursland
Helsinger

Nykebing F.

Skennede
omkostninger, mio. kr.

128,1
6,5
10,5
16,2

4,1
4,1

7,3

4,1

0,1

17,28

23,9

Skennede omkostninger
per arsvaerk, mio. kr.

0,298
0,130
0,284
0,180

0,098
0,105

0,091

0,316

0,067

1,432

0,398
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Tabel 1
Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed

Naturstyrelsen og dele af Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning

Dele af NaturErhvervstyrelsen

Dele af Miljgstyrelsen

Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til
Kystdirektoratet

Fadevareministeriets Klagecenter
Energiklagenaevnet

Natur- og Miljgklagenaevnet

Transport- og Bygningsministeriet

Faerdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet
Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane
Dele af Banedanmark

Dele af Bygningsstyrelsen

Energi-, Forsynings og Klimaministeriet

Geodatastyrelsen
Dele af Energinet.dk'’

Dele af Energistyrelsen
Dele af DMI
Dele af GEUS

Antal arsvaerk,
Bedre Balance

103
390
61
15
10
7
80

67
1"
310

32

96
56
51
10
13

Antal arsveerk,
implementeringsplaner

8910
374
61
15
1
8
68

73
1

310

32

94
56

44

16,4

Forventet afslutning
2017
2018
2016
2016
2017

2017
2017

2016
2016
2017

2016

2016
2017
2017
2017
2017

By

Randbegl og
Augustenborg
Augustenborg og
Tender

Slagelse
Lemvig
Viborg
Viborg
Viborg

Ribe og Viborg

Ringsted

Ringsted og
Fredericia

Skanderborg

Aalborg

Esbjerg og
Fredericia

Esbjerg
Karup

Aarhus

Skennede
omkostninger, mio. kr.

36,4

1.4
36,2

18,3
4,1
17,3

6,8

46,7
8,1
14,0
2,1
5,3

Skennede omkostninger
per arsvaerk, mio. kr.

0,409
0,264
0,184
0,273
0,273
0,175
0,532

0,251
0,376
0,056

0,213

0,497
0,198
0,318
0,298
0,322
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Tabel 1
Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser

. Antal arsvaerk, Antal arsveerk, . Skennede Skennede omkostninger
Myndighed R 5 Forventet afslutning By R a 5 .

Bedre Balance implementeringsplaner omkostninger, mio. kr. per arsvaerk, mio. kr.

- Teleklagenaevnet 4 4 2016 Viborg 0,3 0,075

Total, indberetninger 3898,5 3989,1 - 886,4 0,24512

Feellesudgifter’ - - - 58,0 -

Total - - - 944,4 o

Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved spand er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum eller beregninger af skennede omkostninger per arsveerk skyldes afrundinger.
' Ved virksomhedsoverdragelsen til Udbetaling Danmark er det besluttet at overfore administrationen af tjenestemandspensioner fra hhv. Forsvaret, DSB og Politiet. Disse arsvaerk indgér i de 73,5 arsvaerk.
? Fordelingen af arbejdspladser pa Udbetaling Danmarks fem regionale centre er endnu ikke fastlagt.
3 Af de skennede omkostninger for virksomhedsoverdragelsen til Udbetaling Danmark vedrerer 22 mio. kr. ATP’s andel af implementeringsudgifterne.
* Gennemsnitsomkostningerne for EVM’s del af Klagenzvnenes Hus er beregnet for hejt. Det skyldes, at samtlige etableringsomkostninger vedrerende Klagenavnenes Hus er medtaget under EVM, men kun
fordelt pa det antal arsveerk (58), som EVM bidrager med. Omkostningerne skal dog yderligere fordeles pa de ca. 95 drsvaerk, som andre ministerier bidrager med til Klagenavnenes Hus
3 Der overvejes fortsat mulige lokationer i Neestved til Udleendingestyrelsen og der foreligger saledes ikke et endeligt sken for udgifterne til denne udflytning.
® Der er ivaerksat en analyse af udflytningen af Arbejdsskadestyrelsen til ATP, hvorfor de endelige omkostninger stadig er under konsolidering.
7 Arsvarkene er baseret pi FL16. Der er tale om 13 arbejdspladser, som udflyttes.
8 Udover transaktionomkostningerne pa 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger pa den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse handteres sarskilt, jf note 13 vedr. fellesudgifier.
? Statens Verksteder for Kunst udgar af regeringens udflytningsplan, men soges flyttet senere. Kulturministeriet igangsztter snarest en analyse af ministeriets slotte og kulturejendomme, og i forlngelse af
den analyse vil Kulturministeriet arbejde videre med at finde en alternativ placering til Statens Vaerksteder for Kunst.
' Afvigelsen skyldes, at Bedre Balance anforer det samlede antal medarbejdere, der fremover vil vare i Randbel. Det inkluderer de medarbejdere, der allerede er placeret p lokaliteten. Der tilfores saledes
67 arbejdspladser. De resterende 22 overfores til Augustenborg
' Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver pa PSO-omradet. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser afhenger
af resultatet af den igangvaerende analyse af Energinet.dk’s opgaveportefolje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne relaterer sig til flyt-
ning af de 41 arbejdspladser.
2 De skennede omkostninger per rsvark er beregnet uden de 375 arsveerk fra Udleendingestyrelsen da der ikke foreligger et endeligt sken for udgifterne herfor.
" Fellesudgifter deekker bl.a. ekstraordinare omkostninger til Bygningsstyrelsen ifim. lokaliseringen af de ovrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger, der
ikke — pa samme vis som evrige bygningstilpasninger — indeholdes i den lobende huslejebetaling.

Kilde: Ministeriernes indberetninger.



