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Finansudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 26. oktober 2016 har Finansudvalget efter ønske fra Pelle Dragsted (EL) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 2 (Aktstk. 4) 

 

Hvilken garanti er der for, at der ikke tilstøder yderligere udgifter? 

 

Svar 

Dansk Dekommissionering har oplyst, at der ligger en forholdsvis konservativ vur-

dering til grund for budgettet, som både afspejler forventede udfordringer for hele 

projektet, og fremtidige mindre sandsynlige udfordringer. Til grund for budgettet 

ligger dog, som det fremgår af aktstykket, også en væsentlig antagelse om, at det er 

muligt at rense bygningen, inklusiv rensning af skjulte rør m.v., uden at foretage 

mere radikale indgreb i cellerne eller bygningen, og derved undgå en nedrivning. 

En nedrivning af hele bygningen vil være en væsentlig ændring i projektets forud-

sætninger.  

 

Dekommissionering af Forskningscenter Risø er en unik opgave, hvor det kun i 

begrænset omfang har været muligt at overføre erfaringer fra tidligere projekter, 

eller erfaringer fra lignende arbejder i udlandet.  

 

De samlede udgifter til dekommissionering blev i B 48 vurderet til 1,1 mia. kr. i 

2003-prisniveau, med en usikkerhed på +/- 31 pct. Den relativt store usikkerhed 

afspejler mere generelt vanskeligheden ved at budgettere dekommissioneringspro-

jekterne. Udgifter vedrørende langsigtet deponeringsløsning er ikke indeholdt i 

dette beløb.  

 

I henhold til Dansk Dekommissionerings seneste prognose, udarbejdet i august 

2016, vil dekommissioneringen kunne gennemføres inden for rammen, idet der p.t. 

forventes et merforbrug på ca. 7 pct., således vel inden for usikkerheden i B 48.  

 

Til grund for prognosen ligger en antagelse om, at dekommissioneringen kan af-

sluttes med udgangen af 2022, det vil dog være afhængigt af blandt andet proces-

sen vedrørende langsigtet deponeringsløsning, jf. også besvarelsen af spørgsmål 1.     

 

 

Finansudvalget 2016-17
Aktstk. 4 endeligt svar på § 19 spørgsmål 2
Offentligt
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