Finansudvalget 2016-17
Aktstk. 4 endeligt svar pa § 19 spegrgsmal 2
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Ministeren @
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I brev af 26. oktober 2016 har Finansudvalget efter gnske fra Pelle Dragsted (EL) 11 oktober 2016

stillet mig folgende spargsmal: Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Spergsmal nr. 2 (Aktstk. 4)
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Dansk Dekommissionering har oplyst, at der ligger en forholdsvis konservativ vur- Web www.ufm.dk

dering til grund for budgettet, som bade afspejler forventede udfordringer for hele
projektet, og fremtidige mindre sandsynlige udfordringer. Til grund for budgettet
ligger dog, som det fremgér af aktstykket, ogsa en vaesentlig antagelse om, at det er
muligt at rense bygningen, inklusiv rensning af skjulte rer m.v., uden at foretage
mere radikale indgreb i cellerne eller bygningen, og derved undga en nedrivning.
En nedrivning af hele bygningen vil veere en vaesentlig eendring i projektets forud-
satninger.

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr. 16/048387-06

Dekommissionering af Forskningscenter Risg er en unik opgave, hvor det kun i
begranset omfang har veret muligt at overfore erfaringer fra tidligere projekter,
eller erfaringer fra lignende arbejder i udlandet.

De samlede udgifter til dekommissionering blev i B 48 vurderet til 1,1 mia. kr. i
2003-prisniveau, med en usikkerhed pa +/- 31 pct. Den relativt store usikkerhed
afspejler mere generelt vanskeligheden ved at budgettere dekommissioneringspro-
jekterne. Udgifter vedrerende langsigtet deponeringslesning er ikke indeholdt i
dette belgb.

I henhold til Dansk Dekommissionerings seneste prognose, udarbejdet i august
2016, vil dekommissioneringen kunne gennemfores inden for rammen, idet der p.t.
forventes et merforbrug pa ca. 7 pct., séledes vel inden for usikkerheden i B 48.

Til grund for prognosen ligger en antagelse om, at dekommissioneringen kan af-

sluttes med udgangen af 2022, det vil dog veere afhangigt af blandt andet proces-
sen vedregrende langsigtet deponeringslesning, jf. ogsa besvarelsen af sporgsmal 1.
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Med venlig hilsen

Ulla Tornas
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