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Finansministeriet

Erhvervs- og Vakstministeriet

Fakta-ark. Status pa udflytning af statslige arbejdspladser, 19
oktober 2016

Regeringen prasenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900
statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk enske om i
hojere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsomridet.

Ministerierne har siden da udarbejdet implementeringsplaner og er nu i fuld gang
med at flytte arbejdspladser ud i landet. Nedenfor folger en status for udflytningen
et ar efter.

Antal flyttede arbejdspladser
Der er pr. 1. oktober 2016 flyttet 1.126 arbejdspladser, jf bilag.

I sensommeren var knap 14 pct. af de flyttede arbejdspladser besat af medarbejde-
re, der enten allerede var flyttet med deres arbejdsplads eller pendler. Andelen
varierer pa tvears af institutioner og landsdele.

Tidsplan

Storstedelen af de udflyttede institutioner ventes fortsat udflyttet inden udgangen
af 2017. Enkelte dele af udflytningen kan dog treekke leengere ud. Visse institutio-
ner er blevet forsinkede, ligesom andre er foran deres oprindelige planer.

Okonomi

Ministerierne har opdateret deres skon for de midlertidige omkostninger ved ud-
flytningen. Det har ikke @ndret markant pa de samlede forventninger. Den ve-
sentligste forskel ift. implementeringsplanerne er, at DIIS ikke flyttes. Pa bag-
grund af ministeriernes statsrapporteringer tegner der sig folgende billede af udgif-
terne, jf. tabel 1.

Tabel 1
Skennede udgifter til udflytning, mio. kr.

Implementeringsplaner,
ekskl. DIIS

Midlertidige udgifter til udflytning 944 910 887

Implementeringsplaner Status, oktober 2016

Anm.: Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udlendingestyrelsen er ikke medregnet.
Kilde: Ministeriernes implementeringsplaner og statusrapporteringer.

Udover de 400 mio. kr. 1 2016, der var afsat pa finansloven for 2016, er der 1 fi-
nanslovsforslaget for 2017 afsat ydetligere ca. 190 mio. kr. i drene 2017-2020 til
medfinansiering af ministeriernes midlertidige udflytningsomkostninger.

Regeringen vil fortsat felge implementeringen.

. oktober 2016



Bilag. Oversigt over status

Tabel 1

Oversigt over ministeriernes status pa udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed

Udenrigsministeriet

- Danida Fellowship Centre

Finansministeriet
- Statens Administration

- Dele af Statens Administration til Udbetaling Dan-
mark

Erhvervs- og Veekstministeriet
- Sofartsstyrelsen
- Dele af Patent- og Varemaerkestyrelsen
- Dele af Erhvervsstyrelsen

- Klagenaevnenes Hus (EVM-del)

Skatteministeriet

- Dele af Skatteankestyrelsen
- Dele af SKAT

- Spillemyndigheden

Justitsministeriet

- Civilstyrelsen

Forsvarsministeriet
- Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

- Forsvarets sgopmalere

<

Holbaek

Hjerring

UDK'’s regionale centre i
Hillerad, Frederikshavn og
Holstebro

Korsgr

lkast

Nyk. F. og Esbjerg
Viborg

Silkeborg

Renne, Herning, Aalborg,
Ribe, Odense, Neestved og
Horsens

Odense

Viborg

Hjerring
Aalborg

Samlet antal
arsveerk (plan)

228,5

73,5

191,2
35
26,7
58,3

25
200

55

88

32
13

Antal flyttede
arbejdspladser, 1.
oktober 2016

140

20

32
19
17

25

72

40

32

Forventet
afslutning
(plan)

2017

2017

20162

2017

2017
2016°
2016°

2016
20172

2016

2017

2016
2016

Forventet
afslutning
(i dag)

2017

2017

2016

2017
2016
2016
2016

Afsluttet
2017

2016

2017

Afsluttet
2016

Skonnede omkost-
ninger, mio. kr.
(plan)

1,6

52,6

25,9

44,7
11,8

6,0
27,9

0,3
28,7

13,2

8,8
3,8

Skonnede omkost-
ninger, mio. kr.
(i dag)

1,6

54,0

31,7

44,7
11,8

6,0
27,8

0,3

28,7

31,2

6,6
3,8
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Oversigt over ministeriernes status pa udflytning af statslige arbejdspladser

Udlaendinge-, Integrations og Boligministeriet

- Udleendingestyrelsen Neestved 375 0 = 2019

Social- og Indenrigsministeriet

- Rédet for Socialt Udsatte Ronne 5 5 2016 Afsluttet
- Socialstyrelsen Odense 184 10 2017 2017
- Dele af Ankestyrelsen Aalborg 53 54 2016 Afsluttet
- Borneradet Billund 16 0 2017 2017

Sundheds- og Eldreministeriet

- Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed Aarhus 100 42 2017 2017

Beskaeftigelsesministeriet
UDK'’s regionale centre i

- Arbejdsskadestyrelsen til ATP Haderslev, Vordingborg og 430 40 2018 2018
Hillered

- Dele af Arbejdstilsynet Slagelse 50 0 2016 2017

- Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og

Rekruttering Branderslev 37 33 2017 2017
UDK'’s regionale centre i

- ATP/UDK-funktioner for BM Haderslev, Frederikshavn og 90 86 2016 2016
Holstebro

Uddannelses- og Forskningsministeriet
- Danmarks Akkrediteringsinstitution Holbaek 42 0 2017 2017

- Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation Odense 39 0 2016 2016

0,8
27,2
10,1

2,5

19,0

128,1

6,5

10,5

16,2

41
4,1

0,8
27,2
10,1

2,5

41
4,1
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Oversigt over ministeriernes status pa udflytning af statslige arbejdspladser

Ministeriet for Barn, Unge og Ligestilling

- Danmarks Evalueringsinstitut

- Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik
og Sundhed

- Klagenaevnenes Hus (MBUL-del)

Kulturministeriet
- Jagt- og Skovbrugsmuseet

- Dele af Slots- og Kulturstyrelsen

Miljo- og Fodevareministeriet

- Naturstyrelsen

Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Dele af NaturErhvervstyrelsen

Dele af Miljgstyrelsen

Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning il
Kystdirektoratet

Klagenaevnenes Hus (Klagecenter for Fadevarer,
Landbrug og Fiskeri)

- Klagenzevnenes Hus (Energiklagenaevnet)

Klagenaevnenes Hus (Natur- og Miljgklagenaevnet)

Transport- og Bygningsministeriet
- Feerdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet
- Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane
- Dele af Banedanmark

- Dele af Bygningsstyrelsen

Holbaek
Sorg

Viborg

Djursland

Nykebing F.

Randbgl

Augustenborg

Augustenborg, Tender og
Skeelskor

Slagelse
Lemvig
Viborg
Viborg
Viborg

Ribe og Viborg

Ringsted

Ringsted og
Fredericia

Skanderborg

12°
60

67
22
374

61

68

73

310

32

65

125

15

36

60

56

32

2017
2017

20162

2017
2017

2017
2018
2018
2016
2016

2016°

2016°
20162

2016
2016
2017

2016

2017
2017

2016

2018
2017

2017
2019
2019
2017
2016
2016

2016
2016

2016
20178
2019°

2016

7,3
4,1

0,1

17,2°
23,9

36,2

18,3
41
17,3

6,8

7,3
1,3

0,1

17,2
8,4

34,8

16,4
41
21,8

9,6
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Oversigt over ministeriernes status pa udflytning af statslige arbejdspladser

Energi-, Forsynings og Klimaministeriet

- Geodatastyrelsen Aalborg 94 45 2016 2016 46,7 39,4
- Dele af Energinet.dk'" e 56 3 2017 2017 8,1 5,612
- Dele af Energistyrelsen Esbjerg 44 13 2017 2017 14,0 9,5
- Dele af DMI Karup 7 3 2017 20162 2,1 1,1%
- Dele af GEUS Aarhus 16,4 0 2017 2017 5,3 2,2
- Klagenzevnenes Hus (Teleklagenaevnet) Viborg 4 0 2016° 20162 0,3 0,3
Total, indberetninger 3901,1 1126 852,4 828,9
Faellesudgifter' 58,0 58,0
Total 910,4 886,9

Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved sp@&nd er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum skyldes afrundinger.
! Antallet af flyttede arbejdspladser stemmer ikke ngdvendigvis overens med antallet af AV, idet der flyttes hele arbejdspladser.
? Hvor udflytningen er sat til afslutning ved &rsskiftet 2016/2017, er afslutningsaret sat til 2016. Hvor udflytnignen er sat til afslutning ved arsskiftet 2017/2018, er afslutningsaret sat til 2017.
? Der foreligger ikke et endeligt skgn for det samlede antal arsveark samt udgifterne forbundet med flytningen af Udlzndingestyrelsen til Nastved, da der fgrst for nylig er truffet beslutning om lokation.
* Det seneste skgn ligger indenfor det oprindelige skgn pa 7-14 mio. kr., hvor 10,5 mio. kr. udgjorde et midtpunkt.
5 Arsvaerkene er baseret péa FL16. Der er tale om 13 arbejdspladser, som udflyttes.
® Udover transaktionomkostningerne pa 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger pa den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse handteres sarskilt, jf. note 11 vedr. fzllesudgifter.
" Fire af de arsvark, der tidligere var sat til udflytning til Augustenborg flyttes i stedet til Tystofte ved Skzlskgr.
8 Udflytningen forventes gennemfgrt til midleridige lokaler marts-april 2017.
? Proces vedr. OPP udbud med aben placering er nu igangsat.
' Udflytningen er ferdiggjort i midlertidige lokaler i Aarhus, permanente lokaler i Skanderborg er indflytningsklar januar 2017.
' Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver pd PSO-omradet. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser
athanger af resultatet af den igangvaerende analyse af Energinet.dk’s opgaveportefglje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne
relaterer sig til flytning af de 41 arbejdspladser.
2 De skgnnede omkostninger pa Energi-, Forsynings og Klimaministeriets omréade er szenket med i alt ca. 20,7 mio. kr., der ikke vurderes at vare midlertidige omkostninger sfa. udflytningen.
1 Fellesudgifter dzekker bl.a. ekstraordinare omkostninger til Bygningsstyrelsen ifm. lokaliseringen af de gvrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger,
der ikke — pa samme vis som gvrige bygningstilpasninger — indeholdes i den lgbende huslejebetaling.

Kilde: Ministeriernes indberetninger.



