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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 10. december 2018 stillet 

mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Magnus Heunicke (S). 

Spørgsmål nr. 201: 

I ministerens svar på TRU alm. del spørgsmål 879 redegør Banedanmark for en 

rækkeforhold omkring udfletningen ved Ringsted Station. I notatet introduce-

res et helt nyt begreb; tilslutningsløsningen. Tilslutningsløsningen indeholder 

udgifter for 577,6 mio. kr. hvoraf de 488,5 mio. kr. allerede er forbrugt. Det 

fremgår af notatet, at tilslutningsløsningen er en forudsætning for alle udflet-

ninger. I anlægsbeskrivelsen for Ringsted Øst er alle arbejder forbundet med 

den niveaufri udfletning specificeret, herunder også alle ombygningsarbejder 

på Ringsted Station. I sammenligningsnotatet fra 2016 er den niveaufri udflet-

ning budgetteret til 1,12-1,15 mia. kr. Det giver anledning til følgende spørgs-

mål: 

1. Kan ministeren oplyse, hvilke anlægsarbejder der er udført for de 488,5 

mio. kr., og hvilke der skal udføres for de resterende 89,1 mio. kr.? 

2. Kan ministeren bekræfte, at alle anlægsarbejder forbundet med niveau-

fri udfletning Ringsted Øst er indeholdt i ”Anlægsbeskrivelse – Fagno-

tat, Niveaufri udfletning Ringsted Øst” (2. november 2015, Banedan-

mark) og er medregnet i budgettet på 1,12-1,15 mia. kr.? 

3. Kan ministeren med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål bekræfte, 

at udgifterne på 577,6 mio. kr. til tilslutningsløsningen ikke skal lægges 

oven i budgettet for niveaufri udfletning Ringsted Øst, selvom dette 

fremgår af svar på TRU alm. del spørgsmål 879? 

4. Kan ministeren bekræfte, at ikke alle udgifter i tilslutningsløsningen er 

en forudsætning for niveaufri udfletning Ringsted Øst, selvom det 

fremgår af svar på TRU alm. del spørgsmål 879? 
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Side 2/3 Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, der oplyser følgende, som jeg 

kan henholde mig til: 

 

”Spørgsmål 1-4 besvares samlet.  

De 488,5 mio. kr. dækker over anlægsarbejder på Ringsted Station inkl. projek-

tering, tilsyn og byggeledelse. Derudover er jord- og dæmningsarbejder mellem 

Øster Ringvej og Rønnedevej og brovederlaget under Rønnedevej ombygget. 

Der er spunset langs det kommende godsforbindelsesspor, sporet er lagt i og 

ibrugtaget. To spor (spor 5 og 6) er sideflyttet og der er ilagt sporskifter i øst- og 

vestenden af stationen. Bredden på perron 3 er øget og placering af køreled-

ningsanlæg justeret. Kabelrender er opsat og der er etableret afvanding. Stati-

onsgrænsen er flyttet med tilhørende indkørsels- og udkørselssignaler. Endeligt 

er der flyttet en sikringshytte, og der er foretaget en sikringsteknisk ibrugtag-

ning af ændringerne for at kunne anvende stationen i det nuværende stadie. 

  

De resterende 89,1 mio. kr. dækker tilslutning af den nye bane i østenden af 

Ringsted Station og ændring af sporene mod Roskilde. Endvidere fjernes der 

tre aflåste sporskifter og der indbygges et nyt sporskifte. Endeligt skal der in-

den ibrugtagning foretages en sikringsteknisk ibrugtagning af ændringerne. 

 

For så vidt angår anlægsarbejder forbundet med niveaufri udfletning Ringsted 

Øst, kan Banedanmark bekræfte, at tidligere udmeldte vurdering af bevillings-

behovet på 1,12-1,15 mia. kr. for niveaufri udfletning Ringsted øst dækker nød-

vendige anlægsarbejder forbundet med den niveaufri udfletning, under forud-

sætning af at Tilslutningsløsningen allerede er gennemført. Som præsenteret 

for forligskredsen i april 2018 er tilslutning af de nye spor ved Ringsted nød-

vendig for betjening af den nye bane på Ringsted Station, da tilslutning af de 

nye spor giver forbindelse mellem ny bane og Ringsted Station (eksisterende 

bane). Tilslutningsløsningen er således en forudsætning for åbning af banen i 

maj 2019, og første etape for den videre løsning på Ringsted Station - 0-

løsningen - som blev besluttet i april 2018. Tilslutning af banen ved Ringsted 

Station er endvidere en forudsætning for en eventuel senere optimering af løs-

ningen ved Ringsted; hhv. 0+løsning, niveaufri udfletning Øst og niveaufri ud-

fletning Vest, om end det jævnfør det omtalte fagnotat ved etablering af niveau-

fri udfletning Ringsted Øst vil være nødvendigt, at nogle skinner, som er en del 

af tilslutningsløsningen, fjernes. Derudover skal det østligste sporskifte i ”Ros-

kildesporet” vendes ved etablering af niveaufri udfletning Øst. Begge dele ind-

går i anlægsoverslaget for niveaufri udfletning Ringsted øst, jævnfør fagnotatet. 

Da Tilslutningsløsningen skal sikre adgang til den nye bane fra maj 2019 anses 

alle arbejder for nødvendige. 

 

Det bemærkes, som også beskrevet i Banedanmarks notat til svaret på spørgs-

mål 879 TRU alm. del, at såfremt der ønskes etablering af en niveaufri udflet-



 
 
 
 

Side 3/3 ning, vil de tidligere løsninger fra sammenligningsnotatet skulle gennemgå en 

opdatering og rebudgettering. 

 

Banedanmark kan ligeledes bekræfte, at der af det af spørgeren omtalte fagno-

tat fremgår en beskrivelse af de arbejder, der skal til for gennemførelse af ni-

veaufri udfletning Ringsted øst. I anlægsbeskrivelsens afsnit 7.2 beskrives situ-

ationen, hvor en løsning svarende til tilslutningsløsningen allerede er gennem-

ført før ombygning til niveaufri udfletning Ringsted øst frem mod 2024. 

 

Banedanmark kan oplyse, at udgifterne på 577,6 mio. kr. til tilslutningsløsnin-

gen skal lægges oven i budgettet ved en etablering af en niveaufri udfletning 

Ringsted øst, idet etablering af tilslutningsløsningen på Ringsted Station er en 

forudsætning for budgettet for den nævnte løsning med niveaufri udfletning 

Ringsted øst. I anlægsoverslaget for niveaufri udfletning Ringsted Øst indgår 

der de nødvendige ændringer på Ringsted Station, herunder ændringer forår-

saget af tilslutningsløsningen.” 

 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


