/_ \
ERHVERVSMINISTERIET

Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg

Besvarelse af spgrgsmal 24 alm. del stillet af udvalget den 25. oktober
efter gnske fra Ida Auken (RV).

Spgrgsmal:

Vil ministeren redeggre for udviklingen i sagsbehandlingstiden for klager
over vindmglle- og solcelleprojekter for hvert ar siden 2010 opgjort efter
ar for modtagelse af klage, saledes at uafsluttede sager ogsa indgar, og vil
ministeren i forlengelse heraf redeggre for, hvilke konsekvenser udviklin-
gen har haft for tempoet i udbygningen med vind og sol, som vi eksempel-
vis har set med forsinkelsen af Vesterhav Syd & Nord, og endelig hvad
ministeren agter at ggre for at nedbringe ventetiden i sagsbehandlingen?

Svar:

Jeg har bedt Nevnenes Hus, der sekretariatsbetjener de navn, som behand-
ler klagesager vedrgrende vindmglle- og solcelleprojekter, om at levere op-
lysninger om sagsbehandlingstider pa klagesager vedrgrende vindmglle-
og solcelleprojekter fra 2010 og frem.

Nevnenes Hus oplyser:

”Naevnenes Hus blev etableret den 1. januar 2017. Navnenes Hus overtog
ved sin etablering sekretariatsbetjeningen af en rekke n@vn fra forskellige
ministerier.

Klagesager om vindmglle- og solcelleprojekter behandles ved en raekke
naevn i Nevnenes Hus, herunder serligt Energiklagenavnet, Miljg- og Fg-
devareklagen@vnet og Planklagen®vnet (Miljg- og Fgdevareklagenevnet
og Planklagen@vnet blev etableret den 1. februar 2017 og erstattede Natur-
og Miljgklagen@vnet).

I nedenstaende tabel er antallet af afgjorte klagesager over vindmglle- og
solcelleprojekter og sagsbehandlingstiderne herfor i perioden 2010 — 2019
(til og med oktober) opgjort.

Det skal hertil bemerkes:

e at Nzvnenes Hus har forstaet spgrgsmalet sadan, at der gnskes op-
lysninger om sager, hvor der er klaget over planlagt opstilling eller

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2019-20
KEF Alm.del - endeligt svar pa spergsmal 24

ERHVERVSMINISTEREN

22. november 2019

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 Kgbenhavn K

TIf. 33923350
Fax. 33123778
CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001
em@em.dk

www.em.dk

Offentligt



klaget over allerede foretagen opstilling af flere vindmeller eller
solcelleanleg. Der er saledes ikke medtaget klagesager vedrg-
rende enkeltstaende husstandsvindmgller eller solcelleanlaeg i op-
gorelsen, da disse mindre anlaeg ikke er anset for at vaere “projek-

ter”

at Nevnenes Hus for sa vidt angar perioden 2010-2016 har frem-
spgt sager fra arkiver, hvor der har veret anvendt forskellige regi-
streringsprincipper. Styrelsen fik overdraget arkiverne i forbin-

delse med etableringen.

at de 1 opggrelsen anfgrte sager er fremsggt gennem anvendelse af
relevante sggeord, da der ikke pa noget tidspunkt i opggrelsesperi-
oden har varet serlige journalkoder tilknyttet disse typer sager.

Tabel 1: Antal afgjorte klagesager over vindmglle- og solcelleprojekter og sagsbehand-

lingstiderne (i maneder) herfor i perioden 2010 til 2019

2/4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sbh.

Sbh

Sbh

Sbh

Sbh.

Sbh

Sbh.

Sbh

Sbh.

Sa-

Sbh.

Sager tid Sager Tid Sager tid Sager tid Sager tid Sager tid Sager tid Sager tid Sager tid | ger tid
Energiklagenavnet 0 00| 6 44| 3 27| 0 00| 4 35| 1 67| 2 97|25 105]| 42 203 0,0
Planklagenzvnet 0 00| 0o 00| 0 00| 0 00| 0 00| 0 00| O 00| 4 19| 10 82 77
Miljo- og Fodevare-| o g | o 00| 0o 00| 0 00| 0 00| 0 00| 0 00| 19 98| 6 154|2 144
klagenzvnet
Natur-og Miligklage- |\ 13 3¢ | 30 63| 37 70| 53 85| 42 66| 28 80| 21 65| 0 00| 0 00]0 00
naevnet
Samlet 13 36| 38 60| 4 67| 53 85| 46 63| 29 79| 23 68| 288 103| 58 17,7| 8 94

Amn: 2019 er opgjort for perioden januar til og med oktober 2019.

Ved segninger i Naevnenes Hus’ arkiver, er der ikke fremkommet klagesager pa andre

nzvnsomrader end de ovenfor angivne.

For sa vidt angar antallet af afgjorte klagesager og den realiserede
sagsbehandlingstid herfor i Energiklagen@vnet i 2017 og 2018 skal det
bemarkes, at nevnet dér behandlede i alt godt 300 sager vedrgrende klager
over klimaprojektet Vesterhav Syd havvindmegllepark. Til sammenligning
er nevnet normeret til og modtager normalt i alt ca. 150 klagesager arligt
(pa hele energi omradet og altsa ikke alene indenfor vind og sol).

I nedenstaende tabel fremgar antallet af verserende klagesager vedrgrende
vindmglle- og solcelleprojekter samt den gennemsnitlige sagsbeholdnings-
alder herfor.




Tabel 2: Antallet af verserende klagesager vedrgrende vindmglle- og solcelleprojekter i
navn, der sekretariatsbetjenes af Naevnenes Hus, samt den gennemsnitlige alder (i méne-
der) herfor

Uafsluttede sager opgjort primo november 2019
Antal Gennemsnitlig sagsbeholdningsalder (mdr.)
Energiklagen@vnet 0 0,0
Planklagen®vnet 45 22,2
Miljg- og Fadevareklagen®vnet 69 21,2
Samlet pa tvaers af nevn 114 21,6

90 af de verserende 114 sager er modtaget i Miljg- og Fgdevareklagenv-
net og Planklagenavnet fgr 1. juli 2018. "

Jeg har herudover bedt om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets vur-
dering vedrgrende, hvilke konsekvenser udviklingen har haft for tempoet 1
udbygningen med vind og sol, som vi eksempelvis har set med forsinkelsen
af Vesterhav Syd & Nord. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har
oplyst fglgende:

"Det er Energistyrelsens vurdering, at det generelt ma forventes at sagsbe-
handlingstiden har stgrst betydning, hvis en klage bliver tillagt ops&ttende
virkning, og anlegsarbejdet dermed ikke kan pabegyndes, mens klagen be-
handles. Dog vil en igangvaerende klagesag kunne udggre et sa vaesentligt
usikkerhedsmoment, at der ikke vil kunne treffes endelig investeringsbe-
slutning og underskrives kontrakter med underleverandgrer m.v., fgr kla-
gen er afgjort, selvom der ikke ligger en beslutning fra klagen@vnet om
opsattende virkning for klagen.

Der er vedvarende energiprojekter, som har ventet leengere end normalt pa
en afggrelse, hvilket i tilfelde, hvor klagen har haft ops@ttende virkning,
kan have en betydning for tidshorisonten for etableringen af netop dette
projekt.

Sagsbehandlingstiden i Energiklagenavnet for Vesterhav Syd var 1 ar og
11 mdr. Klagen over projekt Vesterhav Syd blev indgivet henholdsvis den
23. og 24. januar 2017. Energiklagen@vnet afgjorde klagen den 20. decem-
ber 2018.

Tidsfristforleengelsen pa tre ar for pabegyndelse af anlagsarbejdet og net-
tilslutning af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havvindmglleparker, med-
delt den 28. juni 2019, er ikke begrundet direkte med Energiklagenavnets
sagsbehandlingstid for klagen over Vesterhav Syd. Klagerne blev ikke til-
lagt ops@ttende virkning. Forlengelsen er primart begrundet med, at der
skal forega en ny miljgvurderingsproces for projektet, og som konsekvens
heraf bl.a. nye udbud af en r&ekke af projektets underleverandgrkontakter.
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For havvindmglleparker kan sagsbehandlingstiden i Energiklagen@vnet
have betydning for, hvornar planlagte projekter kan etableres og idriftseet-
tes. Generelt er det Energistyrelsens vurdering, at en sagsbehandlingstid 1
klagenavnet pa omkring 1-2 ar tidligere ville have mindre betydning for
den overordnede tidsplan for et projekt. Det skyldes, at der sidelgbende
med klagens behandling i klagenzvnet er foregaet en intern projektproces
med detaljerede omradeundersggelser, design af havvindmglleparken, ud-
bud af underleverandgrkontrakter m.v. og endelig investeringsbeslutning,
fgr anleegsarbejdet har kunnet pabegyndes. For kommende udbud af hav-
vindmglleparker forventes der dog at vere vasentligt kortere tid mellem
meddelelse af etableringstilladelsen og tidsfristen for nettilslutning end tid-
ligere, da miljgvurderingen fgrst foretages efter udbuddet og af det kon-
krete projekt, som skal gennemfgres. Det ma derfor forventes, at lengere
sagsbehandlingstid i1 klagen®vnet 1 sig selv fremover kan have stgrre be-
tydning for et projekts rettidige gennemfgrelse."

Jeg kan til sidst oplyse, at Erhvervsministeriet og Nevnenes Hus har stort
fokus pa at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Derfor er Nevnenes Hus
blevet tilfgrt 1 alt 42 mio. kr. 1 perioden 2019-2022. Midlerne skal anvendes
til at afvikle en sagsbeholdning af sager modtaget fgr 1. juli 2018 1 Milj@-
og Fadevareklagen®vnet og Planklagenavnet, herunder en r&ekke sager fra
det tidligere Natur- og Miljgklagen®vn. Na@vnenes Hus arbejder samtidig
ud fra en ambition om, at sager modtaget efter 1. juli 2018 afggres pa 6
maneder i gennemsnit pa tvers af de to naevn.

Navnenes Hus har oplyst, at styrelsen siden opstarten i januar 2017 har
ivaerksat en reekke initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er
saledes implementeret en driftsstyringsmodel, der understgtter, at der dag-
ligt sker en hensigtsmassig, effektiv og planmessig drift i n&evnssekretari-
atet. En reekke processer er blevet digitaliserede, og der arbejdes malrettet
med kompetenceudvikling.

Det kan herudover oplyses, at Erhvervsministeriet er i dialog med Klima-
Energi- og Forsyningsministeriet om klima- og energiomradet og sagsbe-

handling pa tvers af nevn.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup
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