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Transportudvalget har i brev af 21. januar 2020 stillet mig folgende sporgsmal
(TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spargsmalet er stillet efter enske
fra Anna Valentina Berthelsen (SF).

Spergsmal 294

Vil ministeren oplyse, hvor mange validatortimer der er brug for i forbindelse
med en immunisering af Roskilde-Holbzk ifglge det vindende tilbud, og om
dette antal vurderes som daekkende?

Svar:

Jeg har anmodet Banedanmark om at forholde sig til udvalgets spergsmal nr.
294. Banedanmark oplyser folgende, som jeg kan henholde mig til:

“Der er tale om et totalentreprisetilbud, og antallet af valideringstimer fremgar
ikke eksplicit af det vindende tilbud. Banedanmark har efterfalgende kontaktet
totalentreprengren med forespgrgsel om antallet af valideringstimer, der er
indlagt i tilbuddet. Banedanmark er i den forbindelse blevet oplyst, at der er
beregnet pris ud fra 3.275 valideringstimer med 500-600 timer i usikkerhed,
hvilket samlet vil give op til ca. 3.900 timer.

Banedanmark har, som oplyst i notat om Banedanmarks brug af signaltekniske
validatorer af 13. december 2019 (TRU alm. del bilag 134, sendt til Folketinget
20. december 2020), faet udarbejdet en programfaserapport af en ekstern
ingenigrvirksomhed, som vurderer behovet for validatortimer ved immun-
isering af Roskilde-Holbzk til ca. 6.000 timer.

Banedanmark bemaerker endvidere, at Banedanmarks erfaring er, at savel
leverandgrers som de eksternt udarbejdede programfaserapporter under-
estimerer det faktisk anvendte antal valideringstimer. Banedanmark har
imidlertid ikke opjusteret det forventede antal valideringstimer ift.
programfaserapporten, selv om en erfaringsbaseret tilgang kunne tale herfor.”

Med venlig hilsen
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