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Bilag 1 — Status pa udflytning pa Erhvervsministeriets omrade

Tabel 1
Oversigt pa udflytning pa Erhvervsministeriets omrade

Flyttede/ Forventet R LT
Antal ars- Flyttede/ Medflyttede 5 Forventet af- tede om- tede om- Sygefra-
0 etablerede ar- 5 afslutning, q 5 q Bedre
Myndighed By veerk, bej etablerede  medarbej- = slutning kostninger kostnin-  veer (ud-
5 ejdspladser & (impl.pla- 5 TH Balance
(impl.plan) arsveerk, dere ) (impl. pla- ger  vikling)
ner)
Erhvervsministeriet
Sofartsstyrelsen Korser 191,2 183 177,3 78 Ultimo 2017 Afsluttet” 44,7 27,4 Fald BedlfncB:'l
Dckliiatentiogherenary lkast 35 41 35 5 Ultimo 2017 Afsluttet 11,8 12,8 Falg Dedre Ba-
kestyrelsen (BBI) lance |
pslolafiEivenvsstyelsen Wiis (@ 26,7 31 26,7 9 Jan. 2017 Afsluttet 6,0 60  Stigning DedreBa-
(BBI) Esbjerg lance |
Naevnenes Hus (BBI) Viborg 150,8 162 151,3 19 Jan. 2017 Afsluttet 68,9 25,2 Fald Be‘i;?:'l
Dele af Patent- og Varemaer- . Bedre Ba-
Kestyrelsen (BBII) Ikast 10,0 10 8 0 2019 Afsluttet 5,0 34 Stigning e [
Dele af Erhvervsstyrelsen n 5 Bedre Ba-
(BBIl) Nykegbing F. 69 13 13 0 2021 2022 1,0 0 - s [
Nzevnenes Hus (BBII) Viborg 13,83 33 33 0 2019 Afsluttet 1,0 10 - Bef;rfczal'l
Miljipmeerkesekretariatet Logstor 19,4 25 19,4 1 2020 Afsluttet 7,5 7,9 . BedreBar
S et - Gy Esbjerg 6.7 67 6,7 0 2019 Afsluttet 18 18 Fag BedreBa-
for Markedsovervagning lance Il

Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet.
*Manglende udfyldelse skyldes, at der ikke var data pa sygefraveer for lanceringen af BB I og BB II
Kilde: Erhvervsministeriet



Side 2 af 2

1 Sofartsstyrelsen har flyttet alle sine medarbejdere til Korsor medio 2019. Der arbejdes dog fortsat pé at etablere nyt hovedkontor pa Korsor Havn, som skal udgere en maritim ramme om Sofartsstyrelsens

fremtidige aktiviteter i byen.

2 Finansieres af driftsmidler fra den fzllesoffentlige digitaliseringsstrategi.

3 Efter aftale med MODST flyttes 2,3 drsvaerk fra Helbredsnavnets sekretariat og ikke 2,8 drsvaerk. Foruden de i tabellen anforte arsvark tilfores 3,2 arsvark fra klageinstansen vedrerende kommunernes
afgorelser efter byggeloven, der flyttes fra Nykobing Falster til Naevnenes Hus i Viborg. Klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed, svarende til 10 arsveaerk bliver ikke etableret, da politisk aftale og
grundlaget ikke er etableret.

4 Etableringen af det nye Center for Markedsovervigning i Sikkerhedsstyrelsen er afsluttet. Der er etableret 6,7 arsverk som forudsat i Bedre Balance IT. Der overfores arbejdspladser fra Sundheds- og

Zldreministeriets, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets samt Transport-, Bygnings og Boligministeriets omrader.
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