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Transportudvalget har i brev af 25. maj 2021 stillet mig følgende 

spørgsmål (TRU alm. del) til L 220, som jeg hermed skal besvare.  

Spørgsmål nr. 142: 

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 22/5-21 fra Hans 

Schjær-Jacobsen, Hellerup vedrørende økonomien i Lynetteholm-

projektet, jf. L 220 - bilag 26? 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for By & Havn, der oplyser følgende: 

”By & Havn har tidligere bidraget til svar på spørgsmålene 124 og 
127 til L 220 vedr. økonomien samt business casen for Lynette-

holm.  

Det fremgår af svarene på disse spørgsmål, at der i perioden år 

2013-2020 i gennemsnit er modtaget ca. 2,6 mio. tons jord pr. år i 

Nordhavn. I business casen for jorddeponering i Lynetteholm er 

der regnet med, at der modtages mellem 1,6 mio. tons jord og 2,5 

mio. tons jord pr. år. Der er altså, af forsigtighedsmæssige årsager, 

regnet med ned til 1 mio. tons jord mindre pr. år end, hvad der fak-

tisk er realiseret i Nordhavn. Derudover fremgår det, at den sam-

lede anlægsomkostning er 2,5 mia. kr., samt at nettoindtægten pr. 

ton jord erfaringsmæssigt fra Nordhavn er på 50 kr. pr. ton jord. 

Den samlede anlægsomkostningen er på 2,5 mia. kr., af den sam-

lede anlægsomkostning har Københavns Kommune givet garanti 

på finansieringen af 400 mio. kr. Denne garanti kommer som følge 

af tilvalget om at etablere et kystlandskab, der har hævet den sam-

lede anlægsomkostning. Reelt set skal modtagelsen af jord derfor 

finansiere 2,1 mia. kr. ud af den samlede anlægsomkostning på 2,5 

mia. kr.  

Anlægsomkostningen på 2,5 mia. kr. vil derudover ikke betales up-

front, men derimod betales i flere rater over en periode. Her vil an-

lægsomkostningerne skulle betales over en periode frem til og med 
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år 2026. Derudover vil en andel af anlægsomkostningerne forbun-

det med kystlandskabet først falde efter år 2030. På den baggrund 

skal anlægsomkostningerne – såvel som det er gjort for nettoind-

tægterne – tilbagediskonteres for at det kan sammenlignes direkte 

med nutidsværdien af nettoindtægterne. Den nutidsværdimæssige 

anlægsomkostning diskonteret med 3 pct. realt fratrukket garan-

tien fra Københavns Kommune på 400 mio. kr. vil således være 

mindre end 2 mia. kr. Det vil altså sige, at den nutidsværdimæssige 

del af anlægsomkostningerne, der som minimum skal finansieres 

af modtagelse af jord, ligger lavere end spændet for den nutidsvær-

dimæssige nettoindtægt. 

Som det er beskrevet i svar på spørgsmål 124 samt 127, er nettoind-

tægten erfaringsmæssigt på 50 kr. pr. ton jord. I Nordhavn har 

bruttoindtægten for jord været varierende i hele depotets levetid. 

Dog – hvis der f.eks. tages udgangspunkt i modtagelse af ren jord – 

har de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på årlig 

basis udgjort mindre end 10 pct. af bruttoindtægten. Dette har 

gjort sig gældende siden depotets åbning i år 2012. Samme tendens 

gør sig derudover gældende for modtagelsen af forurenet jord, hvor 

den procentmæssige omkostning pr. ton jord er en anelse højere, 

hvilket dog er begrænset. 

Derfor – som det er beskrevet i bidragene til svar på spørgsmål 124 

og 127 – er projektet ikke et højrisikoprojekt, ligesom jorddepone-

ringen i Nordhavn heller ikke er et højrisikoprojekt.” 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 

 


