Transportudvalget
Folketinget

Transportudvalget har i brev af 19. maj 2021 stillet mig folgende
sporgsmél (TRU alm. del) til L. 220, som jeg hermed skal besvare.

Spergsmal nr. 124:

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 19/5-21 fra Hans
Schjaer-Jacobsen, Hellerup om kronik fra Ingenigren: "Lynette-
holm er et gkonomisk hgjrisikoprojekt"”, jf. L 220 — bilag 19?

Svar:
Jeg har forelagt spargsmalet for By & Havn, der oplyser folgende:

“Det er ikke By & Havns opfattelse, at etableringen af Lynetteholm
kan betegnes som et hgjrisikoprojekt, ligesom det heller ikke er By
& Havns opfattelse, at jorddeponeringsprojektet i Nordhavn har
veeret et hgjrisikoprojekt.

Af den eksterne kvalitetssikrings konklusioner fremgar det "WSP
har sammen med KPMG gennemfort en ekstern kvalitetssikring
af "Ekstern kvalitetssikring af VVM-undersogelse af Lynetteholm
(nyttiggerelsesanlaeg)" for Transport og Boligministeriet. PG bag-
grund af den eksterne kuvalitetssikring er WSP og KPMG ikke ble-
vet bekendt med vaegtige grunde til, at der ikke bor traeffes beslut-
ning om at ga videre med projektet pa baggrund af det af By og
Havn fremlagte beslutningsgrundlag, herunder i forhold til an-
leegsbudgettet, risikovurderingen og tidsplanen.”

Parallelt med arbejdet med miljekonsekvensvurdering, lovforslag
og implementeringsredegarelse har By & Havn, i samarbejde med
tekniske radgivere, yderligere kvalificeret projektet gennem forbe-
redelse af udbudsmateriale for anlaegsprojektet for Lynetteholms
perimeter. Der er altsd pa nuveaerende tidspunkt tale om et ganske
detaljeret og gennemarbejdet anlaegsprojekt.

Hvad angar driftsfasen for Lynetteholm, vil overskudsjorden nyt-
tiggores til opfyld af Lynetteholm inden for den perimeter, der
etableres i anleegsfasen. Det vurderes, at Lynetteholm kan rumme i
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omegnen af 80 mio. tons. jord. Det forventes, at modtagelse af jord
kan pabegyndes i ar 2023. Indledningsvist vil Lynetteholm, ud
over den lgbende produktion af overskudsjord fra byggeprojekter,
ogsa modtage overskudsjord, som allerede pa nuveerende tids-
punkt er begyndt mellemoplagret i Nordhavn af mangel pa egnede
steder til placering.

Lynetteholm etableres med jord, primaert fra bygge- og anlegspro-
jekter i Storkebenhavn, hvor der bygges blandt andet skoler, hospi-
taler, boliger, skybrudsprojekter mv. Igennem de seneste knap 10
ar har byggepladserne i gennemsnit leveret ca. 2,6 mio. tons over-
skudsjord arligt til depotet i Nordhavn, hvilket fremgéar af neden-
stdende tabel.

Forurenet jord |Rent jord Jord samlet Heraf frametro |Andel fra

Ar {mio. tons) [mio. tons) |{mlo.tons)  |(mio. tons) metro
2013 1,15 1,29 248 0,67 27
2014 1,18 1,80 2,88 108 36%
2015 1,43 1,79 3,22 0,77 248
2016 1,54 0,56 2,80 0,63 234
2017 1,41 0,28 1,69 0,12 %
2018 1,61 0,50 2,11 0,03 1%
2019 1,54 0,78 2,72 0,29 11%
2020 1,58 0,51 2,89 0,45 168%

Total 12,58 8,31 20,89 4,04

Gennemsnlt 1,57 1,04 2,61 0,51 19,3%

Indtaegterne fra driftsfasen skal séledes opveje anleegsbudgettet pa
i omegnen af 2,5 mia. kr. Indtaegterne i driftsfasen genereres ved at
modtage overskuds-jorden.

Jorden modtages over en lang arraekke, hvorfor nutidsveerdien af
indtaegten vil afhaenge af, hvor meget jord der modtages pr. ar. Pa

trods af, at man i Nordhavn i gennemsnit har modtaget ca. 2,6 mio.

tons jord pr. 4r samt, at man kun i ar 2017 har modtaget mindre
end 2 mio. tons jord pa et ar, er der lavet falsomhedsberegninger i
indtaegtsberegningerne pa ned til 1,6 mio. tons arligt i gennemsnit.
Det svarer til, at der vil blive modtaget ca. 1 mio. tons jord mindre
pr. ar, end der modtaget arligt siden ar 2013.

Indteegtssiden er beregnet som nettoindtaegter baseret pa erfarin-
ger fra Nordhavn. Her er der erfaringsmaessigt regnet med en net-
toindteegt pa 50 kr. pr. ton jord. Det vil altsa sige, 50 kr. pr. ton
jord iindtaegt efter fradrag af lebende driftsomkostninger mv. Sa
snart jorden er modtaget til deponering, vil der ikke vare yderli-
gere omkostninger forbundet direkte med jorden. Bruttoindtaegten
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ved modtagelse af jord er reelt hgjere end 50 kr. pr. tons jord, hvil-
ket fremgar af nedenstaende tabel over den historiske indteegt pr.
ton jord i Nordhavn.

Ar 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ren jord 45 | 45 46 47-| 65 | 65 55 55 55 55
65

Forurenet 65| 72 72 - 68 | 68 | 68 68 68 78 - 121

jord 68*% 100***

* sendret fra 47 kr./ton til 65 kr./ton den 31/3 2015

** ;endret fra 72 kr/ton til 68 kr./ton den 30/6 2014

**+ 2endret fra 78 kr /ton til 100 kr./ton den 31/10 2020. Den kraftige stigning af tak-
sten skal ses i lyset af, at deponiet er opfyldt, sa jorden mellemiagres med henblik pa
endelig bortskaffelse, x p3 Lynetteholm

Med en volumen pa ca. 80 mio. tons. jord samt en nettoindtaegt pa
50 kr. pr. tons jord, vil den samlede indtagt veere 4 mia. kr. realt i
lobende priser. Nettoindtegterne falder over en lang tidshorisont,
sa for at kunne sammenligne nettoindtaegterne direkte med an-
leegsomkostningen, skal indtaegtsstrommen tilbagediskonteres.
Som navnt geres dette med et speend mellem 1,6 mio. tons jord og
2,5 mio. tons jord modtaget pr. ar i gennemsnit. Dette tilbagedis-
konteres med en real diskonteringsfaktor pa 3 pct., hvilket giver en
nutidsveerdimaessig nettoindtaegt pa mellem ca. 2 mia. kr. og ca. 2,5
mia. kr.”




