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Transportudvalget har i brev af 19. maj 2021 stillet mig følgende 

spørgsmål vedrørende L 220 – Forslag til lov om anlæg af Lynette-

holm, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Rasmus Vestergaard Madsen (EL). 

Spørgsmål nr. 93: 

BIOFOR skriver i deres høringssvar til miljøvurdering af Lynette-

holm, at: ”det er BIOFOS’ klare vurdering, at der både ved en for-

længelse af U1-udløbsledningen fra Renseanlæg Lynetten og regn- 

og spildevandsledningen U4 skal indhentes nye udledningstilladel-

ser, og at anlægsarbejdet er VVM-pligtigtig. Forud for udarbejdel-

sen af en ny udledningstilladelse skal der også udarbejdes et tillæg 

til spildevandsplanen i Københavns Kommune, hvilket kræver en 

politisk proces og godkendelse. Det er BIOFOS’ erfaring, at udar-
bejdelsen af et tillæg til spildevandsplanen og myndighedsbehand-

lingen af en udledningstilladelse kan tage adskillige år. BIOFOS må 

derfor tage forbehold for tidsplanen for arbejdet om tilpasning af 

udløbsledningerne. 

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at der med de forud-

satte forlængelser af udløbsledningerne kan opnås god badekvalitet 

på den østlige side af Lynetteholm. Det skal bemærkes, at BIOFOS 

i 2020 har lavet modelberegninger af badevandskvaliteten med en 

udløbsledning på 3 km ud for Prøvestenen, det vil sige en udled-

ning i større afstand fra kysten end forudsat i miljøkonsekvensrap-

porten. Vores beregninger viste udfordringer med at overholde ba-

devandskvaliteten på den østlige side af Lynetteholm i situationer 

med nordgående strøm. Umiddelbart stemmer resultaterne ikke 

overens med miljøkonsekvensrapportens resultater. Det må for-

ventes, at myndighederne i forbindelse med en ny udledningstilla-

delse vil stille krav om en kvalificering af spredningsberegningerne 

og badevandspåvirkningen, eventuelt en separat VVM-analyse for 

ændringerne vedr. udløbsledningerne.” Er ministeren enig i BIO-
FOS’ vurderinger, og hvilke konsekvenser bør det i givet fald få for 

By & Havns ikke-kvalitetssikrede løst skitserede tidsplan og for 

tidspunktet for, hvornår By & Havn kan indgå kontrakter for peri-

meteropbygningen af Lynetteholmen? 
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Svar: 

For så vidt angår det samarbejde, som forudsættes mellem byg-

herre og ledningsejere henviser jeg til min besvarelse af L 220 

spørgsmål nr. 2. Jeg kan herudover henvise til min besvarelse af L 

220 spørgsmål nr. 87, hvoraf det også fremgår, at der pågår en god 

dialog med henblik på at finde en løsning, som omegnskommu-

nerne, Københavns Kommune og staten kan se sig selv i.  

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 

 


