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From: Klima-_Energi-_og_Forsyningsministeriet

Sent: 24. september 2022 12:28:27

To: Tingdok_autoreg

Subject: {{LOV}}KEF - Orientering om Baltic Pipe (Id nr.: 110172)

Til Klima,- Energi, og Forsyningsudvalget

Jeg skal hermed orientere om nedenstdende vedr. Baltic Pipe. Justeringerne vurderes ikke at have
betydning for forsyningssikkerheden i hverken Polen eller Danmark.

- Idriftseettelse af Baltic Pipe med fuld kapacitet (svarende til 10 milliarder kubikmeter arligt)
fremskyndes til ultimo november 2022 i stedet for som tidligere meddelt den 1. januar 2023.

- Som planlagt seetter Energinet Baltic Pipe i drift med reduceret kapacitet den 1. oktober
2022. Kapaciteten i oktober bliver cirka 2 milliarder kubikmeter arligt, hvilket cirka er en halvering i
forhold til tidligere udmelding. Dette skyldes udfordringer med de tekniske anlaeg pa
kompressorstationen i Everdrup. Maengden gges lgbende frem mod ultimo november.

- For at den delvise idriftseettelse kan ske under forsvarligt hensyn til sikkerhed for mennesker og
anlaeg, forsinkes &bningen af det nye anleeg pa @rsteds modtageterminal i Nybro med en uge, dvs.
til ca. 8. oktober 2022.

Med venlig hilsen

Dan Jgrgensen



