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Henning Steen Kristensen

Fra: "Mike Boesen" <mik@vd.dk>
Dato: 16. oktober 2019 10:05
Til: "Henning Steen Kristensen" <hsk-handel@mail.dk>

Emne: SV:Klapbro ved Ribe
Keere Henning Steen Kristensen
Hermed kommentarer til din mail nedenfor:

Du skriver: "Der er afsat 99,6 mio.kr. til vejlasning C, samt 87 mio.kr. til klapbro”

| forhold til din beregning vedr. budget afsat til klapbroen og vejdelen er det sveert at regne baglzens, som du
prever at gare.

Ribe-projektet har som udgangspunkt ét budget, der omfatter bade vejudvidelsen og klapbroen.

Princippet for opbygningen af budgettet er falgende:

| de indledende overslag, som er grundiaget for projektbevillingen pa finansloven, fastiaegger og prisszetter vi
den forventede fysik i projektet (dvs. vejdel og klapbro). Der ud over indregnes de forventede projekterings-,
administrative- og tilsyns-omkostningerne. Endelig modtager de forskellige dele af vores fysik et
erfaringsbaseret maengdetillaeg (Efterkalkulationsbidrag) samt en overordnet reserve pa 10%
(Korrektionstillaeg A). De specifikke tal bruges i den interne styring af projektet og er ikke offentiig
tilgeengelige. Der rapporteres eksternt til Folketinget/Transportministeriets departement i den halvarlige
anleegsstatus, som kan findes pa trm.dk under publikationer.

Belabet pa ca. 55 mio. kr., som du naevner for klapbroen, stemmer med Vejdirektoratets mail til dig 6.
september 2019.

Du naevner, at du for et par &r siden har faet en pris oplyst fra Vejdirektoratet pa ca. 10 mio. kr. for en
forstaerkning af den nuvaerende bro til tung trafik. Denne pris vil jeg bede dig betragte som et meget
overordnet sken og dermed meget usikker.

Prisskannet pa 25 mio. kr. for en ny, fast bro skenner vi ogsa gzelder for dagens prisniveau. Dermed er den
ske@nnede merpris for en klapbro i fht. en fast bro 55 mio. kr. minus 25 mio. kr. = 30 mio. kr.
Jeg ma endnu en gang understrege, at der er tale om skan.

Venlig hilsen
Mike Boesen
Projektleder

V Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11

8660 Skanderborg

Telefon 7244 2200

Direkte +45 7244 2261

Mobil +45 4023 8911

mik@vd.dk

vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Laes mere om
vores privatlivspolitik pa vejdirektoratet. dk.

Hvis du sender falsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse pa borger.dk
eller virk.dk.

Fra: Henning Steen Kristensen <hsk-handel@mail.dk>
Sendt: 10. oktober 2019 17:27

Til: Mike Boesen <mik@vd.dk>

Emne: Klapbro ved Ribe

Keere Mike Boesen
Som du sikkert har bemaerket er der igen stor debat om klapbroen , og mange tal svaever i luften /
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medierne og de forskellige lejre af tilhangere og modstandere af projektet.Jeg har ud fra de tal jeg i
tidens lgb har modtaget fra jer lavet et lille regnestykke , som jeg vil bede dig kommnetere /rettei.
Derer afsat 99,6mio.kr. til vejl@sning C, samt 87mio.kr. til klapbro . Af de 87 miokr har man regnet
med at selve klapbroen kunne bygges for 40mio.kr. ,ud fra dette ville ingen give tilbud. Jeg har for
nyligt fra dig faet oplyst , at der sgges 30mio.kr til projektet ,hvoraf i forventer ca, halvdelen til
klapbroen , altsa en ca. pris pa 55 mio.kr for klapbroen . Jeg har for at par ar siden faet oplyst fra
jer, at en den nuvaerende bro kunne forstaerkes til tung tarfik for ca.10 mio.kr, og en ny fast bro
ville koste ca 25 mio.kr , vel ca 30mio.kr i 2020 kroner .Spgrgsmal : 55mio-30 mio = 25 mio.kr for en
klapfunktion ?7?

Med venlig hilsen og god weekend

Henning Steen Kristensen

Rgnneve 2 , 6760 Ribe
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