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Spergsmal nr. 859 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

Vil ministeren oplyse, hvornér Justitsministeriet blev bekendt
med de nye EU-krav til vabenregistrering, og hvornéar disse krav
blev gjort IT-leveranderen Netcompany bekendt 1 forbindelse
med udviklingen af politiets nye vébenregistreringssystem.”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at EU-kravene folger af Europa-Parlamentets
og Rédets direktiv (EU) 2017/853 om endring af Rédets direktiv
91/477/EQF om erhvervelse og besiddelse af vaben (vabendirektiv III), der
blev vedtaget den 17. maj 2017. Dele af direktivet er implementeret ved en
@ndring af vabenloven og vdbenbekendtgorelsen, der tradte 1 kraft den 14.
september 2018, samt en efterfolgende @ndring af vdbenbekendtgerelsen,
der tradte 1 kraft den 1. juli 2021.

Den resterende del af direktivet (direktivets artikel 4, stk. 4 og 5, om bl.a.
vabendata der skal registreres i medlemsstaternes dataregistreringssystem),
kravede sa omfattende systemmaessige endringer i det daverende vabenre-
gister, at det var nedvendigt at udvikle et helt ny vébenregister. Denne del
af direktivet blev implementeret ved @ndringen af vdbenbekendtgerelsen
med ikrafttreedelse den 18. januar 2022, hvor politiets nye vibenregister

blev taget i brug.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spergsmalet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, som har oplyst felgende:

“Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Europa-Parlamentet
og Radet den 17. maj 2017 vedtog direktiv (EU) 2017/853 om
@ndring af Radets direktiv 91/477/EQF om erhvervelse og be-
siddelse af vaben (vabendirektiv III), der bl.a. stiller krav om, at
medlemsstaterne elektronisk registrerer oplysninger om vében
og vaesentlige vdbendele mv. Denne del af direktivet skulle vere
implementeret senest den 14. december 2019.

Pé den baggrund undersogte Rigspolitiet i 2018 mulighederne
for at leve op til direktivet ved at justere det davarende vében-
register. Afdekningen viste, at de nye regler kraevede sd omfat-
tende systemmaessige @ndringer, at det var nedvendigt at ud-
vikle et helt nyt vibenregister.

Rigspolitiet pdbegyndte i1 2. halvar 2018 arbejdet med at ivaerk-
sette et nyt it-projekt, og 1 foriret og sommeren 2019 blev der
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gennemfort en analysefase bl.a. med henblik pé at fa fastlagt
projektets ramme og tidsplan.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at opgaven vedrerende ud-
vikling af et nyt vébenregister blev sendt i EU-udbud ved ud-
budsbekendtgerelse af 5. november 2019. Af udbudsbekendtge-
relsen fremgar det bl.a., at et kommende system skal kunne un-
derstatte kravene 1 vadbendirektiv I1II.

Som en del af udbudsmaterialet indgik en kravspecifikation. I
den forbindelse er det bl.a. anfort, at formalet med anskaffelsen
af et nyt vabenregister er dels en etablering af et nyt vabensy-
stem, der opfylder vabendirektivets nye krav til registrering af
vaben og vasentlige dele, dels at skabe en platform for et va-
benregister, der kan videreudvikles i takt med lovgivningen, og
som kan danne grundlag for en automatisering af arbejdsgange,
samt hgjne datakvalitet af eksisterende data.

Vébendirektivets krav til registrering af vabendele mv. har séle-
des varet kendt for leveranderen forud for afgivelse af tilbud,
hvilket leveranderen i den tilbudte lgsningsbeskrivelse ligeledes
har beskrevet.

Efter at kontrakten var indgéet, blev direktivets krav ligeledes
gennemgaet med leveranderen i projektets afklaringsfase, som
startede 1 juni 2020 og fortsatte frem til september 2020.

Ved vurdering af, om leveranderen har overholdt sin del af kon-
trakten, gennemfores omfattende test, der afsluttes med en over-
tagelsesprove, hvis primare formél er at konstatere, om den af-
talte funktionalitet og dokumentation som helhed er leveret 1
forhold til kontraktens krav. Forst ved godkendt overtagelses-
prove er den fulde leverance leveret.

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at vabenregisteret fortsat
er 1 gennemforelsesfasen, og overtagelsespraven endnu ikke er
atholdt. Det er pa nuvarende tidspunkt forventningen, at syste-
met kan anvendes uden vasentlige fejl og med de nedvendige
funktionaliteter ved udgangen af 2. kvartal 2022.”
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