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2022-5486 

Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om, at Banedanmark 

har besluttet at annullere projektet kørestrømsfornyelse af stræk-

ningen Østerport-Holte med henblik på senere gennemførelse. 

Projektets primære udførelse var oprindeligt planlagt gennemført i 

2023 og 2024, jf. akt. 277 af 9. juni 2022.  

Annulleringen skyldes, at der blot blev modtaget et bud på køre-

strømsentreprisen, hvor buddet var væsentligt over Banedanmarks 

fastsatte budget.  

Ændringen i projektet vil blive beskrevet nærmere i den kom-

mende Anlægsstatus for 2. halvår 2022. 

Med venlig hilsen 

Trine Bramsen 
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