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Opfølgning i sagen om Forsvarets lagre (beretning 
nr. 12/2014) 

I. Baggrund og konklusion 

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Forsvarets lagre, som blev indledt 
med en beretning i 2015. Opfølgningen sker med henblik på at vurdere, om Forsvars-
ministeriets initiativer adresserer den kritik, der fremgår af Statsrevisorernes bemærk-
ninger og Rigsrevisionens beretning. Vi har tidligere behandlet sagen i notater til Stats-
revisorerne af 20. august 2015 og 22. januar 2021.  
 
2. Beretningen handlede om Forsvarets styring af sine lagre, herunder om Forsvaret 
havde et tilstrækkeligt grundlag for at kunne understøtte en effektiv styring af lagre-
ne, og om lagrene blev styret økonomisk effektivt. Derudover handlede beretningen 
om, hvorvidt Forsvaret sikrede, at materiel, der ikke længere kunne bruges, blev iden-
tificeret og bortskaffet, så det ikke optog unødig plads på lagrene.  
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de, at styringen af lagrene ikke 
havde været effektiv på grund af ledelsesmæssigt svigt. Statsrevisorerne fandt det 
utilfredsstillende, at Forsvaret ikke kunne opgøre, om de store lagre kunne begrundes 
i fx beredskabshensyn. 
 

 
Konklusion 

Rigsrevisionens opfølgning viser, at Forsvarsministeriets implementering af en ny pro-

ces for lagerstyring ikke har haft den planlagte fremdrift. Forsvaret forventede i januar 

2021 en fuld implementering i 2023, men har alene implementeret den nye proces i 12 

af ministeriets i alt 56 kapacitetscentre. Rigsrevisionen konstaterer, at der har været 

meget begrænset fremdrift siden 2021. Ministeriet oplyser i forbindelse med denne op-

følgning, at en fuld implementering vil være gennemført i starten af 2026. 

 

Rigsrevisionens opfølgning viser også, at Forsvarsministeriet fortsat arbejder med at 

bortskaffe materiel, som ikke længere anvendes, selv om ministeriet forventede, at ar-

bejdet hermed ville være afsluttet med udgangen af 2023.  
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Du kan læse mere om 
forløbet og de enkelte step 
på www.rigsrevisionen.dk 

Kapacitetscentre 

Et kapacitetscenter er et kon-
tor i Forsvarsministeriets Ma-
teriel- og Indkøbsstyrelse, 
som har ansvaret for et mate-
rielt fagområde. Centrene va-
rierer i størrelse og dækker 
fagområder som fx hjulkøre-
tøjer, pansrede køretøjer, ud-
rustning (uniformer m.m.) mv.  

Fortsat notat til Statsrevisorerne 

Beretning

Ministerredegørelse

§ 18, stk. 4-notat

Sagen afsluttes

Fortsat notat
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Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 

• Forsvarets arbejde med at sikre en bedre styring af lagrene 

• Forsvarets arbejde med at identificere og bortskaffe materiel, som ikke længere 

skal anvendes 

II. Status på sagen 

4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på 
følgende punkter: 
 

Opfølgningspunkt Status 

1. Forsvarets arbejde med at udarbejde et styrings-
grundlag, som beskriver formålet med lagrene, hvil-
ke behov de skal dække, og hvordan de optimeres.  

Afsluttet i forbindelse med notat til 
Statsrevisorerne af 22. januar 2021. 

2. Forsvarets arbejde med at sikre en bedre styring 
af lagrene.  

Behandles i dette notat og følges fortsat.  

3. Forsvarets arbejde med at identificere og bort-
skaffe materiel, som ikke længere skal anvendes.  

Behandles i dette notat og følges fortsat.  

III. Forsvarsministeriets initiativer 

5. Vi gennemgår i det følgende Forsvarsministeriets initiativer i forhold til de udestå-
ende opfølgningspunkter. 
 
6. Opfølgningen er baseret på dokumentgennemgang af materiale, på data fra For-
svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets Interne Revi-
sion samt på møder med Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse.  

Forsvarets arbejde med at sikre en bedre styring af lagrene  

Rigsrevisionens opfølgning viser, at Forsvarsministeriets implementering af en ny pro-

ces for lagerstyring ikke har haft den planlagte fremdrift. Forsvaret forventede i januar 

2021 en fuld implementering i 2023, men har alene implementeret den nye proces i 12 

af Forsvarsministeriets i alt 56 kapacitetscentre. Rigsrevisionen konstaterer, at der har 

været meget begrænset fremdrift siden 2021. Forsvarsministeriet oplyser, at en fuld im-

plementering vil være gennemført i starten af 2026. 

 

Rigsrevisionen vil fortsat følge Forsvarets arbejde med at sikre en bedre styring af lag-

rene. 

 
7. Statsrevisorerne fandt, at Forsvaret burde udarbejde opgørelser og analyser af for-
brug og lagerdækning.  
 
  

Et opfølgningspunkt afsluttes, 
når Statsrevisorerne på bag-
grund af indstilling fra Rigsre-
visionen vurderer, at myndig-
hedernes initiativer er tilfreds-
stillende. 

Ny proces for lager-

styring 

Den nye proces skal optimere 
indkøb og lagerbeholdninger 
ved at trække på tal fra for-
skellige it-værktøjer, som be-
regner fremtidigt forventet 
forbrug ud fra lagerstyrings-
parametre. 
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8. Det fremgik af beretningen, at Forsvaret ikke styrede uklassificeret lager og repa-
rabelt lager effektivt, idet Forsvaret ikke inddrog overvejelser om, hvornår det var øko-
nomisk hensigtsmæssigt at lægge materiel på reparabelt lager, og at Forsvaret ikke 
sikrede, at materiel ikke lå på uklassificeret lager i længere tid end højst nødvendigt.  
 
9. Forsvarsministeren oplyste i sin redegørelse til beretningen, at ministeriet fandt det 
vigtigt med en god og effektiv styring af Forsvarets lagerbeholdninger, at det sker på 
en økonomisk effektiv måde, og at forsyningssikkerheden for enhederne og soldater-
ne er optimal.  
 
Forsvarsministeriet udarbejdede derfor i 2020 et nyt styringsgrundlag for lagersty-
ringen, der skulle understøtte en effektiv styring og sikre, at lagrene styres økonomisk 
effektivt. Den nye proces ville ifølge Forsvarsministeriet bl.a. gøre det muligt at træk-
ke oplysninger om leveringstid, aktuel lagerstørrelse og forbrug, hvilket ville synliggø-
re indkøbsbehovet for de enkelte typer materiel.  
 
10. Det fremgik af Rigsrevisionens notat af 22. januar 2021, at den nye lagerstyring var 
implementeret i 10 ud af de på daværende tidspunkt i alt 50 kapacitetscentre, og at 
den nye lagerstyring efter planen ville være implementeret i alle centre i 2023. 
 
11. Vores opfølgning viser, at Forsvarsministeriet ikke er kommet i mål med at imple-
mentere den nye proces for lagerstyring som planlagt. Den nye proces, som skulle væ-
re fuldt udrullet i 2023, er på nuværende tidspunkt udrullet i 30 af de 56 kapacitets-
centre i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, men er kun implemente-
ret i 12 af dem.  
 
12. Forsvarsministeriet oplyser, at ministeriet vil sikre, at der bliver udarbejdet en plan 
for den sidste del af udrulningen af den nye lagerstyringsproces. Den nye lagerstyrings-
proces vil være implementeret i alle kapacitetscentre primo 2026.  

Forsvarets arbejde med at identificere og bortskaffe materiel 

Rigsrevisionens opfølgning viser også, at Forsvarsministeriet fortsat arbejder med at 

bortskaffe materiel, som ikke længere anvendes, selv om Forsvarsministeriet forven-

tede, at arbejdet hermed ville være afsluttet med udgangen af 2023.  

 

Rigsrevisionen vil fortsat følge Forsvarsministeriets arbejde hermed. 

 
13. Statsrevisorerne fandt, at Forsvaret ikke i tilstrækkeligt omfang havde sørget for 
at identificere og bortskaffe materiel, der ikke længere blev anvendt.  
 
Det fremgik endvidere af beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2013, at 
Forsvarsministeriet ikke havde sikret, at saneringen af lagre skred planmæssigt frem. 
Det blev besluttet, at opfølgningen på saneringen af lagre skulle ske i forbindelse med 
opfølgningen på denne sag.  
 
14. Forsvarsministeriet oplyste i januar 2021, at ministeriet havde bortskaffet for i alt 
5,4 mia. kr. Forsvarsministeriet oplyste endvidere i 2021, at arbejdet med at gennem-
gå materiel til bortskaffelse ville ske som en integreret del af implementeringen af den 
nye proces for lagerstyring frem til og med 2023.  
 

Uklassificeret og repara-

belt lager 

På et uklassificeret lager be-
finder materielgenstande sig 
kortvarigt, når de skal sorte-
res med henblik på at vurdere, 
om de skal genanvendes, repa-
reres, sælges eller kasseres.  
 
På reparabelt lager lægges 
materiel, som kan repareres. 
Her ligger det, indtil det bliver 
repareret. Repareret materiel 
overføres derefter til Lager 
Danmark, hvor brugerne kan 
rekvirere fra. 

Materielnummer 

Et materielnummer er et num-
mer på en bestemt type mate-
riel, fx en pansret bjærgnings-
vogn eller et let maskingevær. 
 
Forsvarsministeriet har oplyst, 
at der i perioden 2015-2024 
er saneret 120.339 ud af de i 
alt 350.000 materielnumre, 
der var udgangspunktet for 
beretningen. 
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15. Forsvarsministeriet oplyser i forbindelse med denne opfølgning, at ministeriet i pe-
rioden 2015-2024 har bortskaffet materiel for 15,8 mia. kr. ud af de 26,2 mia. kr., som 
ministeriet værdiansatte materiellet til ved gennemgangen i 2015. Rigsrevisionen kon-
staterer, at Forsvarsministeriet tidligere forventede, at arbejdet med at bortskaffe ma-
teriel ville være var afsluttet med udgangen af 2023, men at arbejdet stadig pågår. 

 

16. Hele sagen kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
 
 
 

Birgitte Hansen 
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