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NOTAT 

Miljøgodkendelse til klapning i forbindelse med fremtidssikring af 

Rønne Havn 
 
Indledning 
Rønne Havn udvider og fremtidssikrer i disse år havnen, så Bornholm får en ny styrket forsy-
ningshavn, der tillige bidrager som vækstmotor på øen og er en central aktør i den grønne om-
stilling. 

Havnens videreudvikling udfordres kraftigt af manglende mulighed for klapning af opgravet hav-

bundsmateriale. Siden sommeren 2022 er myndighederne anmodet om tilladelse hertil, og der 

er fortsat ikke udsigt til afklaring. 

Manglende tilladelse til klapning standser havnens udvikling. Det har konsekvens for øens er-

hvervsmæssige udvikling, udbygningen af havvindprojekter og dermed hastigheden i den 

grønne omstilling. 

De manglende tilladelser bringer Rønne Havn i en yderst uheldig situation med risiko for væ-

sentlige forsinkelser, og en endog meget byrdefuld økonomisk fordyrelse af havneudvidel-

serne.  

Yderligere forsinkelser vil medføre alvorlige konsekvenser for ikke kun havnen og fremtidssikrin-

gen af det bornholmske samfund, men også for Danmarks førende position i den grønne omstil-

ling i Østersøen. 

Baggrund 
Rønne Havn er i gang med en større udvidelse og fremtidssikring, der strækker sig over flere 
etaper. De første to etaper er allerede gennemført og blev afsluttet i henholdsvis 2019 og 2022.  
Fremtidssikringen sker for at sikre en moderne og tidssvarende havn, der kan opretholde forsy-

ningssikkerheden på Bornholm samt skabe grundlaget for, at Bornholm fortsat er en væsentlig 

aktør i den grønne omstilling. Havnens udvikling og aktiviteter er desuden helt centrale for er-

hvervsudviklingen på øen. 

Rønne Havn ønsker i 2024 og 2025 at gennemføre yderligere to etaper af den igangværende 

fremtidssikring, der bl.a. omfatter forlængelse af ydre mole, fjernelse af indre moler samt etable-

ring af kajer og oplagsareal.  

Offentligt
TRU Alm.del - Bilag 42

Transportudvalget 2023-24
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Den eksisterende havbund skal i den forbindelse uddybes til kote -11,0 m., som medfører, at der 

skal opgraves og bortskaffes ca. 750.000 m3 havbundsmateriale. 

Mindre dele af havbundsmaterialet vil i det omfang det er egnet og det er tidsmæssigt muligt 

benyttes til opfyld andre steder i havnen. Resterende uddybningsmateriale skal klappes på den 

eksisterende klapplads vest for Rønne.  

Situation 

I forbindelse med fremtidssikringen af Rønne Havn er tilladelsen til klapning af op til 750.000 m3 

havbundsmateriale helt afgørende.  

Siden juli 2022 har Rønne Havn arbejdet på at få frembragt de nødvendige miljøgodkendelser 

samt plangrundlag for havnens videreudvikling.  

I miljøkonsekvensrapporten indgår en vurdering af det samlede projekts påvirkninger af bl.a. 

overfladevand, jf. vandrammedirektivets krav, hvilket bl.a. omfatter en vurdering af, om gældende 

miljøkvalitetskrav for miljøfarlige stoffer kan overholdes.  

En ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 23. februar 2023 har dog kompliceret mil-

jøkonsekvensrapporter og afgørelser. I afgørelsen fastslår nævnet, under henvisning til EU-dom-

stolens praksis, at der ikke må ske mertilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til en målsat 

overfladevandforekomst, hvor miljøkvalitetskravet allerede er overskredet for det eller de pågæl-

dende stoffer.  

Den stedfundne udvikling medfører, at Miljøministeriet pt. ikke har en vejledning om, hvilke kri-

terier, der skal anvendes ved vurdering af mulighederne for bl.a. klaptilladelser. Som konsekvens 

heraf kan Rønne Havn ikke få udstedt en klaptilladelse.  

Havnen har derfor i foråret 2023 ansøgt om fravigelse, der muliggør klapning i forbindelse med 

fremtidssikringen af havnen. 

Vurdering og konklusion 

Rønne Havn og havnens rådgivere vurderer umiddelbart, at projektet om uddybning og klapning 

i forbindelse med den planlagte udvidelse af Rønne Havn kan honorere betingelserne for at få en 

fravigelse.  

Rønne Havn har, i ansøgningen om fravigelse redegjort for de relevante alternative muligheder 

for at bortskaffe uddybningsmaterialet. 

Hvis miljømålet skal fraviges, kræver det en tilladelse fra miljøministeren (Miljøstyrelsen), jf. miljø-

målsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.  
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Det er Trafikstyrelsen, som myndighed på havet, der skal ansøge Miljøstyrelsen om at få givet en 

klaptilladelse.  

Miljøstyrelsen har telefonisk tilkendegivet, at en uddybning af et havneområde og en tilhørende 

klapning mv. ikke kan begrunde en fravigelse, jf. miljømålsbekendtgørelsens § 4, da indgrebet 

ikke er ”stort nok” til at være omfattet af kravet om en fravigelse for at kunne gennemføres.  

Det synspunkt er umiddelbart i direkte modstrid med såvel dansk klagenævnspraksis, men sær-

ligt også EU-Domstolens praksis, hvorefter selv kortvarige midlertidige forringelser er i strid med 

vandrammedirektivets artikel 4 og herefter kun kan tillades, hvis fravigelseshjemlen i artikel 4, stk. 

7 (miljømålsbekendtgørelsens § 4), bringes i anvendelse.  

Konsekvens  
En manglende klaptilladelse til Rønne Havn vil forsinke fremtidssikringen af Rønne Havn og får 
betydning for hastigheden i den grønne omstilling, udbygning af havvind i Østersøen og for ud-
viklingen af Bornholm. Det er desuden særdeles økonomisk byrdefuldt for havnen. 
 
Får Rønne Havn ikke mulighed for at fremtidssikre havnen, får det betydning for havnens kunder 
og aktiviteter, og dermed for forsyningssikkerheden og samfundsudviklingen på øen. 
 
Udbygningen af havvind i Østersøen vil blive direkte påvirket, ligesom etableringen af Energiø 
Bornholm, der planlægges at stå færdig omkring 2030, ikke kan forventes realiseret via Rønne 
Havn. 
  
Danmark risikerer derved at miste udvikling, momentum og terræn i den grønne omstilling, idet 
vindmølleprojekter enten ikke kan gennemføres, alternativt i muligt omfang flyttes til havne i f.eks. 
Polen og Tyskland.  
 
Rønne Havn indtager pt. positionen som den centrale udskibningshavn for havvind i Østersøen, 
og virker som installations- og udskibningshavn for danske og andre landes projekter.  
 
Den strategiske førerposition risikerer med den manglende tilladelse at gå tabt.  
  


