Transportudvalget
Folketinget

Transportudvalget har i brev af 12. april 2024 stillet mig folgende
sporgsmal (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spargs-
malet er stillet efter onske fra Jette Gottlieb (EL).

Spergsmal nr. 303:

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 12/4-24 fra Dansk Ba-
negods om ombygning af Arhus Banegérd, jf. TRU alm. del - bilag
214?

Svar:

Jeg har videresendt henvendelsen fra Dansk Banegods til Ba-
nedanmark, der bemerker folgende, som jeg kan henholde mig til:

”Aarhus H-projektet var oprindeligt en raekke projekter, som under
forberedelsen af anlaegsloven blev lagt sammen til en helhedslos-
ning. For at opretholde mest mulig passager- og godstrafik gennem
Aarhus H i forbindelse med ombygningen, har Banedanmark plan-
lagt udferelsen i flere etaper og med sé fa perioder med totalspeer-
ring som muligt.

Projektet bliver udfert fra den 1. januar 2025 til 1. kvartal i 2027,
hvor der sperres i forskelligt omfang i forskellige perioder. Der er
totalspeerring i disse perioder:

e Aarhus H: I perioden den 2. januar 2026 til og med den 11.
januar 2026, dvs. fra midten af uge 1 til og med udgangen
af uge 2, vil hele Aarhus H vare totalsparret. Det er den
eneste periode, hvor det ikke er muligt at kare gods gen-
nem Aarhus H eller videre nordpa4.

e Aarhus H mod nord: Fra uge 3 til og med uge 14 i 2026,
dvs. i en periode pé 11 uger, vil Aarhus H vere totalspaerret
mod nord til Brabrand. I den periode er vendesporrene
405-407 ogsé speerret, men der kan stadig keres gods via
Aarhus H til Aarhus Havn. I denne periode er det muligt,
at kore nordpa til Aalborg, Hirtshals og Frederikshavn via
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en alternativ rute over Herning-Struer-Langa. Det vil sale-
des veere muligt at opretholde den godstrafik, der ellers
skulle have kert ad TEN-T streekningen/ScanMed-korrido-
ren mellem Fredericia og Hirtshals/Frederikshavn, om
end med leengere koretid. Banedanmark mener séledes at
have opfyldt sine forpligtelser ift. ScanMed, da der er an-
vist en alternativ rute, mens sparringerne er indfert pa
ScanMed-streekningen.

Det vil dermed under hele udferelsesperioden pa nar den 2.-11. ja-
nuar 2026, hvor Aarhus H er totalspeerret, veere muligt at kore
gods gennem Aarhus H for at komme til Aarhus Havn. Nar ombyg-
ningen af Aarhus H er feerdig i 2027, vil der ikke vaere forringede
vilkar for godstrafikken i forhold til i dag.

Dansk Banegods péapeger, at Aarhus H efter renoveringen fortsat
kan handtere godstog af samme leengde som for renoveringen pa
567-581 meter, og at det dermed fortsat ikke er muligt at benytte
en leengde pa 835 meter, som det er tilladt i resten af Danmark.

Det er korrekt, at sporgruppe 400 pga. terraen- og naboforhold ikke
forlaenges. Dog er ETCS-stopmaerkerne i spor 30 placeret saledes,
at der kan héndteres godstog med en leengde op til 1000 meter.

Dansk Banegods foreslar, at renoveringen af Aarhus H bliver sup-
pleret med en jernbaneshunt, der skal etableres som en ny spors-
traekning over Aarhus A p& 400-600 meter for at lede godstrafik-
ken udenom Aarhus H i stedet for at benytte det nuvaerende vende-
spor, hvilket der ogsa vil vaere en fordel ved efter ombygningen af
Aarhus H, da tog der ikke skal stoppe pa Aarhus H ikke behgver at
vende koreretning i et vendespor pa Aarhus H.

En jernbaneshunt udenom Aarhus er et omfattende projekt, som
vil g igennem et storre vad- og bladbundsomrade og kreaver et
sarskilt anlaegsprojekt. Det er ikke muligt pa nuveerende tidspunkt
at indarbejde en shunt i Aarhus H-projektets tidsplan uden at det
vil forsinke elektrificeringen og udrulningen af det nye signalsy-
stem, og det vil desuden ikke veaere muligt at anlagge en shunt in-
denfor projektets gkonomi.”

Med venlig hilsen

Thomas Danielsen



