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Status på aftalens opfølgningspunkter

Opfølgningspunkt Status Om status

It-kapacitetsanvendelse og -loft For 2025 forventes niveauet for kapacitetsanvendelsen overholdt.

Anvendelse af risikopulje
I 2025 er risikopuljen på 240,6 mio. kr. Heraf er der udmøntet 19,0 mio. kr., og puljen vurderes at være 

tilstrækkelig.

Fordeling af it-udviklingsaktiviteter
Fordelingen af it-udviklingsaktiviteter på tværs af formålskategorier bevæger sig i den rigtige retning, men en 

række bundne opgaver, herunder implementering af national og EU-lovgivning udfordrer 2027-målsætningen. 

Fremdrift  på de store it-programmer ICE                              BF17                          EUTK (Import)                       EUTK (KRS)

Håndtering af kommende og eksisterende EU-initiativer
Der er fortsat mange EU-initiativer, der kan have betydelige it-mæssige og administrative konsekvenser. 

Skatteministeriet har igangsat tiltag  til styrkelse af arbejdet med EU-initiativerne.

Regelforenklinger ved it-modernisering
Der er igangsat it-moderniseringsaktiviteter og -planer, herunder vurdering af potentialet for regelforenklinger. 

Konkret arbejdes der på et lovforslag, som forventes fremsat i foråret 2026. 

Forslaget omfatter en række regelforenklingstiltag på opkrævningsområdet, der bl.a. understøtter it-udvikling.

Overordnet status på skattevæsenets økonomi
Skattevæsenets forbruget i 2024 lå på niveau med bevillingen inkl. dispensation til forbrug af opsparing. 

Finansloven for 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme i flerårsaftalen.
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It-aktivitetsloft og risikopulje

• Med flerårsaftalen er indført et loft over 

it-kapaciteten i skattevæsenet. 

• It-aktivitetsloftet er i 2025 på 4.434 mio. 

kr.

• Skattevæsenet budgetterer i 2025 med 

aktiviteter på 187 mio. kr. under det 

fastsatte loft i 2025. Den budgetterede 

aktivitet ligger på niveau med loftet for 

2025. 

• Det vurderes, at risikopuljen har en 

tilstrækkelig størrelse til afdækning af 

risici i 2025.

Fordeling af it-

udviklingsaktiviteter

• Med flerårsaftalen er indført et mål om, 

at 50 pct. af it-udviklingsaktiviteterne 

skal anvendes til teknisk modernisering 

og forretningsnære behov i 2027. 

• Opgørelser over andelen af teknisk 

modernisering og forretningsnære 

behov peger på, at andelen er stigende. 

Fra 10 pct. i 2021, 14 pct. i hhv. 2022 

og 2023, 20 pct. I 2024 og forventeligt 

ca. 32 pct. i 2025. 

2021 2022 2023 2024 2025 2027

-mål

10 14 14 20 32* 50

Tabel: Andel af teknisk modernisering og forretningsnære behov 

ud af de samlede it-udviklingsaktiviteter i UFST angivet i pct. 

*Opgørelse for andel af modernisering og forretningsnære behov 

for 2025 blev senest opdateret i november 2024. 

Projektstørrelse

• Med flerårsaftalen er indført en grænse for 

størrelsen på skattevæsenets it-projekter, der 

fremover som udgangspunkt skal være under 

300 mio. kr. 

• Der er ikke igangsat nye it-projekter med 

estimerede udgifter over 300 mio. kr. siden 

flerårsaftalen blev indgået i juni 2023.  

0
Nye, igangsatte it-

projekter 

+300 mio. kr.
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Håndtering af kommende og 

eksisterende EU-initiativer

• Der er med flerårsaftalen sat fokus på EU-

lovgivnings store træk på skattevæsenets it-

udviklingskapacitet. 

• Omfanget af EU-lovgivning udfordrer 

målsætningen om, at 50 pct. af 

skattevæsenets it-udviklingsaktiviteter skal 

anvendes til teknisk modernisering og 

forretningsnære behov i 2027.

• Skatteministeriet har skærpet 

opmærksomhed på EU-initiativer, som ventes 

at have meget betydelige it-mæssige

konsekvenser.  

• Skatteministeriet har iværksat initiativer mhp. 

at styrke den tidlige interessevaretagelse for 

EU-initiativer. 

Regelforenklinger ved it-

modernisering

• Med flerårsaftalen er der indført en forpligtelse 

til at vurdere potentialet for regelforenklinger 

ifm. it-modernisering. 

• Der er igangsat it-moderniseringsaktiviteter og 

-planer, herunder indgår vurdering af 

potentialet for regelforenklinger.

• Konkret arbejdes der på en række 

regelforenklingstiltag på opkrævningsområdet, 

der bl.a. understøtter it-udvikling. Lovforslag 

forventes fremsat i foråret 2026. 

Overordnet status på økonomi

• Med flerårsaftalen er der sikret klarhed 

om skattevæsenets økonomiske rammer 

i perioden 2023-2027.

• Der er udarbejdet Finanslov for 2025 for 

skattevæsenet med udgangspunkt i den 

samlede økonomiske ramme i 

flerårsaftalen.

• Forbruget i 2024 lå på niveau med 

bevillingen inkl. dispensation til forbrug af 

opsparing med henblik på at kunne 

disponere ift. det forudsatte 

udgiftsniveau i flerårsaftalen.
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• Der er på nuværende tidspunkt igangsat fire store it-projekter eller 

programmer.

• Der er generelt god fremdrift i implementeringen af de meget store 

it-projekter og programmer. Siden sidst er de nye eksport og EU-

forsendelsessystemer implementeret.

• DMS Import rapporterer rød, da implementeringen er udskudt fra 

marts til juni 2025.

• KRS rapporter grøn, men afventer implementeringen af DMS 

Import, hvor systemet skal tilkobles.

• ICE-programmet rapporterer rød pga. en forskydning i projektets 

tidsplan med to måneder til 31. maj 2025 samt træk på projektets 

risikopulje og mindre justeringer af scope for projektet. 

Skatteministeriet har i marts orienteret Finansudvalget herom. 

• Boligprogrammet forventes afsluttet i 2026. 

Meget store it-

projekter og              

-programmer

Status Formålsbeskrivelse Afsluttes

ICE-programmet System der muliggør udsending af 

nye ejendomsvurderinger.

2025

Boligprogrammet Understøttelse af 

ejendomsskatteloven, der udmønter 

Boligforliget 2017. 

2026

EUTK: 

DMS Import 

EUTK: 

Kontrol- og 

risikostyrings-

systemer (KRS) 

Implementering af toldangivelses-

platformen og det nye nationale 

importsystem som led i 

implementeringen af EUTK.

Implementering af de nye kontrol- og 

risikostyringssystemer som led i 

implementeringen af EUTK.

2025 

2025

Fremdrift på de store 
it-projekter og -programmer 

Kilde: Skatteministeriets projekt- og programrapport januar 2025. 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer It-aktivitetsloft
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• I 2025 er aktivitetsloftet på 4.434 mio. kr. og følger 

profilen fra flerårsaftalen. 

• Skattevæsenet budgetterer i 2025 med aktiviteter på 

187 mio. kr. under det fastsatte loft i 2025.

• I 2024 udgjorde loftet 4.370 mio. kr. 

4.370 4.247 4.434

Aktivitetsloft 

2024

Budgetteret udnyttelse 

2025

Aktivitetsloft 

2025



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Status på samlet økonomi
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• Budgettet for 2025 er lagt inden for rammerne af 

flerårsaftalen. Samlet har Skatteministeriet en bevilling på 

12.534 mio. kr. i 2025.*

• Forbruget i 2024 lå på niveau med bevillingen inkl. 

dispensation til forbrug af opsparing for 2024. 

• Der er udarbejdet finanslov for 2025 med udgangspunkt i 

den samlede økonomiske ramme i flerårsaftalen. 

• Stigningen i bevillingen fra 2024 til 2025 skyldes bl.a. pl-

regulering, indbudgettering af finansieringsforslag til at 

dække finansieringsmankoen og modsat opgavebortfald 

på 99 mio. kr.

• Der er foretaget en række tværgående prioriteringer på 

ministerområdet, herunder til vurderingsområdet. 

Vurderingsstyrelsens ramme for 2025 indeholder interne 

tværgående prioriteringer på over 350 mio. kr. Hertil 

kommer, at de to seneste års lovprogrammer vurderes at 

medføre et behov for prioritering af opgaver på ca. 120 

mio. kr. i 2025. 

11.981 12.141
12.534

Bevilling 

2024

Forbrug

2024

Finanslov

2025

*Dækker over driftsbevillingen, der udover skattevæsenet indeholder DEP, ITTI og SPM.
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