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Statsrevisoranmodning  

 

 
Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge 
Banedanmarks håndtering af manglen på validatorres-
sourcer 

 

Baggrund 

Ifølge Banedanmark betyder den markante udbyggelse og fremtidssikring af 

jernbanen i disse år, at de sikringstekniske eksperter validatorerne, bliver en 

knap ressource.  

De fleste validatorer er ansat i private rådgivningsvirksomheder, men der er 

også validatorer ansat i Banedanmark.  

 

En validator skal sikre, at signalinfrastrukturen er i orden. Det betyder bl.a., at 

evt. fejl eller mangler på signalinfrastrukturen i forbindelse jernbanearbejder 

rettes og udbedres inden brug, så signaler, fjernstyringssystemer, sporskifte-

drev m.m. fungerer korrekt. Kravet til brugen af validatorer følger af EU-regler 

om jernbanens sikkerhed1, heraf fremgår det, at ændringer i jernbaneinfra-

strukturen skal følge CSM-forordningen. Det følger af CSM-forordningen, at 

en uafhængig assessor skal stå inde for, at Banedanmark har fulgt de pro-

cesser, som gør, at banen sikkert kan tages i brug.  

 

I notat af 13. december 2019 til Transportudvalget om Banedanmarks brug af 

signaltekniske validatorer fremgår det, at problemerne med at skaffe de nød-

vendige validatorressourcer har forsinket en række jernbaneprojekter i Dan-

mark. Manglen på validatorressourcer forsinker bl.a. elektrificeringen af jern-

banen yderligere samtidig med, at fornyelse og vedligehold af jernbanens in-

frastruktur udskydes. Samtidig betyder manglen på validatorressourcer, at 

                                                      
1 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikker-

hedsmetode til risikoevaluering og vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009 (EØS-rele-

vant tekst). 
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der generelt kommer flere og længere sporspærringer pga. dårligere plan-

lægning og færre muligheder for at foretage flere arbejder i jernbaneinfra-

strukturen inden for samme tidsrum.  

 

 

Statsrevisoranmodning 

Statsrevisorerne anmoder i den forbindelse om, at disse spørgsmål bliver un-

dersøgt: På den baggrund anmoder Statsrevisorerne Rigsrevisionen om un-

dersøge, hvordan Banedanmark håndterer manglen på validatorressourcer 

med henblik på at sikre, at signalinfrastrukturen er i orden og sikker. 
 

 Hvilke planer har Banedanmark lagt frem til 2030, hvor Signalprogrammet 

forventes færdigt, for brug af validatorressourcer? Indeholder planerne an-

givelse af timeforbrug for de enkelte projekter for både fornyelse og vedli-

gehold af jernbanen, nye baneprojekter og Signalprogrammet, på de tids-

punkter i projektforløbet, hvor der skal foretages valideringer? Foretages 

der eksternt kvalitetstjek af ressourcebehovet og er der en løbende opda-

tering af behovet for validatorressourcer?  

 

 Hvordan fastsætter Banedanmark validatorbehovet for et jernbaneprojekt 

(f.eks. den planlagte immunisering Roskilde-Holbæk), herunder hvordan 

tilbud på opgaver, private leverandører/entreprenører og rådgivere inddra-

ges i ressourcefastlæggelsen? 

 

 Hvordan har Banedanmark taget højde for, at det kræver validatorres-

sourcer at immunisere de konventionelle signaler (beskytte mod højspæn-

dingen fra elledningerne) og opsætte konventionelle signaler og sikrings-

anlæg for at imødegå forsinkelserne i Signalprogrammet og forsinkelserne 

i elektrificeringen og indsættelsen af elektriske tog?  

 

 Hvordan har Banedanmark foretaget de nødvendige skridt og skabt de 

nødvendige incitamenter til at få flere validatorressourcer, fx gennem ram-

meaftaler med et bredt felt af rådgivningsvirksomheder siden de første of-

ficielle forsinkelser af Signalprogrammet? 

 

 I hvilket omfang har Banedanmark igangsat og skabt incitamenter til et 

uddannelsesforløb for validatorer i tide, så der er sket løbende oplæring af 

nye validatorer og kompetenceløft af eksisterende validatorer? 

 

 I hvor høj grad er det lykkedes Banedanmark at planlægge og optimere 

validatorressourcerne efter, at Banedanmark har oprettet en enhed, der 

koordinerer allokering af alle validatorressourcer både i Banedanmark og 

hos rådgiverne? 
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 Hvordan sikrer Banedanmark fremover, at flere planlagte og kommende 

jernbaneprojekter ikke forsinkes pga. manglen på validatorressourcer? 

 

 I hvilket omfang har Banedanmark gjort brug af inspiration fra lande med 

lignende konventionel signalteknologi, f.eks. Sverige, Norge og Tyskland, 

om hvordan valideringsprocessen og -omfanget kan effektiviseres og har 

Banedanmark undersøgt mulighederne for at bruge udenlandske validato-

rer til hele eller dele af valideringsprocessen? 

 

 I hvor høj grad har Banedanmark undersøgt muligheden for, at andre fag- 

og personalegrupper kan assistere en validator i forbindelse med valide-

ringsprocessen og udarbejdelsen af validatorrapporten, så ressourcetræk-

ket på validatorerne bliver mindre? 

 

 


