

.....
MILJØMINISTERIET

Departementet

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. SNS-145-00006
Ref. MWI
Den

./ Til udvalgets orientering fremsendes hermed status for april 2007 for kommunernes planlægning i relation til gennemførelse af skrotningsordningen.

Regeringspartierne indgik den 29. marts 2004 en aftale med oppositionen om udskiftningsordningen. Aftalen udløber med udgangen af 2009. Aftalen indebærer opstilling af vindmøller op til 350 MW og nedtagning af vindmøller op til 175 MW. Det vil give en ekstra kapacitet på op til 175 MW.

Med udgangen af 2006 havde de tidligere amter tilvejebragt et plangrundlag i regionplanlægningen med en bruttorummelighed på ca. 600 MW. Amterne havde således fuldført deres del af planopgaven.

Med henblik på at sikre fremdrift i ordningen skrev ministeren sammen med KLs formand Erik Fabrin til kommunerne den 11. januar 2007 med opfordring til straks i de første måneder af 2007 at udarbejde og vedtage kommuneplantillæg og lokalplaner for vindmølleprojekter.

Status pr. 30. april 2007 viser, at

- flere kommuner arbejder videre med den VVM-planlægning, som regionplanmyndighederne igangsatte inden årsskiftet, men det har endnu ikke resulteret i egentlige vedtagelser. Der er således fortsat i alt vedtaget 21 VVM-planer med en samlet kapacitet på 163 MW,
- en række kommuner arbejder videre med lokalplanlægningen. I 1. kvartal er der kun vedtaget 2 lokalplaner for i alt 7 møller med en samlet kapacitet på 15,6 MW. Med dem, som blev vedtaget i 2006, giver det 11 lokalplaner med en samlet kapacitet på 88,6 MW,
- der er særlige problemer i forhold til fremdriften i nogle kommuner. Miljøministeriet vil tage kontakt til KL for at drøfte, hvordan disse problemer kan løses.

Som tidligere udmeldt vil Miljøministeren indkalde forligspartierne til en drøftelse af udskiftningsordningen, når den næste status foreligger i august 2007.

/