



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato 25. august 2010
Dok.id
J. nr. 2010-3187
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 9. juli 2010 stillet mig følgende spørgsmål 1413 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S).

Spørgsmål nr. 1413:

"Kan ministeren forklare grunden til, at Vejdirektoratet ikke kan fremrykke forundersøgelsen af omfartsvejen ved Grenaa, og hvornår man forventer undersøgelsen færdiggjort? "

Svar:

Forundersøgelsen vedrørende en omfartsvej nord om Grenå har høj prioritet. Derfor besluttede parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik, som består af alle partierne undtagen Enhedslisten, ved delforliget den 22. oktober 2009 at fremrykke forundersøgelsen af en omfartsvej ved Grenå fra efteråret 2011 til årsskiftet 2010/11.

Jeg bad i foråret 2010 Vejdirektoratet vurdere mulighederne for at fremrykke forundersøgelsen yderligere. Vejdirektoratet oplyser, at direktoratet er i fuld gang med at udarbejde forundersøgelsen. Det er dog ikke muligt at fremrykke undersøgelsen yderligere.

Det skyldes blandt andet, at forundersøgelsen i henhold til grundlaget for undersøgelsen fra maj 2010 skal omfatte den i "Forslag til Trafikplan for Norddjurs Kommune" skitserede linjeføring for en nordlig omfartsvej, den tidligere af kommunen i rapporten "Vurdering af omfartsvej nord om Grenå" fra marts 1998 undersøgte linjeføring, samt andre mulige linjeføringsalternativer.

./. Jeg har vedlagt grundlaget for forundersøgelsen til spørgerens orientering. Grundlaget blev fremsendt til forligskredsordførerne i maj 2010.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt