



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 24. september 2012
Kontor: Budget- og planlægningskontoret
Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist
Sagsnr.: 2012-0030-0958
Dok.: 519534

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1031 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. august 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Morten Bødskov

/

Rikke Freil Laulund

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1031 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for status for arbejdet med det nye danske fængsel på Falster?”

Svar:

På finansloven for 2009 blev der afsat en bevilling til opførelse af et nyt lukket fængsel på Falster med 250 pladser, som efter planen skal erstatte Statsfængslet i Vridsløselille. Det nye fængsel på Falster forventes taget i brug i slutningen af 2015.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at der er erhvervet en byggegrund, og de arkæologiske undersøgelser er ved at blive afsluttet. Der er netop afholdt licitation vedrørende byggepladsindretning mv. samt forberedende arbejder omfattende jord-, lednings- og belægningsarbejder.

Direktoratet har endvidere oplyst, at man i øjeblikket er ved at færdiggøre hovedprojektet, hvorefter bygningsarbejderne forventes udbudt i en række storentrepriser. Direktoratet har oplyst, at den overordnede tidsplan for projektet forventes overholdt.