

UDENRIGSMINISTERIET

Den 24. oktober 2012.

Spørgsmål fra Folketingets Finansudvalg

Aktstk. 1, § 6 spørgsmål 3 af 11. oktober 2012.

Aktstk. 1

Aktstk om tilsagn på 250 mio. kr. i støtte til et program for vedvarende energi i Nepal

§ 6 Spørgsmål 3

Ministeren bedes uddybe de potentielle konsekvenser for programmet i forlængelse af aktstykkets risikovurdering af, at "erfaringerne viser, at de nepalesiske myndigheders evne til at gennemføre egne planer er begrænset."

Svar:

Myndighedernes begrænsede evne til at gennemføre egne planer udgør en risiko i forhold til 1) en langsom etableringsproces af investeringsfonden for vedvarende energi, der både skal uddele tilskud og udbrede lånefinansiering til vedvarende energiteknologier, 2) langsommere udbredelse af de forskellige energiteknologier til landområderne end planlagt og at 3) regeringen ikke lever fuldt ud op til sit løfte om at bidrage med et større beløb til tilskudsordningerne til de alternative energiteknologier, hvilket er en vigtig del af exitstrategien.

Det kommende danskstøttede program for vedvarende energi i Nepal understøtter i højere grad end tidligere ejerskab og tilpasning til nepalesiske strukturer og processer, hvilket skaber en øget risiko for langsommere implementering end gennem den hidtidige særlige programimplementeringsenhed. Det er vurderingen, at fordelene i form af langsigtet bæredygtighed opvejer den mere kortsigtede risiko for en langsommere implementering af programelementer skabt af, at regeringen overtager styringen.

Danmark vil støtte regeringen i dens gennemførelse af programmet gennem teknisk assistance, blandt andet i form af oprettelse af en kvalitetssikringsenhed ledet af en international rådgiver og en international teknisk rådgiver placeret i det Nationale Center for Vedvarende Energi. Der vil desuden blive gennemført løbende vurderinger (reviews) af resultater af programmet.