



Folketingets Finansudvalg  
Christiansborg

Finansministeren  
13. december 2012

Svar på Kommunaludvalgets spørgsmål nr. 15 af 13. november 2012 stillet efter ønske af Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål 15

Vil ministeren oversende en oversigt over samtlige offentlige it-projekter under Statens It samt redegøre for deres fremdrift, herunder om nogle it-projekter er forsinkede?

Svar på spørgsmål 15

Statens It arbejder som driftsleverandør til kundernes offentlige it-projekter. Statens It har derfor ikke overblik over samtlige offentlige it-projekter eller fremdriften for disse.

Statens It vil henvise til Ministeriernes Projektkontor, som er en del af Digitaliseringsstyrelsen. Ministeriets Projektkontor har lavet en oversigt over alle statens it-projekter over 10. mio. kr. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/Overblik-over-statens-it-projekter>

Statens It har valgt at fremhæve tre store projekter, som Statens It er ansvarlig for. Disse projekter er serverkonsolidering, standardisering af kontorarbejdspladsen og driftsrammeaftalen.

Projekt navn	Formål	Status
Serverkonsolidering	Statens It skal etablere en standardiseret og omkostningseffektiv infrastruktur og fremtidssikret platform.	Projektet er foran den oprindelige tidsplan og forventes at være afsluttet i første halvår af 2013.
Standardisering af arbejdspladsen (Statens It-arbejdsplads)	Formålet er at levere en standardiseret it-arbejdsplads, som bygger på en ensartet it-løsning og arkitektur. Kontorarbejdspladsen skal understøtte konsolidering af it-driften og sikre it-mæssig sammenhængskraft på tværs af kunderne.	Projektet er på nuværende tidspunkt tre måneder forsinket.
Driftsrammeaftale	At optimere den outsourcete drift gennem mere ensartet aftalegrundlag og bedre mulighed for benchmark.	Driftsrammeaftalen er på plads, og der er seks leverandører med.

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon