



Folketingets Finansudvalg  
Christiansborg

Finansministeren  
13. december 2012

Svar på Kommunaludvalgets spørgsmål nr. 18 af 13. november  
2012 stillet efter ønske af Troels Lund Poulsen (V).

**Spørgsmål 18**

Vil ministeren redegøre for hhv., hvordan og hvor ofte status og fremdrift på igangværende projekter måles i forhold til den overordnede projektplan i Statens It?

**Svar på spørgsmål 18**

Statens It følger systematisk op på deres projektportefølje. Der afholdes projektrådsmøder månedligt. På projektrådsmøderne følges der op på tid, økonomi og kvalitet. I forhold til store, centrale projekter som serverkonsolidering og standardisering af it- arbejdspladsen holdes der fast styregruppemøde en gang om ugen.

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon