



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Dato 11. november 2018
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

På kvartalsmødet i juni 2018 aftaltes det med ejerne, at Metroselskabet I/S fra september 2018 skal fremsende en månedlig status på Cityringens fremdrift. Denne status skal give ejerne mulighed for at følge fremdriften på de mest tidskritiske områder i byggeriets sidste periode frem til åbningen.

Vedlagt er til Udvalgets orientering således den seneste månedlige ejerorientering for Cityringens fremdrift.

Det fremgår af bestyrelsesformandens følgebrev til ejerne, at det bedømt ud fra fremdriften, som den fremstår på nuværende tidspunkt, er vurderingen, at Cityringen vil kunne åbne som planlagt. Men, som nævnt i Ejerorienteringen, vil der ved så stort et projekt altid være risici, som helt frem til åbningstidspunktet kan vise sig at give anledning til forsinkelser. Bestyrelsen vil derfor nøje følge fremdriften, ligesom bestyrelsen vil lægge vægt på at holde ejerne løbende orienteret herom.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen