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Tilbud pa miljevenlig kystbeskyttelse af 20 km pa den jyske vestkyst ved Sendervig.
Under henvisning til at sandfodringen ved Sendervig igen er mislykket i lighed med 2004 og havet
igen i denne vinter vil gé ind i klitterne ved Sendervig tilbyder vi hermed at bygge et kystbeskyt-
telsesanlaeg pa 20 km i egen regning og leje anlaegget ud til stat amt og kommune.
Prisen er

5,0 mill. kr.

pr. ar incl. drift og vedligeholdelse samt opmaling og kvalitetssikring af stranden.
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Straekningen er markeret pa ovenstdende kort og er 20 km med Sendervig placeret pa midten.



Kystprofil

Succeskreteriet i det kontrollerede forseg mellem Hvide Sande og Nymindegab er 3 x 70, hvilket
betyder 70 meter i bredden og 3 meter i skraentfoden.

Strandprofilet er projekteret til 4 x 100, hvilket betyder en 100 meter bred strand og 4 meter hgj i
skraent foden.

Dette betyder at der maximalt placeres 11 trykudligningsmoduler i de enkelte raekker.
Trykudligningsmodulerne placeres med 10 meters afstand mellem modulerne i tveerprofilet.
Rakkerne placeres med 100 meters afstand langs kysten.

Modulerne bliver i udgangssituationen dykket 25 — 30 cm, s& modulerne ikke ses pé stranden.

Opméling af kysten.
Kystprofilet fastléses til kote + 4 i udgangsmalingen ved anlaeggets etablering.

Stranden opméles fra kote + 4 og ud til kote — 0,5 meter, dog minimum 100 meter fra skraentfod,
hvis strandbredden er mindre end 100 meter.

Strandprofilet opmales med 100 meter mellem malelinierne pa langs af stranden og 10 meter i
tveerprofilet.

Strandprofilet opmales 2 gange arligt i april og oktober maned, sa anlaegget kan optimeres pa
kritiske strakninger.

Kvalitetssikring.

Kvalitetssikringen af stranden baseres pa middelstrandhgjden, som beregnes af et uvildigt
ingenierfirma.

Der udarbejdes en méle bog i Excel, som viser middelstrandhejden i de enkelte linier.
Optimering af stranden er baseret pa en sortering i faldende tendens i middelstrandhegjden.

Efterfolgende sorteres i relation til positioneringen, som grundlag for optimering af anlegget,
idet vi ensker en kystlinie sa lige som muligt.



Sendervig

Stranden er meget smal igen foran Sendervig og der kan forventes yderligere kliterosion i vinteren
2005/06

Der er ligeledes stor erosion 1,2 km nord for nedkerslen til Sendervig



Strzekning nord

Sandfodringen er allerede skyllet vaek i lgbet af sommeren ca. 5 km nord for nedkerslen i Sendervig

Strandprofilet er ligeledes meget kritisk 8,5 km nord for nedkerslen ved Sendervig



Strzekning syd

Kystprofilet er meget kritisk ud for Nr. Lyngvig Fyr




Status.

Der er ikke kontrol over kystprofilet pa streekningen, og der kan forventes nye klitskader ved
Sendervig i vinteren 2005/06 efter en investering pa 37,0 mill. kr. i 2005.

Handlingsplan.
Kystprofilet skal males op hurtigst muligt og kvalitetsberegnes i relation til middelstrandhejden,
sd man fér et overblik over den akutte situation.

Opmaéling og beregninger vil tage 1 méned fra projektstart.

Etablering.
SIC systemet kan etableres 1 lobet af 30 dage.

Kystprofilet opmales igen d. 1 april og 1 oktober 2006, som grundlag for aktiviteterne og
evalueringen i ar 2006.

Succeskreterie.
Strandprofilet er minimum 70 meter bred d. 1 oktober 2006 pé streekningen.
Sandtabet pa streekningen i strandprofilet er bedre end 0.

Der foreligger dokumentation for at stranden kan genopbygges over 6 maneder pé lokaliteten
Bilag 2.

Aftalen kan efterfolgende udvides til 100 km for en samlet pris pa 25,0 mill. kr. incl. drift og
vedligeholdelse.

Prisen skal sammenlignes med den nuverende indsats baseret pa kystfodring til en pris af ca. 78,00
mill. kr. bilag 1.

Betalingsbetingelser.

30 % ved projektstart.

50 % efter etableringen

20 % 1 oktober 2006 ved aflevering af evalueringsrapport.

Skagen d. 8 november 2005.

Poul Jakobsen
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Bilag 2.

Kystbeskyttelsesprojekt

Skodbjerge

Kysttilleg pa 6 maneder

Omrade 2

Der har veret kysttillag péd op til 65 meter og 34 m. i gennemsnit i omrade 2

SIC Skagen innovations Center Web: www.shore.dk
Dr. Alexandrinesvej 75 Mail : sic@shore.dk
Dk 9990 Skagen

Denmark

Ph 00 45 98 44 57 13
Mob 00 45 40 40 14 25



Projektomrade

Projektet ligger pé vestkysten mellem Hvide Sande og Nymindegab pa Sdr. Holmsland Tange.
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Fig. 1
Referenceomrade 1 st. 9200 — 11000
Projekt omrade 1 st. 4500 — 9200
Referenceomrade 2 st. 2800 — 4400
Projektomrade 2 st. 1800 — 2700
Referenceomrade 3 st 0-1600

Projektet er opdelt med trykudligningsmoduler pé 5,6 km og referenceomrader uden rer pa 5,4 km,
sa man kan male effekten af trykudligningsmodulerne i forhold til omrader uden trykudlignings-
moduler.

Resultat.
Resultatet er helt entydigt idet sandtillegget pa stranden er 10 gange storre i de trykudlignede
omrader 1 forhold til referenceomraderne, som ikke er dreenet med SIC metoden.

Sandtilleegget i de trykudlignede omrader var 265.000 kubikmeter, mens sandtilleegget i
referenceomraderne kun var i alt 27.000 kubikmeter.

Dette kommer imidlertid ikke til at fremgé af den forste rapport, idet alle data skal omberegnes, sd
volumenberegningerne viser det fulde sandtillaeg pa tillegskyster.

Vi er ikke enige i, at strande opbygges i sommerperioden, hvilket kan dokumenteres med
resultaterne i referenceomrdde 1 og referenceomrade 2, hvor der er en erosion pa 31.000 kubikmeter
pa stranden i lobet af sommeren, sa stranden er blevet 24 cm lavere.

Der kan derfor forventes skader pa klitterne i reference omrade 1 og 2 i lebet af vinteren 2005/6,
som vi har set ved Sendervig i vinteren 2004/05.
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SIC Feltforseg Skodbjerge Vestkysten.
Halvarsresultat 2005

200000+
150000+
1000001

Cubic Metre
50000

Volume Calculation

7

Ref 1

Rar 1

Ref 2

= |
; *
-50000+

Rar 2

Ref 3

@ Jan - July 2005

8452,5

190560

-31608

74500

50278

@ Jan - July 2005

Der har vaeret et kysttilleg pd 265.000 kubikmeter i omrdderne med trykudligningsmoduler, mens

tilleegget kun har vaeret 27.000 kubikmeter i de tre referenceomréder.

Omréderne er lige lange med en streekning pa ca. 5,5 km i alt 11,0 km.

Skodbjerge Jan - July 2005
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B July 28,73 74,5 -18,59 39,7 4,83
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Figuren viser kysttillaegget pr. meter i kubikmeter langs stranden.
Resultatet er serdeles significant.
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Strandbrede.

Beach Width July 2005
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Strandbredden ligger mellem 80 - 120 meter i reromraderne, og strandhgjden er haevet med

38 cm i reromrade 1 og 66 cm i reromrade 2

I reromrade 2 er den gennemsnitlige strandbrede foreget fra 78 meter til 112,4 meter fra januar til

juli 2005.

Modsaetningsvis er stranden blevet 24 cm lavere i referenceomrade 2 som ligger mellem de 2

trykudlignede omréder.

Der kan forventes klitskader i referenceomrade 1 i station 10000, hvor strandbredden kun er 50

meter.

Der kan forventes store klitskader 1 referenceomrade 2 i station 4100 — 4300, hvor strandbredden er

helt nede pa ca. 20 meter.

SIC orienterer nu Trafikministeriet om risikoen for klitskader i referenceomraderne, og anbefaler

at der sttes ror i referenceomrade 1 og 2.

Det er besluttet at der skal laves nye beregningsmetoder i projektet, idet de nuvaerende
beregningsmodeller ikke kan bruges under kystfremrykning i reromraderne.

Skagen d. 11 oktober 2005.

Poul Jakobsen
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